



Gmina Piła
64-920 Piła
Pl. Staszica 10

Dotyczy

Przetarg nieograniczony na : Ścieżki rowerowe w mieście Piła"- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót na oznakowanie pionowe i poziome oraz likwidację (tzw. przeszkód architektonicznych) na trasach istniejących ścieżek rowerowych, w podziale na drogi poszczególnych kategorii.

Na podstawie art 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień Publicznych zwracamy się o wyjaśnienie terminu realizacji zamówienia określony na 6 tygodni od daty podpisania umowy określony w cz. II pkt 2 SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu i wnosimy o zmianę zapisu dotyczącego terminu realizacji zamówienia .

Określony przez Państwa termin realizacji zamówienia – opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej „ Ścieżki rowerowe w mieście Piła wraz z inwentaryzacja istniejących ścieżek rowerowych wykonaniem organizacji ruchu i uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem uzgodnień opinii i zatwierdzeń jest niemożliwy do zachowania przez Wykonawcę .

Procedura uzgadniania dokumentacji i uzyskania zatwierdzeń administracyjnych , zważywszy że przedmiotowe ścieżki zlokalizowane są w w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich powiatowych i gminnych wymaga znacznego czasu.

Dla każdego z zarządców obowiązuje niezależna procedura uzgodnień z takimi organami jak zarządca drogi, policja, zarządzający ruchem (np. dla dróg wojewódzkich urząd marszałkowski). Z dotychczasowych doświadczeń wiemy , że są to procedury długie , każdy bowiem z opiniujących i zatwierdzających ma administracyjny termin załatwienia sprawy . Poza uzgodnieniami administracyjnymi jest jeszcze czas potrzebny na wykonanie inwentaryzacji w terenie, wprowadzenie danych z inwentaryzacji na mapy, przeprowadzenie analiz i przedstawienie propozycji rozwiązań zamawiającemu, wykonanie projektu, wykonanie przedmiarów , kosztorysów , przygotowanie dokumentacji w formie papierowej (wydruki 42 km w 5 egzemplarzach) . Nawet przy możliwie optymalnej pracy wykonanie zamówienia jest w określonym przez Zamawiającego terminie nierealne.

W takiej sytuacji wykonawca zmuszony jest do w kalkulowaniu do ceny ofertowej kosztów kar umownych zgodnie z projektem umowy w wysokości 0.5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki ,, co znacznie zawyża cenę oferty i naraża Zamawiającego na poniesienie większych kosztów.

Działanie Zamawiającego , który określa termin realizacji umowy niemożliwy do zachowania jest sprzeczny z zasadami Ustawy o zamówieniach publicznych i naraża Zamawiającego na poniesienie większych kosztów z uwagi na konieczność ,, zawyżenia " ceny oferty o ewentualne kary umowne .

