

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozwój miejskiego zbiorowego transportu niskoemisyjnego wraz z systemem zarządzania komunikacją miejską w Piłe - Wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP) dla miasta Piły”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy:

PYTANIE:

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu, zgodnie z pytaniami zamieszczonymi poniżej.

1. Dot. SIWZ I.4 II.1 i II.3 (strony 8-9)

Uzyskanie skutecznego zgłoszenia prac budowlanych wymaga:

- pozyskania map do celów projektowych
- uzgodnienia ZDUP
- pozyskania służebności gruntów
- pozyskania warunków przyłączeniowych
- wykonania projektów branżowych
- uzgodnienia architekta miejskiego
- uzgodnienia ochrony krajobrazowej
- decyzji konserwatora zabytków (jeśli wymagana) – decyzja administracyjna 30 dni

Z powyższych czynności oprócz okresu uprawomocnienia decyzji administracyjnej konserwatora zabytków, która zajmuje 30 dni, czas pozyskania map, uzgodnienia ZDUP, warunków przyłączeniowych i służebności gruntu zajmują kolejno od kilku do kilkunastu tygodni (w szczególności warunki przyłączeniowe). Termin wykonania dokumentacji ze skutecznym zgłoszeniem wyznaczony jest dla etapu 1 na 26 lutego 2016 oraz 18 kwietnia dla etapu 2. Termin składania ofert jest na dzień dzisiejszy wyznaczony na 3 grudnia, procedura przetargowa trwać będzie przynajmniej do końca br., oznacza to, że na wykonanie pierwszego etapu Wykonawca ma ok. 8 tygodni.

Doświadczenie z dotychczasowych wdrożeń Wykonawcy wskazuje, że wykonanie skutecznego zgłoszenia prac budowlanych (zgodnie z Prawem Budowlanym) w tak krótkim okresie jest niemożliwe. Minimalny okres czasu na wykonanie ww. części projektowej wynosi 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W związku z powyższym Wykonawca wnioskuję o:

- rezygnację przez Zamawiającego sztywnych terminów realizacji 26/02/2016 i 18/04/2016 i ustalenie terminów realizacji określonych w miesiącach „od dnia podpisania umowy”;
- zmianę terminu realizacji etapu I na „6 miesięcy od dnia podpisania umowy” oraz etapu II na „8 miesięcy od dnia podpisania umowy”.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia. Terminy realizacji przedmiotu zamówienia są podyktowane harmonogramem naboru wniosków w programie operacyjnym, do którego Zamawiający planuje aplikować o pozyskanie środków zewnętrznych na zadanie, którego częścią jest przedmiot zamówienia.

Zamawiający zwraca uwagę, że w SIWZ są zapisy o zapewnieniu wsparcia w zakresie rozpoznania własności nieruchomości i pozyskania zgód na lokalizację tablic informacyjnych i infokiosków. Lokalizacje tablic w Etapie I mieszczą się w pasach drogowych dróg gminnych (Gminy Piła) i powiatowych, co oznacza, że procedury uzgodnieniowe mogą być skrócone do niezbędnego minimum, określonego przepisami prawa. Lokalizacje tablic informacyjnych i infokiosków w Etapie II mieszczą się w pasach drogowych dróg wojewódzkich i krajowych, co także umożliwi skrócenie czasu przeprowadzenia procedur.