

BZP.271.34.2015

**otrzymują  
wszyscy wykonawcy**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia (rejon ul. Wawelskiej)”- budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE oraz przebudowa i rozbudowa ul. Magazynowej**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**I CZĘŚĆ PYTAŃ** (pytania z dnia 26.02.2016 r.) :

**Pytanie nr 1**

W jakim terminie Zamawiający, konkretnie, przekaże Wykonawcy teren budowy? Jest to niezbędne do oszacowania oferty, albowiem w paragrafie 2 ust. 1 wzoru umowy Zamawiający uzależnia rozpoczęcie robót m. in. od przekazania terenu budowy, nie wskazując żadnego terminu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Jak zapewne Wykonawcy wiadomo, rozpoczęcie budowy możliwe jest zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (art. 41 ust. 4) po dokonaniu stosownego zgłoszenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pile (PINB), do którego zobowiązany jest Inwestor, czyli Gmina Piła. Zamawiający dokona takiego w dniu następnym po dostarczeniu przez Wykonawcę wymaganych dokumentów zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (art. 41 ust. 4 pkt 1) tj. oświadczenia kierowników budowy (robót), kopie uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzające wpis na listę członków tej izby.

W świetle powyższego, Zamawiający gotowy będzie do przekazania placu budowy w terminie do 3 dni roboczych od złożenia kompletnych dokumentów w PINB.

**Pytanie nr 2**

O jakich „projektach wykonawczych” mowa jest w par. 3 ust. 1 wzoru umowy, skoro załącznikiem do umowy, zgodnie z par. 1 ust. 4 pkt c) jest jeden projekt wykonawczy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wprowadza zmiany do wzoru umowy w § 1 ust. 4 lit. c:

jest:

projekt wykonawczych

winno być:

projekty wykonawcze

### **Pytanie nr 3**

Jakie obowiązki konkretnie, a nie przykładowo i szczególnie przewiduje Zamawiający dla Wykonawcy, skoro w par. 4 ust. 1 użył sformułowania „w szczególności”? Wykonawca, składając ofertę w przetargu publicznym musi być świadomy wszystkich obowiązków umownych w celu realnego i rzetelnego oszacowania swojej oferty. Temu też służy obowiązek spoczywający na Zamawiającym, aby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określić, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 29 ust. 1 ustawy pzp).

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

W § 4 ust.1 Zamawiający użył sformułowanie „w szczególności”, aby nie pominąć innych obowiązków Wykonawcy wynikających np. z przepisów Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska, ustawy o odpadach.

### **Pytanie nr 4**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie (potwierdzenie), że brak winy (także niedbalstwa) po stronie Wykonawcy w opóźnieniu w przekazaniu dokumentów, o których mowa w par. 4 ust. 1 wzoru umowy, nie będzie traktowany jako okoliczność z ust. 2 tego paragrafu. W tym celu Wykonawca wnosi też o zastąpienie sformułowania „opóźnienie”, użytego w par. 4 ust. 2 wzoru umowy słowem „zwłoka”.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje istniejące zapisy § 4 ust.2.

### **Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie badań, o których mowa w par. 4 ust. 3 wzoru umowy przez laboratorium będące własnością Wykonawcy?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie badań przez akredytowane laboratorium będące własnością Wykonawcy.

Zamawiający wprowadza zmiany do SIWZ w Rozdział III pkt 1.6 ppkt 13:

### **jest:**

przeprowadzenie na swój koszt niezbędnych wymaganych zapisami STWIOR badań laboratoryjnych w akredytowanych laboratoriach nie należących do Wykonawcy i zgłoszonych zatwierdzonych Podwykonawców robót. Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu propozycje laboratorium, w którym będą prowadzone badania w terminie 14 dni roboczych od daty planowanego pierwszego badania związanego z przedmiotem zamówienia, dostarczając informacje na temat wskazanego laboratorium.

### **winno być:**

przeprowadzenie na swój koszt niezbędnych wymaganych zapisami STWIOR badań laboratoryjnych w akredytowanych laboratoriach. Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu propozycje laboratorium, w którym będą prowadzone badania w terminie 14 dni roboczych od daty planowanego pierwszego badania związanego z przedmiotem zamówienia, dostarczając informacje na temat wskazanego laboratorium.

### **Pytanie nr 6**

Czy przez „w tym za skutki finansowe” (na końcu zdania w par. 5 ust. 2 wzoru umowy) Zamawiający rozumie zawarcie przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia? Jeśli tak, to na jakich warunkach? Czy jest to dodatkowe wymaganie, niezależne od wymagania z ust. 5 i 6 tego paragrafu?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Nie tylko. Wymogi odnośnie ubezpieczenia opisano w § 5 ust. 5 i 6 wzoru umowy.

### **Pytanie nr 7**

Czy zgodnie z par. 6 ust. 3 wzoru umowy, Zamawiający będzie zobowiązany odebrać roboty i zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie z faktur za roboty opisane w par. 2 ust. 4 (4 faktury)?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że w § 2 ust. 4 wzoru umowy mowa jest o terminach realizacji, a nie fakturach. Rozliczenia Wykonawców robót będą dokonywane zgodnie z zapisami umowy w szczególności § 6.

### **Pytanie nr 8**

Kto będzie z ramienia Zamawiającego pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu, jaka jest jego rola w układzie Zamawiający – Wykonawca i jakie są jego uprawnienia wobec Wykonawcy, a tym samym i obowiązki Wykonawcy wobec Inżyniera Kontraktu (par. 6 ust. 4 wzoru umowy)? Czy sformułowanie użyte przez Zamawiającego („Inżyniera kontraktu”) jest omyłkowe i Zamawiający rozumie przez to „Inżyniera nadzoru”?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Sformułowanie „Inżynier Kontraktu” § 6 ust.4 zostało użyte omyłkowo, powinno być „Inspektora”. Zamawiający wprowadza zmiany do wzoru umowy - § 6 ust.4

#### **jest:**

Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół wykonania odbioru częściowego robót zatwierdzony przez Inżyniera kontraktu oraz zaakceptowany przez Zamawiającego wraz z tabelą rozliczeniową.

#### **winno być:**

Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego robót zatwierdzony przez Zamawiającego wraz z tabelą rozliczeniową potwierdzoną przez Inspektora.

### **Pytanie nr 9**

Wykonawca wnosi o dodanie po pierwszym słowie w ust. 6 par. 6 wzoru umowy („Wykonawca”) następującego sformułowania: „począwszy od drugiej płatności części należnego wynagrodzenia”, zgodnie z przepisem art. 143 a ust. 1 pkt 1 ustawy pzp.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

Tym samym Zamawiający wprowadza zmianę w § 6 ust. 6 wzoru umowy:

#### **jest:**

Wykonawca do każdej faktury dołączy potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego, biorącego udział w realizacji odebranych robót budowlanych i wymagalnego do dnia poprzedzającego datę wystawienia tej faktury.

**winno być:**

Wykonawca poczynszy od drugiej płatności części należnego wynagrodzenia do każdej faktury dołączy potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy zaakceptowanego przez Zamawiającego, biorącego udział w realizacji odebranych robót budowlanych i wymagalnego do dnia poprzedzającego datę wystawienia tej faktury.

**Pytanie nr 10**

Czy „tabela rozliczeniowa”, „harmonogram rzeczowo – finansowy” i „harmonogram płatności”, których to pojęć Zamawiający używa w różnych punktach wzoru umowy (np. ust. 9 par. 6, ust. 1 par. 7, ust. 4 par. 7), to jeden i ten sam dokument? Jeśli nie, to Wykonawca prosi o wyjaśnienie tych pojęć.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

„Tabela rozliczeniowa”, „harmonogram rzeczowo- finansowy” oraz „harmonogram płatności,, to nie są te same dokumenty. Zamawiający wyjaśnia:

1. „Tabela rozliczeniowa”: pełna nazwa „tabela elementów rozliczeniowych” (TER) zawiera zestawienia wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego, stanowi integralną część protokołów odbiorów częściowych i protokołu odbioru końcowego. W dokumencie tym, Inspektor potwierdza rzeczowe i finansowe wykonanie robót budowlanych podlegających danemu odbiorowi robót.
2. „Harmonogram rzeczowo-finansowy”: to zestawienie (np. tabelaryczne) przewidywanych do wykonania prac i robót wg technologicznej kolejności ich wykonywania na osi czasu wraz z rozbiem na planowane miesięczne przeroby rzeczowo – finansowe.
3. „Harmonogram płatności”: tabelaryczne zbiorcze zestawienie planowanych miesięcznych płatności tj. planowanych do zakończenia i odebrania robót budowlanych zgodnie z zapisami wzoru umowy, w tym STWiOR-ami w rozbiem na kwoty netto i brutto, czyli zestawienie planowanych do wystawienia faktur.

**Pytanie nr 11**

Jaka będzie dalsza ścieżka postępowania, jeśli Zamawiający nie zatwierdzi harmonogramu (ust. 3 par. 7 wzoru umowy)? Ile razy Zamawiający może odmawiać zatwierdzenia harmonogramu i na jakiej podstawie?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Celem Zamawiającego jest zrealizowanie planowanego przedsięwzięcia w terminie.

Harmonogram rzeczowo-finansowy na budowie jest jednym z podstawowych dokumentów budowy umożliwiającym jej profesjonalne zarządzanie oraz nadzorowanie. Przede wszystkim w interesie Wykonawcy jest więc sporządzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego w sposób profesjonalny z uwzględnieniem technologii realizacji, zewnętrznych uwarunkowań (np. organizacji ruchu na czas budowy) oraz sztuki budowlanej.

Przy braku zatwierdzenia harmonogramu Wykonawcy zostanie wyznaczony dodatkowy termin na wprowadzenie poprawek, zaś kolejne błędy mogą zostać uznane jako nienależyte wykonanie umowy skutkujące zastosowaniem konsekwencji umownych.

### **Pytanie nr 12**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie przyczyny i podstaw prawnych wyłączenia przez Zamawiającego dalszego podwykonawstwa (ust. 14 par. 8 wzoru umowy). Ustawa pzp nie przewiduje tego typu ograniczeń. Jedyne ograniczenie podwykonawstwa na gruncie zamówień publicznych zawierają przepisy art. 36a i 36b pzp. Regulacja ta nie zmienia zasad przewidzianych w art. 356 kc, zgodnie z którym wierzyciel może żądać osobistego spełnienia świadczenia tylko wtedy, gdy to wynika z treści czynności prawnej, z ustawy albo z właściwości świadczenia. Skoro więc Zamawiający nie korzysta z przewidzianej w przepisach ust. 2 możliwości zastrzeżenia osobistego wykonania części zamówienia przez wykonawcę i jednocześnie przepisy prawa powszechnie obowiązujące lub właściwość świadczenia nie wskazują na obowiązek osobistego spełnienia świadczenia, wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Ustawa w tym zakresie nie odróżnia podwykonawstwa od dalszego podwykonawstwa, tak więc należy uznać, że pojęcie podwykonawstwa zawiera w sobie w tym przypadku dalsze podwykonawstwo. Skoro więc Zamawiając dopuścił podwykonawstwo jako takie, należy uznać, że dopuścił też dalsze podwykonawstwo, tj. nie może go zakazać. Zasada swobody umów w tym przypadku doznaje ustawowego ograniczenia, albowiem bezpodstawne zakazanie dalszego podwykonawstwa stanowi treść stosunku prawnego, która sprzeciwia się właściwości (naturze) tego stosunku, ustawie i zasadom współżycia społecznego. Celem umowy jest rzetelne i terminowe wykonanie zamówienia publicznego. Gwarantuje to Wykonawca. Zamawiający nie sprzeciwia się wykonaniu zamówienia przez podwykonawców. Dalsze podwykonawstwo w trybie zatwierdzania i kontroli umów podwykonawczych nie różni się niczym od podwykonawstwa. Właściwość (natura) umowy o roboty budowlane, a także podwykonawstwa jest taka, że umowa ta stanowi system naczyń połączonych, funkcjonujący tak samo skutecznie niezależnie od liczby tych naczyń (podwykonawców). Zasadą współżycia społecznego w obszarze umów o roboty budowlane jest także to, że mniejsze firmy współdziałają z tymi, które uzyskały zamówienie publiczne, tworząc w ten sposób miejsca pracy i wzmacniają obrót gospodarczy. Bezpodstawne ograniczanie tego mechanizmu należy uznać za sprzeczne z w/w klauzulami generalnymi. Wreszcie zastrzeżenie Zamawiającego sprzeczne jest także z wolą ustawodawcy, który nie dał zamawiającym uprawnienia do ograniczania podwykonawstwa (jako złożonej instytucji) poza tymi przepisami, które wskazują takie ograniczenia wprost, uzasadniając zastrzeżeniem kluczowych części zamówienia jedynie dla wykonawcy. Kryterium ograniczenia podwykonawstwa jest przedmiotowe, a nie podmiotowe. „Należy uznać, że przepisy ustawy pzp kreują dopuszczalną granicę zastrzeżenia przez zamawiającego w ramach kształtowania treści czynności prawnej osobistego spełnienia świadczenia. W przeciwnym wypadku przepis nie stanowiłby *lex specialis* w stosunku do przepisów kodeksu cywilnego i jako taki byłby zbędny w systemie prawa” (W. Dzierżanowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, art. 36 a, wyd. VI). Z uwagi na powyższe, zastrzeżenie Zamawiającego zawarte w ust. 14 należy uznać za nieważne, na podstawie przepisu art. 58 kc.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania. Uzasadnia to art. 647<sup>(1)</sup> Kodeksu cywilnego i tzw. solidarną odpowiedzialnością za zapłatę wynagrodzenia kolejnym podwykonawcom.

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Przedsięwzięcie jest planowane do pozyskania środków unijnych stąd konieczność zachowania jednoznacznych standardów rozliczeniowych. Jednocześnie zwraca się uwagę na art. 647<sup>(1)</sup> Kodeksu cywilnego.

**Pytanie nr 13**

Wykonawca wnosi, by po słowie „naleźnego” w ust. 16 par. 8 wzoru umowy Zamawiający zamieścił dodatkowe dookreślenie „wymagalnego”.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę.

Tym samym Zamawiający wprowadza zmianę § 8 ust. 16:

**jest:**

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży kopie faktur wystawionych przez podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowane przez Zamawiającego umowy, oraz dowody zapłaty naleźnego podwykonawcom wynagrodzenia.

**winno być:**

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży kopie faktur wystawionych przez podwykonawców, z którymi zawarł zaakceptowane przez Zamawiającego umowy, oraz dowody zapłaty naleźnego wymagalnego podwykonawcom wynagrodzenia.

**Pytanie nr 14**

Wykonawca znosi o wyjaśnienie terminu „ostateczny odbiór przedmiotu umowy”, i jednocześnie o zastąpienie tego terminu zawartego w ust. 2 a) par. 9 wzoru umowy terminem ustawowym, tj.: „od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za naleźycie wykonane”.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Zasady odbioru ostatecznego opisano w STWiOR stanowiącej załącznik do SIWZ.

**Pytanie nr 15**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zmiany opisane w par. 10 ust. 1 umowy należą do katalogu zmian przewidzianych przez przepis art. 144 par. 1 pzp.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie potwierdza wniosku Wykonawcy. Dla sytuacji opisanych w ust. 1 mają zastosowanie przepisy art. 66 i następne ustawy Prawa Zamówień Publicznych o czym mowa w ust. 9 §10.

**Pytanie nr 16**

Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie intencji Zamawiającego, zawartych w ust. 10 par. 10. Jakie „roboty dodatkowe” ma na myśli Zamawiający? Czy chodzi o inne, aniżeli zamówienia dodatkowe opisane w ust. 9 tego paragrafu? Jeśli tak, to w jaki sposób będzie ustalone wynagrodzenie dodatkowe za roboty dodatkowe opisane w ust. 10 par. 10?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Ewentualne roboty dodatkowe będą dotyczyć przedmiotu umowy, to roboty opisane i rozliczane wg zasad w § 10 ust. 1-9.

**Pytanie nr 17**

Czy w związku z zapisem par. 11 ust. 8 wzoru umowy, wykonaniem zobowiązania Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Do obowiązków Wykonawcy nie należy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, ale przygotowanie kompletu niezbędnych dokumentów.

**Pytanie nr 18**

Wykonawca wnosi, by termin na usunięcie wad z par. 13 ust. 1 wzoru umowy, był terminem możliwym technicznie do zachowania.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

**Pytanie nr 19**

Wnosimy o dodanie w paragrafie 14 ustępu, zgodnie z którym Strony ustalają limit kar umownych na poziomie 10 % a także zapisu, że kary umowne nie będą podlegały kumulacji.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 20**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie charakteru wynagrodzenia dla Wykonawcy. Czy Wykonawca ma obowiązek przedłożyć kosztorys do oferty? Czy kosztorys ma być sporządzony na podstawie przedmiaru, czy też dokumentacji budowlanej? Czy Zamawiający potwierdza kosztorysowy charakter wynagrodzenia polegający na tym, że ostateczna kwota wynagrodzenia zależy będzie od faktycznie wykonanych robót?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Ofertę należy sporządzić wg pozycji zawartych w kosztorysach ofertowych. Podstawą wyceny cen jednostkowych są opisy robót zawarte w STWiOR. Zamawiający potwierdza kosztorysowy charakter wynagrodzenia – patrz SIWZ rozdział XXIV.

Zamawiający informuje, że zgodnie ze SIWZ przedmiary robót należy traktować pomocniczo. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z całą dokumentacją oraz dołożyć najwyższej staranności w celu prawidłowego sporządzenia oferty, a zwłaszcza rzetelnego wyliczenia ceny oferty adekwatnej dla realizacji przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 21**

W związku z tym, że umowa obowiązywać będzie przez okres ponad 12 miesięcy, Wykonawca wnosi o zawarcie w niej obowiązkowego dla Zamawiającego zapisu zawierającego postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

- 1) stawki podatku od towarów i usług,
- 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę (art. 142 ust. 5 pzp).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający przewidział dopuszczone zmiany postanowień zawartej umowy w SIWZ rozdz. XXIV pkt 7 ppkt 2 lit. d, który mówi o ewentualnej zmianie stawki podatku VAT.

**Pytanie nr 22**

dot. „1.2.4. Kosztorys ofertowy na oświetlenie drogowe” ul. Wawelska. Prosimy o potwierdzenie iż ułożenie kabla typu YAKY 5x35 mm<sup>2</sup> wzdłuż ul. Wawelskiej wchodzi w skład zadania. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie trasy kabla na odpowiednich projektach.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza ułożenie kabla w ul. Wawelskiej.

Zamawiający informuję, że zgodnie ze spisem dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia – załącznik nr 13 do SIWZ, trasa kabla znajduje się w projekcie budowlanym:

- Część 1 Budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE lit. B) Projekt wykonawczy II Budowa oświetlenia drogowego 2. Część rysunkowa 2.5 Rys nr 2.2 plan sytuacyjny (Przebudowa i rozbudowa ul. Wawelskiej).

**II CZĘŚĆ PYTAŃ** (pytania z dnia 25.02.2016 r.):

**Pytanie nr 1**

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie studzienek rewizyjnych DN 1000 oraz wpustów betonowych?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie znajduje się na stronie internetowej w BIP Urzędu Miasta Piły w odpowiedziach z dnia 25.02.2016 r.

**Pytanie nr 2**

Prosimy o informację czy na odcinku projektowanego kanału między studniami Dr2-Dr2b należy założyć koszty odciążenia torów, zgodnie z profilem odcinek ten wykonywany jest otwartym wykopem?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Na odcinku projektowanego kanału między studniami Dr-2 - Dr2b należy uwzględnić koszty wykonania kanału metodą przecisku sterowanego z kamionkowych rur przeciskowych.

Zamawiający wprowadza zmianę do SIWZ w załączniku nr 15:

- a) część 2\_przedmiary i kosztorysy ofertowe o nazwie 2.1.2\_ przedmiar na kanalizację deszczową i zastępuje dotychczasowy nowym o nazwie "2.1.2\_ przedmiar na kanalizację deszczową\_rev".
- b) część 2\_przedmiary i kosztorysy ofertowe o nazwie 2.2.3\_ przedmiar na kanalizację deszczową i zastępuje dotychczasowy nowym o nazwie "2.2.3\_ przedmiar na kanalizację deszczową\_rev", zastępując dotychczasowe przedmiary i kosztorysy ofertowej nowymi z oznaczeniem na końcu „\_rev”.



Zamawiający w SIWZ w załączniku nr 15 część 1 przedmiary i kosztorysy ofertowe 1.2.3 kosztorys ofertowy na kanalizację deszczową zmienia nazwę jednostki w poz. 2

jest:

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednost. PLN	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
2		Wykonanie zabezpieczenia układów rozsączających geowłókniną	m	691,4		

winno być:

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednost. PLN	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
2		Wykonanie zabezpieczenia układów rozsączających geowłókniną	m2	691,4		

**III CZĘŚĆ PYTAŃ** (pozostałe pytania z dnia 12.02.2016 r.) :

**Pytanie nr 1**

Proszę o wyrażenie zgody na wykonanie warstwy odcinającej z piasku. Wg specyfikacji materiał z którego ma być wykonana w/w warstwa ma wymagania jak dla podbudowy pomocniczej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie warstwy odcinającej z piasku. Materiał z którego ma być wykonana warstwa odcinająca ma spełniać wymagania jak dla podbudowy pomocniczej.

**Pytanie nr 2**

Z uwagi na kosztorysowy charakter zamówienia prosimy o załączenie przedmiaru lub kosztorysu na wykonanie drogi tymczasowej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Drogę tymczasową z płyt żelbetowych należy wykonać zgodnie z Szczegółową Specyfikacją Techniczną

D-10.03.01b „Nawierzchnie z prefabrykowanych żelbetowych pełnych płyt wielkowymiarowych”. Zamawiający załącza do SIWZ Szczegółową Specyfikacją Techniczną D-10.03.01b o nazwie ST\_D-10.03.01b.

Wykonawca musi uwzględnić koszt utrzymania drogi tymczasowej przez cały okres jej użytkowania oraz uwzględnić jej odtworzenie. Zamawiający załącza kosztorys ofertowy na wykonanie drogi tymczasowej o nazwie K0sztoprys ofertowy\_droga tymczasowa.

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednost. PLN	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1	D-10.03.01b	Budowa drogi tymczasowej długości ok. 400 mb: - niezbędne roboty ziemne; - wykonanie podbudowy: piasek gr. 10 cm; - nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych pełnych o wym. 300x125x15 cm z zamulaniem spoin piaskiem - ułożenie płyt drogowych wraz z dostawą (rozebranie załadunek, rozładunek, transport na odległość do 300m). Płyty drogowe Zamawiającego. Droga szerokości 6 m; - Nawierzchnia z płyt drogowych żelbetowych pełnych o wym. 300x125x15 cm z zamulaniem spoin piaskiem - ułożenie płyt drogowych wraz z dostawą. Płyty wykonawcy. Droga szerokości 6 m; - Demontaż, przewiezienie i złożenie płyt drogowych żelbetowych pełnych o wym. 300x125x15 cm na teren Polskich Zakładów Zbożowych Sp. z o. o. działka nr 61/6 i 61/7 obręb 0028 Piła w ilości 400 szt. Odległość do 1 km; - Demontaż, przewiezienie i złożenie płyt drogowych żelbetowych pełnych o wym. 300x125x15 cm na teren magazynu ZDiZ w Pile ul. Przemysłowa w ilości 156 szt. Odległość do 5 km; - Demontaż i przewiezienie pozostałych płyt drogowych Wykonawcy.	kpl	1		
2	D-10.03.01b	- utrzymanie drogi tymczasowej przez cały okres użytkowania - przywrócenie terenu istniejącego do stanu pierwotnego w szczególności nawierzchnię z kostki brukowej wraz z niezbędnymi naprawami, uzupełnieniem, wymianę nawierzchni.	kpl	1		

### **Pytanie nr 3**

Ponieważ brak jest dokumentacji geologicznej, prosimy o wykreślenie zapisu ze specyfikacji dot. ewentualnego wykonanie stabilizacji gruntu podłoża spoiwem, gdy wymagane zagęszczenie nie może być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie. Wykonawca nie jest w stanie oszacować ilości ew. wzmocnienia gruntu.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuję, że zgodnie ze spisem dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia – załącznik nr 13 do SIWZ, dokumentacja geotechniczna znajduje się w projektach budowlanych:

- Część 1 Budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE lit. A) Projekt budowlany pkt 11 Dokumentacja geotechniczna;

- Część 2 Przebudowa istniejącego odcinka drogi gminnej ul. Magazynowej i budowa nowego odcinka (od przepompowni ścieków do planowanej drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE lit. A) Projekt Budowlany pkt 12 Dokumentacja geotechniczna.

Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy wymagane zagęszczenie podłoża nie może być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie, dopuszcza się zastąpienie warstwy z kruszywa warstwą kruszywa stabilizowanego cementem i wprowadza się warstwę wzmacniającą w ilości np. 30% warstwy z kruszywa.

Zamawiający załącza do SIWZ Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-04.05.01 „Warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej cementem” o nazwie ST\_D- 04.05.01

### **Budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE**

Zamawiający wprowadzamy dodatkową pozycję do SIWZ w załączniku nr 15 część 1\_pzedmiary i kosztorysy ofertowe 1.2.2 kosztorys ofertowy na roboty drogowe.

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednost. PLN	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
	<b>D.04.05.01</b>	<b>Warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej cementem</b>				
23a		- wykonanie warstwy wzmacniającej podłoża grubości 15 cm z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzonego w mieszarkach stacjonarnych, wraz z pielęgnacją 7084.40m <sup>2</sup> x10%	m2	708,44		

### **Przebudowa istniejącego odcinka drogi gminnej ul. Magazynowej i budowa nowego odcinka (od przepompowni ścieków do planowanej drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE**

Zamawiający dodaje pozycję do SIWZ w załączniku nr 15 część 2\_pzedmiary i kosztorysy ofertowe 2.2.2 kosztorys ofertowy na roboty drogowe

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednost. PLN	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
	<b>D.04.05.01</b>	<b>Warstwa wzmacniająca z mieszanki związanej cementem</b>				
18a		- wykonanie warstwy wzmacniającej podłoża grubości 15 cm z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzonego w mieszarkach stacjonarnych, wraz z pielęgnacją 7664.90m <sup>2</sup> x10%	m2	766,49		

### **Budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE**

Zamawiający w SIWZ w załączniku nr 15 część 1\_pzedmiary i kosztorysy ofertowe 1.2.2 kosztorys ofertowy na roboty drogowe zmienia ilości asortymentu robót w poz. 15

Jest

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednost. PLN	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
	<b>D.04.02.01</b>	<b>Warstwa odcinająca (odsączająca) z kruszywa kamiennego</b>				
15		Wykonanie warstwy odcinającej (odsączającej) z kruszywa kamiennego gr. 15 cm	m2	7084,4		

Winno być:

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednost. PLN	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
	<b>D.04.02.01</b>	<b>Warstwa odcinająca (odsączająca) z kruszywa kamiennego</b>				
15		Wykonanie warstwy odcinającej (odsączającej) z kruszywa kamiennego gr. 15 cm	m2	6375,96		

**Przebudowa istniejącego odcinka drogi gminnej ul. Magazynowej i budowa nowego odcinka (od przepompowni ścieków do planowanej drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE**

Zamawiający w SIWZ w załączniku nr 15 część 2\_przedmiary i kosztorysy ofertowe 2.2.2 kosztorys ofertowy na roboty drogowe zmienia ilości asortymentu robót w poz. 8

Jest:

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednost. PLN	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
	<b>D.04.02.01</b>	<b>Warstwa odcinająca (odsączająca) z kruszywa kamiennego</b>				
8		Wykonanie warstwy odcinającej (odsączającej) z kruszywa kamiennego gr. 15 cm	m2	7664,90		

Winno być:

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednost. PLN	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
	<b>D.04.02.01</b>	<b>Warstwa odcinająca (odsączająca) z kruszywa kamiennego</b>				
8		Wykonanie warstwy odcinającej (odsączającej) z kruszywa kamiennego gr. 15 cm	m2	6898,41		

Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza zmiany do zapisów SIWZ i załączników do SIWZ w następujący sposób:

1. W SIWZ Rozdział XXIV Istotne postanowienia umowy, wzór umowy pkt 7 ppkt. 1 – dodaje się literę j o następującym brzmieniu:  
„ j) pozyskania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych ( np. unijnych lub krajowych) w okresie trwania umowy”.
2. W SIWZ Rozdział IV Termin wykonania zamówienia:  
jest: Zamówienie ma być wykonane do dnia 03 października 2017 roku  
Winno być: Zamówienie ma być wykonane do dnia 30 kwietnia 2018 roku  
oraz w pkt. 3 ww. rozdziału datę 03 październik 2017 roku zastępuje się datą 30 kwietnia 2018 roku.
3. Wprowadza się zmiany **w zał. nr 7 do SIWZ – wzór umowy**
  - a) **w § 2 ust. 2** – skreśla się datę 03 październik 2017 roku i zastępuje się datą 30 kwietnia 2018 roku
  - b) **§ 2 ust. 4 ppkt 4.3** skreśla się datę 03 październik 2017 roku i zastępuje się datą 30 kwietnia 2018 roku
  - c) **w § 2** wprowadza się dodatkowe ustępy o następującej treści:  
ust. 5  
Wykonawca wyraża zgodę na skrócenie realizacji przedmiotu umowy do 4 miesięcy w przypadku pozyskania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych w okresie trwania umowy pod warunkiem zawiadomienia go o takiej sytuacji w terminie 8 miesięcy przed datą wskazaną w ust. 2 niniejszego paragrafu.  
ust. 6  
Na okoliczność zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 5 Strony podpiszą aneks do umowy zawierający uzgodniony zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy.
  - d) **w § 6** wprowadza się dodatkowy ustęp 19 o następującej treści:  
„ust. 19 Zakres finansowy w poszczególnych latach zostanie zrealizowany do wysokości kwot uchwalonych w budżecie miasta Piły na poszczególne lata z uwzględnienie wszystkich przedsięwzięć realizowanych w ramach przedmiotowego zadania budżetowego”.
  - e) w całej treści wzoru umowy wyraz „Inżynier nadzoru”, „Inżynier” zastępuje się wyrazem „Inspektor”

**Załączniki:**

przedmiar na kanalizację deszczową\_rev  
kosztorys ofertowy na kanalizację deszczową\_rev  
kosztorys ofertowy\_droga tymczasowa  
ST\_D-04.05.01  
ST\_D-10.03.01b  
zał nr 7 do SIWZ – wzór umowy ze zmianami