

Ogłoszenie nr 308759 - 2016 z dnia 2016-09-15 r.

Pila: Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica – wykonanie przyłączy energetycznych na ul. 14 Lutego i Pl. Konstytucji 3 Maja dla zasilania imprez masowych
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 145777-2016

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak

Numer ogłoszenia: 172531-2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Piła, krajowy numer identyfikacyjny 63833000000, ul. Pl. Staszica 10, 64920 Piła, państwo , woj. wielkopolskie, tel. 672 126 210, faks 672 123 566, e-mail

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica – wykonanie przyłączy energetycznych na ul. 14 Lutego i Pl. Konstytucji 3 Maja dla zasilania imprez masowych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

271.31.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) wykonanie linii kablowej na ul. 14 Lutego i montaż dwóch szaf rozdzielczych SR1 i SR2 b) na Pl. Konstytucji 3 Maja wykonać Włz wraz z montażem szafy rozdzielczej c) dostarczenie najazdów kablowych mini (Hall) c) wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, rozbiórkowych, zabezpieczeniowych i odtworzeniowych d) roboty ziemne e) roboty wykończeniowe f) pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną g) wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu na czas budowy , jego realizację, poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych h) wykonanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji powykonawczej .

II.4) Główny kod CPV:45231400-1

Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

SEKCJA III: PROCEDURA**III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:**

04/08/2016

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Zakład Usługowo – Handlowy ELPROMONT s.c. M.Lisowski, M.Reszelski, M.Sikora, elpromont@pro.onet.pl, ul. Bydgoska 33/3, 64-920, Piła, kraj/woj. wielkopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):

71225.00 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

Informacje dodatkowe:

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY**V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

06/09/2016

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: zmianie ulega zakres zamówienia oraz wartość wynagrodzenia Wykonawcy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

W czasie prowadzenia wykopów natrafiono na fundamenty kamienno – betonowe, których lokalizacji nie można było przewidzieć na etapie projektu. Ich położenie

uniemożliwiało dalsze roboty i ułożenie kabla na bezpiecznej, normatywnej głębokości. Udrożnienie trasy kabla wymagało w części użycia ciężkiego sprzętu a w części ułożenia dodatkowych rur osłonowych. Wartość zmiany wynagrodzenia nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

zmianie ulega zakres zamówienia oraz wartość wynagrodzenia Wykonawcy a) zakres robót dodatkowych, zgodnie z protokołem konieczności z dnia 24.08.2016 r. 1) burzenie ścian, ław fundamentowych - m³ 0,84 2) rowy dla kabli ręcznie gł. 06 m – m 60,00 3) wywóz ziemi z wykopu do 6 km - m³ 86,4 4) wywóz ziemi z wykopu do 1 km – m³ 14,4 5) ułożenie rur osłonowych z PVC fi 110 – m 65,00 6) ręczne zasypywanie rowów – m 60,0 wartość robót dodatkowych 6500 zł netto b) zakres rzeczowy robót zaniechanych 1) rowy dla kabli ręcznie gł. 08 m – m 60,00 2) ręczne zasypywanie rowów – m 60,0 wartość robót zaniechanych 1740 zł netto c) wartość wynagrodzenia – netto 75 755,06 zł, podatek VAT w kwocie 17 423,66 zł, kwota brutto 93 178,72 zł

</