

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:413027-2017:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Piła: Roboty budowlane  
2017/S 201-413027**

**Ogłoszenie o modyfikacjach**

**Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

**I.1) Nazwa i adresy**

Gmina Piła  
570791164  
pl. Staszica 10  
Piła  
64-920  
Polska  
Osoba do kontaktów: Jerzy Major  
Tel.: +48 672104346  
E-mail: [bzp@um.pila.pl](mailto:bzp@um.pila.pl)  
Faks: +48 672122471  
Kod NUTS: PL411

**Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.bip.pila.pl](http://www.bip.pila.pl)

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości ok. 5,2 km w mieście Piła w ramach projektu – Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile – zadania nr 1-6.  
Numer referencyjny: 271.4.2017

**II.1.2) Główny kod CPV**

45000000

**II.1.3) Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

Odcinek nr 1 – Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż al. Powstańców Wlkp. – od ronda Łukasiewicza do zakładów Philips wraz z wykonaniem oświetlenia.

Część nr: 1

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

45100000

45233222

45112710

- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**  
Kod NUTS: PL411  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Piła.
- II.2.4) **Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:**  
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż al. Powstańców Wlkp. – od ronda Łukasiewicza do zakładów Philips wraz z wykonaniem oświetlenia, w ramach projektu „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”.
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**  
Koniec: 10/10/2017
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak  
Numer identyfikacyjny projektu: Umowa o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01-30-0040/16-00 z dn. 26.05.2017 r.

#### **Sekcja IV: Procedura**

- IV.2) **Informacje administracyjne**
- IV.2.1) **Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia**  
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2017/S 117-234358](#)

#### **Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji**

**Zamówienie nr:** 271.4.2017

**Część nr:** 1

**Nazwa:**

Odcinek nr 1 – Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż al. Powstańców Wlkp. – od ronda Łukasiewicza do zakładów Philips wraz z wykonaniem oświetlenia.

- V.2) **Udzielenie zamówienia/koncesji**
- V.2.1) **Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:**  
13/06/2017
- V.2.2) **Informacje o ofertach**  
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: tak
- V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**  
„Asta-Bud” Sp. z o.o.  
211267470  
ul. Podgórna 12  
Piła  
64-920  
Polska  
Kod NUTS: PL411  
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
- V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**  
„Pol-Dróg Drawsko Pomorskie” S.A.  
330917763  
ul. Podmiejska 2  
Drawsko Pomorskie  
78-500

Polska

Kod NUTS: PL42

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)**

Całkowita wartość zamówienia: 1 057 456.52 PLN

**Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

Projekt pn. Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile.

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01-30-0040/16-00 z dn. 26.5.2017 r. w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Działanie 3.3 Poddziałanie 3.3.1.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587808

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

17/10/2017

**Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji**

VII.1) **Opis zamówienia po modyfikacjach**

VII.1.1) **Główny kod CPV**

45000000

VII.1.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45100000

45233222

45112710

VII.1.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL411

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Piła.

VII.1.4) **Opis zamówienia:**

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż al. Powstańców Wlkp. – od ronda Łukasiewicza do zakładów Philips wraz z wykonaniem oświetlenia, w ramach projektu „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”.

VII.1.5) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**

Koniec: 02/11/2017

VII.1.6) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)**

Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 086 311.64 PLN

VII.1.7) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

„Asta-Bud” Sp. z o.o.

211267470

ul. Podgórna 12

Piła

64-920

Polska

Kod NUTS: PL411

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

VII.1.7) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

„Pol-Dróg Drawsko Pomorskie” S.A.

330917763

ul. Podmiejska 2

Drawsko Pomorskie

78-500

Polska

Kod NUTS: PL42

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

VII.2) **Informacja o modyfikacjach**

VII.2.1) **Opis modyfikacji**

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Zmiana wynagrodzenia umownego-zwiększenie wynagrodzenia.

Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy-do dnia 2.11.2017 r.

VII.2.2) **Przyczyny modyfikacji**

Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)

Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Po przekazaniu terenu budowy, wizji lokalnej w terenie oraz wykonaniu próbnych przekopów i rozbiórek ustalono, że należy skorygować przyjęte założenia projektowe z uwagi na fakt, iż nowa nawierzchnia ścieżki rowerowej byłaby wykonana bezpośrednio na starym obrzeżu oraz na części istniejącej nawierzchni bitumicznej, której obecny stan techniczny nie nadaje się do pełnienia funkcji podbudowy. W związku z powyższym istnieje potrzeba zamiennego wykonania większej ilości w stosunku do oferty Wykonawcy robót rozbiórkowych, korytowania i warstwy konstrukcyjnej z jednoczesną rezygnacją z ułożenia geosiatki. Parametry techniczne ciągu pieszo-rowerowego nie ulegną zmianie.

Termin zakończenia przedmiotu umowy nastąpi do dnia 2.11.2017 r.

VII.2.3) **Wzrost ceny**

Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)

Wartość bez VAT: 1 024 575.72 PLN

Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach

Wartość bez VAT: 1 086 311.64 PLN