

Ogłoszenie nr 500055888-N-2017 z dnia 09-11-2017 r.

Piła: Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile - etap I - basen sportowy - dokończenie budowy
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 579263-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 500027106-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 500044989-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Piła, Krajowy numer identyfikacyjny 63833000000, ul. Pl. Staszica 10, 64920 Piła, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 126 210, e-mail bzp@um.pila.pl, faks 672 123 566.

Adres strony internetowej (url): www.bip.pila.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego Aquapark w Pile - etap I - basen sportowy
- dokończenie budowy

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

271.30.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie budowy realizowanej pod nazwą:
„Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile – etap I – basen

sportowy”. Przedmiot zamówienia objęty jest umową o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016. 1.1. Prace budowlane w obiekcie, prowadzone były pierwotnie w okresie od sierpnia 2016 roku do maja 2017 roku. Stopień zaawansowania prac zrealizowanych w tym okresie przedstawiają następujące dokumenty wykonane po inwentaryzacji zrealizowanego zakresu robót: a) protokół odbioru robót w toku z dnia 21.06.2017 r., b) protokół inwentaryzacji robót w toku z dnia 21.06.2017 r. na okoliczność odstąpienia od umowy, c) geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych, d) kopia mapy zasadniczej z geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych z dnia 10.06.2017r., e) dokumentacja fotograficzna stanu zaawansowania budowy. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) dokończenie rozbudowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile – etap I – basen sportowy oraz dostawa i montaż jego wyposażenia w zakresie określonym dokumentacją; b) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie obecnie realizowanej rozbudowy obiektu; c) rozruch i oddanie do eksploatacji obiektu rozbudowywanego; d) uzyskanie homologacji Polskiego Związku Pływackiego dla nowego basenu sportowego 25x12,5m; e) wykonanie opisanych w Umowie dokumentacji, w tym audytu bezpieczeństwa i instrukcji ppoż. wraz z wyposażeniem obiektu o wyposażenie i oznakowanie ppoż. 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, protokół odbioru robót w toku z dnia 21.06.2017 r., Protokół inwentaryzacji robót w toku z dnia 21.06.2017 r. na okoliczność odstąpienia od umowy.

II.4) Główny kod CPV: 45212212-5

Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,
45200000-9,
45300000-0,
45400000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

03.09.2018

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

24/10/2017

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
zmiana paragrafu 4 umowy - ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wykonawca ze złożoną ofertą może wykonać przy udziale Podwykonawców następujące części zamówienia: instalacje elektryczne; sanitarne, roboty budowlane, roboty wykończeniowe, roboty zewnętrzne oraz

wyposażenie”

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na powierzenie podwykonawcom dodatkowo oprócz robót ujętych w par. 4 ust. 1 umowy następujących prac: roboty budowlane, wykończeniowe, zewnętrzne oraz wyposażenie na ww. budowie. Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy, gdyż nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ oraz przepisom ustawy Pzp i wyraził zgodę na proponowaną zmianę.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: