

Roboty budowlane - 368136-2016

21/10/2016 S204 -- Roboty budowlane - Zmiana umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania - Procedura otwarta

I.II.IV.V.VI.VII.

Polska-Piła: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

2016/S 204-368136

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Piła
pl. Staszica 10
Piła
64-920
Polska
Tel.: +48 672104346
E-mail: bzp@um.pila.pl
Faks: +48 672122471
Kod NUTS: PL411
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.pila.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia (rejon ul. Wawelskiej)- budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE.
Numer referencyjny: 271.34.2015

II.1.2) Główny kod CPV

45231000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45233140

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL411

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Piła.

II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w pobliżu osiedla Podlasie w strefie przemysłowej na terenach poprzemysłowych i powojkowych w południowo-wschodniej części miasta Piły.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi gminnej do terenów Podstrefy Piła PSSE, przebudowę istniejącego odcinka drogi gminnej ul. Magazynowej i budowę jej nowego odcinka (od przepompowni ścieków do planowanej drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE).

Łączna długość odcinków dróg do budowy i przebudowy wynosi 1805 m

1. Budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE

2. Budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE – polegająca na wykonaniu pozostałych robót zgodnie z dokumentacją techniczną nie ujęte w pkt 1;

3. Przebudowa istniejącego odcinka drogi gminnej ul. Magazynowej i budowa nowego odcinka (od przepompowni ścieków do planowanej drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE)

4. Ułożenie kabli energetycznych zasilających oświetlenie drogowe wzdłuż ulicy Wawelskiej.

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji

Początek: 23/05/2016

Koniec: 30/04/2018

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura**IV.2) Informacje administracyjne****IV.2.1) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 102-181129

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 271.34.2015

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji**V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:**

23/05/2016

V.2.2) Informacje o ofertach

Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza

SKANSKA S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9

Warszawa

01-518

Polska

Kod NUTS: PL127

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy; bez VAT)

Całkowita wartość zamówienia: 4 031 041.62 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587808

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

19/10/2016

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1) **Opis zamówienia po modyfikacjach**

VII.1.1) **Główny kod CPV**

45230000

VII.1.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45233140

VII.1.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL411

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Piła.

VII.1.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiot zamówienia obejmuje bud drogi gminnej do terenów Podstrefy Piła PSSE, przebudowę istniejącego odcinka drogi gminnej ul. Magazynowej i budowę jej nowego odcinka (od przepompowni ścieków do planowanej drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE).

Łączna dł odcinków dróg do budowy i przebudowy wynosi 1805 m

1. Bud drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE

2. Bud drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE – polegająca na wykonaniu pozostałych robót zgodnie z dokumentacją techniczną nie ujęte w pkt 1 za wyjątkiem budowy ścieżki rowerowej, chodnika i opaski po stronie lewej na odcinku 2 drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE od km 0+117,00 do km 0+379;

3. Przebud istniejącego odc drogi gminnej ul. Magazynowej i bud nowego odcinka (od przepompowni ścieków do planowanej drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE

4. Ułożenie kabli energetycznych zasilających oświetlenie drogowe wzdłuż ulicy Wawelskiej

5. Bud ścieżki rowerowej, chodnika i opaski po lewej stronie na odcinku 2 drogi do terenów Podstrefy PSSE.

VII.1.5) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**

Początek: 23/05/2016

Koniec: 30/04/2018

VII.1.6) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)

Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 4 052 956.48
PLN

VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza

SKANSKA S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9

Warszawa

01-518

Polska

Kod NUTS: PL127

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

VII.2) Informacja o modyfikacjach

VII.2.1) Opis modyfikacji

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Zmiana wartości wynagrodzenia wykonawcy

Z uwagi na wykonanie robót zamiennych i dodatkowych polegających na:

- a) zmianie technologii wykonania drogi tymczasowej z płyt żelbetowych na podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – protokół konieczności nr 1 z dnia 25.5.2016.;
- b) ułożeniu rur AROT na zabezpieczenie kabli przyłączeniowych do działki nr 61/1 – protokół konieczności nr 2 z dnia 29.6.2016;
- c) skuciu płyty żelbetowej wraz z wywozem gruzu (kolizja istniejącej płyty żelbetowej z projektowanymi krawężnikami betonowymi na zjeździe do PSSE) – protokół konieczności nr 3 z dnia 29.6.2016;
- d) wykonaniu przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem wodociągowym do działki nr 61/1 – protokół konieczności nr 4 z dnia 29.6.2016;
- e) usunięciu drzew, krzewów oraz karpin występujących wzdłuż ulicy Wawelskiej, będących w kolizji z planowaną budową linii kablowej w wyznaczonej trasie – protokół konieczności nr 5 z dnia 14.9.2016.

VII.2.2) Przyczyny modyfikacji

Zapotrzebowanie na dodatkowe roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane przez pierwotnego wykonawcę/koncesjonariusza (art. 43 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE)

Opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz niedogodności lub powielania związanych z nią kosztów:

Wykonanie zamówień dodatkowych objętych protokołami konieczności nr 2 z 29.6.2016; nr 3 z 29.6.2016; nr 4 z 29.6.2016; nr 5 z 14.9.2016 jest niezbędne i konieczne do właściwej i efektywnej realizacji przedsięwzięcia, do osiągnięcia celu określonego w dokumentacji projektowej oraz do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Ponadto z przyczyn technicznych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia wyższych kosztów. Szczegółowe uzasadnienie robót dodatkowych zawarte jest w ww. protokołach konieczności. Wzrost ceny nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy w sprawie zamówienia.

VII.2.3) Wzrost ceny

Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)

Wartość bez VAT: 4 031 041.62 PLN

Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach

Wartość bez VAT: 4 052 956.48 PLN