

Roboty budowlane - 499726-2017

15/12/2017 S241 – Roboty budowlane – Zmiana umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania – Procedura otwarta

I. II. IV. V. VI. VII.

Polska-Piła: Roboty budowlane

2017/S 241-499726

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Piła
570791164
Plac Staszica 10
Piła
64-920
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Major
Tel.: +48 672104346
E-mail: bzp@um.pila.pl
Faks: +48 672122471
Kod NUTS: PL411
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.pila.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Rewitalizacja obsz przemysłowych i powojkowych na terenie m.Piły – rozwój strefy przem. Piła pld-wsch (rejon ul. Wawelskiej)–bud dr. do ter. Podstrefy Piła PSSE oraz przeb. i rozb. ul. Magazynowej.
Numer referencyjny: 271.34.2015

II.1.2) Główny kod CPV

45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45233140

45310000

45330000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL411

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Piła.

- II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:
Obszar inwestycji zlokalizowany jest w pobliżu osiedla Podlasie w strefie przemysłowej na terenach poprzemysłowych i powojkowych w południowo-wschodniej części miasta Piły.
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi gminnej do terenów Podstrefy Piła PSSE, przebudowę istniejącego odcinka drogi gminnej ul. Magazynowej i budowę jej nowego odcinka (od przepompowni ścieków do planowanej drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE).
Łączna długość odcinków dróg do budowy i przebudowy wynosi 1805 mb.
1. Budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE
 2. Budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE – polegająca na wykonaniu pozostałych robót zgodnie z dokumentacją techniczną nie ujęte w pkt 1;
 3. Przebudowa istniejącego odcinka drogi gminnej ul. Magazynowej i budowa nowego odcinka (od przepompowni ścieków do planowanej drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE)
 4. Ułożenie kabli energetycznych zasilających oświetlenie drogowe wzdłuż ulicy Wawelskiej
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 30/04/2018
- II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

- IV.2) Informacje administracyjne
- IV.2.1) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 102-181129

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 271.34.2015

Nazwa:

Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojkowych na terenie m.Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia (rejon ul. Wawelskiej)– bud. drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE(...).

- V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji
- V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
23/05/2016
- V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie
- V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Skanska S.A.
ul. Gen.J.Zajęczka 9
Warszawa
01-518
Polska
Kod NUTS: PL911

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

- V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy; bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 4 031 041.62 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.3) Informacje dodatkowe:
- VI.4) Procedury odwoławcze
- VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587808
- VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
- VI.4.3) Składanie odwołań
- VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
- VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/12/2017

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

- VII.1) Opis zamówienia po modyfikacjach
- VII.1.1) Główny kod CPV
45000000
- VII.1.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233140
45310000
45330000
- VII.1.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Piła.
- VII.1.4) Opis zamówienia:
Obszar inwestycji zlokalizowany jest w pobliżu osiedla Podlasie w strefie przemysłowej na terenach poprzemysłowych i powojaskowych w południowo-wschodniej części miasta Piły.
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi gminnej do terenów Podstrefy Piła PSSE, przebudowę istniejącego odcinka drogi gminnej ul. Magazynowej i budowę jej nowego odcinka (od przepompowni ścieków do planowanej drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE).
Łączna długość odcinków dróg do budowy i przebudowy wynosi 1 805 mb.
1. Budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE
2. Budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE – polegająca na wykonaniu

pozostałych robót zgodnie z dokumentacją techniczną nie ujęte w pkt 1 za wyjątkiem budowy ścieżki rowerowej, chodnika i opaski po stronie lewej na odcinku 2 drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE od km 0+117,00 do km 0+379;

3. Przebudowa istniejącego odcinka drogi gminnej ul. Magazynowej i budowa nowego odcinka (od przepompowni ścieków do planowanej drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE

4. Ułożenie kabli energetycznych zasilających oświetlenie drogowe wzdłuż ulicy Wawelskiej

5. Budowa ścieżki rowerowej, chodnika i opaski po lewej stronie na odcinku 2 drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE od km 0+117,00 do km 0+379;

VII.1.5) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji

Koniec: 15/12/2017

VII.1.6) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)

Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 4 020 086.01 PLN

VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza

Skanska S.A.

ul. Gen.J. Zajączka 9

Warszawa

01-518

Polska

Kod NUTS: PL911

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

VII.2) Informacja o modyfikacjach

VII.2.1) Opis modyfikacji

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

1) zmiana terminu realizacji zamówienia

W związku z powyższym zmianie ulega treść § 2 ust. 2 umowy nr 4/PN/1/2016 z dn. 23.5.2016 r., który otrzymuje brzmienie: "Termin zakończenia robót będących przedmiotem zamówienia ustala się na dzień 15.12.2017 r."

2) zmiana wartości wynagrodzenia wykonawcy z uwagi na:

a) wykonanie robót dodatkowych polegających na ustawieniu dwóch dodatkowych szaf oświetleniowych na wlocie w ul. Strefową i Magazynową, w których zostaną zainstalowane sterowniki, niezbędne do uruchomienia oświetlenia. – protokół konieczności nr 11 z dnia 10.11.2017 r.;

b) rozliczenie końcowe inwestycji – Końcowa Tabela Rozliczeniowa

VII.2.2) Przyczyny modyfikacji

Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)

Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Wykonanie zamówień dodatkowych objętych protokołem konieczności nr 11 z dn. 13.11.2017; jest niezbędne i konieczne do właściwej i efektywnej realizacji przedsięwzięcia, do osiągnięcia celu określonego w dokumentacji projektowej oraz do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Ponadto z przyczyn technicznych oddzielenie zamówienia dodatkowego od

zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia wyższych kosztów. Szczegółowe uzasadnienie robót dodatkowych zawarte jest w ww. protokole konieczności. Wzrost ceny nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy w sprawie zamówienia. Zmiana terminu zakończenia robót będących przedmiotem zamówienia nastąpiła z uwagi na okoliczności leżące po stronie Zamawiającego tj. konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na ustawieniu dwóch dodatkowych szaf oświetleniowych na wlocie w ul. Strefową i Magazynową.

VII.2.3) Wzrost ceny

Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)

Wartość bez VAT: 4 147 275.55 PLN

Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach

Wartość bez VAT: 4 020 086.01 PLN