

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234757-2018:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Piła: Roboty budowlane  
2018/S 103-234757**

**Ogłoszenie o modyfikacjach**

**Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

**I.1) Nazwa i adresy**

Gmina Piła  
570791164  
pl. Staszica 10  
Piła  
64-920  
Polska  
Osoba do kontaktów: Jerzy Major  
Tel.: +48 672104346  
E-mail: [bzp@um.pila.pl](mailto:bzp@um.pila.pl)  
Faks: +48 672122471  
Kod NUTS: PL411

**Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.bip.pila.pl](http://www.bip.pila.pl)

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

Przebudowa ul. Wawelskiej z budową ścieżki rowerowej i oświetleniem w ramach projektu: „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”  
Numer referencyjny: BZP.271.11.2017

**II.1.2) Główny kod CPV**

45000000

**II.1.3) Rodzaj zamówienia**

Roboty budowlane

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

45233140  
45310000  
45330000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL411

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Piła.

**II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:**

Zadanie polega na przebudowie i rozbudowie ul. Wawelskiej (droga powiatowa nr 1229P) od skrzyżowania w km 0+000,00 z linią kolejową nr 203 Tczew – Kostrzyn (km linii 117,818) do wysokości skrzyżowania w km 2+969,56 z linią kolejową nr 18 Kutno - Piła – wraz z przebudową skrzyżowań z:

- a) drogą gminną nr 128301P (ul. Składowa) na skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną;
- b) drogą gminną nr 128304P (ul. Giełdowa) i drogą gminną (ul. Magazynowa) na skrzyżowanie typu małe rondo;
- c) drogą gminną nr 128308P (ul. Lutycka) na skrzyżowanie o poszerzonych wlotach;
- d) drogą gminną - drogą do terenów Podstrefy Piła PSSE oraz przyszłą KD-L4 na skrzyżowanie typu małe rondo;
- e) projektowaną drogą gminną (ul. Bydgoskie Przedmieście) oraz łącznicą od drogi krajowej nr 11, jako skrzyżowanie typu małe rondo.

Zakres robót w szczególności obejmuje m.in:

- 1) wykonanie wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych, rozbiórkowych, zabezpieczeniowych i odtworzeniowych;
- 2) usunięcie korzeni i karpin drzew i krzewów;
- 3) wykonanie nawierzchni bitumicznych ulic wraz z podbudowami i krawężnikami;
- 4) wykonanie chodników, ścieżki rowerowej wraz z podbudowami i obrzeżami betonowymi;
- 5) wykonanie zjazdów wraz z podbudowami i krawężnikami;
- 6) budowę wysp rozdzielających i azyli dla pieszych;
- 7) budowę zatok autobusowych;
- 8) dostawę i montaż wiat przystankowych z wyposażeniem;
- 9) budowę nowego oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem;
- 10) przebudowę skrzyżowania z torami bocznicą kolejowej w ul. Wawelskiej;
- 11) przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z zakresem przebudowy i rozbudowy;
- 12) przebudowę rowu przydrożnego;
- 13) budowę kompletnego systemu odwodnienia;
- 14) regulację wysokościową wszystkich elementów urządzeń uzbrojenia podziemnego;
- 15) przygotowanie podłoża pod planowaną zielenią;
- 16) roboty wykończeniowe;
- 17) wykonanie elementów docelowego oznakowania drogowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty jest w dokumentacji projektowej, STWiORB, warunkach i wymaganiach technicznych, decyzjach administracyjnych, przedmiarach robót.

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**

Koniec: 07/09/2018

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak  
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.03.03.01-30-0040/16-00

**Sekcja IV: Procedura**

**IV.2) Informacje administracyjne**

**IV.2.1) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2017/S 152-314290](#)

**Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji**

**Zamówienie nr:** 271.11.2017

V.2) **Udzielenie zamówienia/koncesji**

V.2.1) **Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:**  
24/07/2017

V.2.2) **Informacje o ofertach**

Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

Trakcja PRKil S.A.

ul. Złota 59

Warszawa

Polska

Kod NUTS: PL911

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)**

Całkowita wartość zamówienia: 13 755 087.00 PLN

**Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

29/05/2018

**Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji**

VII.1) **Opis zamówienia po modyfikacjach**

VII.1.1) **Główny kod CPV**

45000000

VII.1.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45233140  
45310000

VII.1.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL411

VII.1.4) **Opis zamówienia:**

Zadanie polega na przebudowie i rozbudowie ul. Wawelskiej (droga powiatowa nr 1229P) od skrzyżowania w km 0+000,00 z linią kolejową nr 203 Tczew – Kostrzyn (km linii 117,818) do wysokości skrzyżowania w km 2+969,56 z linią kolejową nr 18 Kutno - Piła – wraz z przebudową skrzyżowań z:

- a) drogą gminną nr 128301P (ul. Składowa) na skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną;
- b) drogą gminną nr 128304P (ul. Giełdowa) i drogą gminną (ul. Magazynowa) na skrzyżowanie typu małe rondo;
- c) drogą gminną nr 128308P (ul. Lutycka) na skrzyżowanie o poszerzonych wlotach;
- d) drogą gminną - drogą do terenów Podstrefy Piła PSSE oraz przyszłą KD-L4 na skrzyżowanie typu małe rondo;
- e) projektowaną drogą gminną (ul. Bydgoskie Przedmieście) oraz łącznicą od drogi krajowej nr 11, jako skrzyżowanie typu małe rondo.

Zakres robót w szczególności obejmuje m.in:

- 1) wykonanie wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych, rozbiórkowych, zabezpieczeniowych i odtworzeniowych;
- 2) usunięcie korzeni i karpin drzew i krzewów;
- 3) wykonanie nawierzchni bitumicznych ulic wraz z podbudowami i krawężnikami;
- 4) wykonanie chodników, ścieżki rowerowej wraz z podbudowami i obrzeżami betonowymi;
- 5) wykonanie zjazdów wraz z podbudowami i krawężnikami;
- 6) budowę wysp rozdzielających i azyli dla pieszych;
- 7) budowę zatok autobusowych;
- 8) dostawę i montaż wiat przystankowych z wyposażeniem;
- 9) budowę nowego oświetlenia ulicznego wraz ze sterowaniem;
- 10) przebudowę skrzyżowania z torami bocznicą kolejowej w ul. Wawelskiej;
- 11) przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z zakresem przebudowy i rozbudowy;
- 12) przebudowę rowu przydrożnego;
- 13) budowę kompletnego systemu odwodnienia;
- 14) regulację wysokościową wszystkich elementów urządzeń uzbrojenia podziemnego;
- 15) przygotowanie podłoża pod planowaną zielenią;
- 16) roboty wykończeniowe;
- 17) wykonanie elementów docelowego oznakowania drogowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty jest w dokumentacji projektowej, STWiORB, warunkach i wymaganiach technicznych, decyzjach administracyjnych, przedmiarach robót.

VII.1.5) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**

Koniec: 07/09/2018

VII.1.6) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)**

Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 13 823 536.63 PLN

VII.1.7) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

Trakcja PRkil S.A.

ul. Złota 59  
Warszawa  
Polska  
Kod NUTS: PL911  
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

## VII.2) Informacja o modyfikacjach

### VII.2.1) Opis modyfikacji

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

1) zmiana wartości wynagrodzenia wykonawcy

Z uwagi na wykonanie

robót dodatkowych polegających na:

- a) usunięciu kolizji układu rozsączającego Sh3, od studni Sr6 do Sr7 z rurociągiem gazowym s.c.fi 225 - protokół konieczności nr 6 z dnia 16.2.2018 r.; na kwotę netto 11 344,95 PLN;
- b) usunięciu kolizji projektowanej linii SN z dwoma drzewami topoli kanadyjskiej - protokół konieczności nr 7 z dnia 16.2.2018 r.; na kwotę netto 8 671,55 PLN;
- c) wykonaniu umocnienia pobocza gruntowego na odcinku ok km 1+977,00 do km 2+545,00 SP. - protokół konieczności nr 8 z dnia 16.4.2018 r.; na kwotę netto 11 724,09 PLN;
- d) budowie abonenckiego przyłącza elektroenergetycznego oraz dostawy i montażu konstrukcji do dwóch tablic SDIP - protokół konieczności nr 11 z dnia 16.4.2018 r.; na kwotę netto 39 328,08 PLN.
- e) wykonaniu oznakowania poziomego środkowego pasa jezdni o szerokości 3,5 m na odcinku ul. Wawelskiej pomiędzy ul. Składową a Magazynową - protokół konieczności nr 12 z dnia 16.4.2018 r.; na kwotę netto 13 162,33 PLN;

robót zamiennych polegających na:

- a) usunięciu kolizji kanalizacji deszczowej z gazociągiem s.c. fi 225 w km 0+310, str. P; - protokół konieczności nr 9 z dnia 16.4.2018 r.; na kwotę netto 0,00 PLN

### VII.2.2) Przyczyny modyfikacji

Zapotrzebowanie na dodatkowe roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane przez pierwotnego wykonawcę/koncesjonariusza (art. 43 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE)

Opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz niedogodności lub powielania związanych z nią kosztów:

Wykonanie zamówień dodatkowych i zamiennych objętych protokołami konieczności nr 6 z dn. 16.2.2018; nr 7 z dn. 16.2.2018; nr 8 z dn. 16.4.2018; nr 9 z dn. 16.4.2018 r.; nr 11 z dn. 16.4.2018; nr 12 z dn. 16.4.2018 jest niezbędne i konieczne do właściwej i efektywnej realizacji przedsięwzięcia, do osiągnięcia celu określonego w dokumentacji projektowej oraz do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Ponadto z przyczyn technicznych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia wyższych kosztów. Szczegółowe uzasadnienie robót dodatkowych zawarte jest w ww. protokołach konieczności. Wzrost ceny nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy w sprawie zamówienia.

### VII.2.3) Wzrost ceny

Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)

Wartość bez VAT: 13 823 536.63 PLN

Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach

Wartość bez VAT: 13 907 767.63 PLN

