

Ogłoszenie nr 560438324-N-2021 z dnia 21.12.2021 r.

**Piła: Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna.  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej**

tak

Należy wskazać projekt/program: Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu pn. „Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (umowa nr RPWP.03.03.01-30-0008/18-00). Projekt jest objęty Mandatem Terytorialnym dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, przyjętym uchwałą Nr 1618/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2016 r.

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 636829-N-2019

**Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**

nie

**Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:**

tak

Numer ogłoszenia: 510029072

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Piła, Krajowy numer identyfikacyjny 57079116400000, ul. Pl. Staszica 10, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 126 210, e-mail [bzp@um.pila.pl](mailto:bzp@um.pila.pl), faks 672 123 566.

Adres strony internetowej (url): [www.pila.pl](http://www.pila.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna.

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” przebudowy skrzyżowania ul. Okólnej, ul. Roosevelta i ul. Tucholską wraz z częścią ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Okólnej zgodnie z Programem funkcjonalno – użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ w następującym zakresie: 1.1 wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz ofertowego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami na

usunięcie kolizji z siecią gazową. Zamawiający informuje, że niniejszy projekty wraz z decyzją pozwolenia na budowę zostaną przekazane do realizacji przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. (PSG). Zgodnie z wydanymi warunkami PSG, istniejąca sieć gazowa jest w kolizji z przebudowywanym skrzyżowaniem i wymaga przebudowy. 1.2 wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz ofertowego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami na usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną. Zamawiający informuje, że niniejszy projekt wraz z decyzją pozwolenia na budowę zostaną przekazane do realizacji przez ENEA Operator Sp. z o.o. (ENEA). Zgodnie z wydanymi warunkami ENEA, istniejąca sieć elektroenergetyczna jest w kolizji z przebudowywanym skrzyżowaniem i wymaga przebudowy. 1.3 wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz ofertowego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami na usunięcie kolizji z siecią wodociągową. Zamawiający informuje, że niniejszy projekt wraz z decyzją pozwolenia na budowę zostaną przekazane do realizacji przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. (MWiK). Zgodnie z wydanymi warunkami MWiK, istniejąca sieć wodociągowa jest w kolizji z przebudowywanym skrzyżowaniem i wymaga przebudowy. Wykonanie powykonawczego zestawienia kosztów i zakończonych zakresów rzeczowych (opisowo i ilościowo) umożliwiających poprawne zaewidencjonowanie powstałych środków trwałych oraz przekazanie praw autorskich majątkowych do wykonanych projektów. 1.4 wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych branżowych, innych niż wymienione w pkt 1.1-1.3, które wynikają z PFU, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (dodatkowych, które nie były opracowane na etapie PFU np. montaż elementów SDIP, ITS) wraz z wykonaniem robót budowlanych: 1.4.1 W ramach dokumentacji projektowych należy: a) uzyskać wszelkie niezbędne, konieczne warunki techniczne (inne niż uzyskane na etapie PFU), uzgodnienia, decyzje administracyjne (np. na wycinkę drzew i krzewów etc), b) uzyskać stosowne ostateczne decyzje umożliwiające realizację robót budowlanych (np. decyzje zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, decyzje pozwolenia na budowę, zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę), c) sprawować nadzór autorski przez cały okres realizacji Umowy. 1.4.2 Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji, w tym: a) wykonanie robót budowlanych zgodnie i w oparciu o część wykonanych projektów, uzyskane pozwolenia, zgodnie z wymaganiami PFU (z wyłączeniem pkt.1.1, 1.2 i 1.3), b) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej dla zaprojektowanego i zrealizowanego zakresu rzeczowego (z wyłączeniem pkt.1.1, 1.2 i 1.3), c) uzyskanie decyzji administracyjnej o dopuszczeniu obiektów do użytkowania bądź uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego zgłoszeń o zakończeniu robót budowlanych, jeżeli będą wymagane dla zaprojektowanego i zrealizowanego zakresu rzeczowego (z wyłączeniem pkt.1.1, 1.2 i 1.3). 2. Wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę ciągu pieszo - rowerowy w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – wzdłuż ul. Okólnej, zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, posiadanym zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, w ramach których należy: 2.1 przebudować istniejący ciąg pieszorowerowy wzdłuż ulicy Okólnej i na fragmencie ulicy Młodych, 2.2 usunąć drzewa i krzewy zgodnie z wydanymi decyzjami na usunięcie drzew i krzewów, 2.3 wybudować nowe oświetlenie dla ciągu pieszo-rowerowego, 2.4 opracować kompletną dokumentację powykonawczą, w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

#### **II.4) Główny kod CPV: 45000000-7**

##### **Dodatkowe kody CPV:**

71320000-7,  
71322000-1,  
45112710-5,  
45111200-0,  
45233128-2,  
45233222-1,  
45231000-5,

45315100-9,  
45316100-6,  
45232410-9,  
45230000-2,  
45230000-2

**II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:**  
do dnia 24.05.2021 r.

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

### **III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**NAZWA:** Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna.

### **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY**

**RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:** 17/02/2020

### **IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMUDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:**

Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpinski , , ul. Norwida 9/7 , 77-400, Złotów, kraj/woj. wielkopolskie

**IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):**  
3787659.24 PLN.

### **IV.4) INFORMACJE DODATKOWE**

## **SEKCJA V: ZMIANA UMOWY**

### **V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

17/12/2021

### **V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:**

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

Zmianie ulega wynagrodzenie ryczałtowe na wartość: netto 3 137 769,62 PLN podatek VAT: 23 % w kwocie 721 687,01 PLN wartość brutto 3 859 456,63 PLN (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć zł 63/100.) w tym: 1) za opracowanie dokumentacji projektowej: wartość netto 94 000,00 PLN podatek VAT: 23 % w kwocie 21 620,00 PLN wartość brutto 115 620,00 PLN (słownie: sto piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia zł 00/100) 2) roboty budowlane ogółem: wartość netto 3 043 769,62 PLN podatek VAT: 23 % w kwocie 700 067,01 PLN wartość brutto 3 743 836,63 PLN (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści sześć zł 63/100).

### **V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**

Konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z: - przebudową istniejących studni kanalizacji sanitarnej, - przebudową przyłącza od wpustu Wp18, - budową dodatkowego wpustu kanalizacji deszczowej. Roboty dodatkowe stanowią niewielki ułamek całego przedmiotu zamówienia, są ściśle związane z pracami realizowanymi przez wykonawcę. Ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji całego przedmiotu zamówienia i zapewnienia jego pełnej

funkcjonalności. Zmiana wykonawcy jest niemożliwa i nieuzasadniona z przyczyn technicznych i technologicznych.

**V.4) INFORMACJE DODATKOWE:**