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Pita: Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z odcinkiem 11-go Listopada
i czesci Placu Konstytucji 3-go Maja- roboty dodatkowe Il
Numer ogtoszenia: 288026 - 2014; data zamieszczenia: 29.08.2014
OGLOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Pita, PI. Staszica 10, 64-920 Pita, woj. wielkopolskie, tel. 067 2126210,
faks 067 2123566 , strona internetowa www.um.pila.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA Il: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Przebudowa ul. 14-go Lutego wraz z
odcinkiem 11-go Listopada i czesci Placu Konstytucji 3-go Maja- roboty dodatkowe .

11.2) Rodzaj zamowienia: Roboty budowlane.

11.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: Przedmiotem zamowienia jest
min: 1) przebudowa gazociggu - Protokét koniecznosci nr 6 z dn.08.08.2014 r.; 2) przesadzenie dwoch
dodatkowych drzew - Protokét koniecznosci nr 10 z dnia 11.08.2014 r.; Szczegdtowe uzasadnienie
wykonania roboét dodatkowych zawarte jest w ww protokotach koniecznosci. Materiaty uzyte do realizacji
przedmiotu zamowienia powinny by¢ fabrycznie nowe i pochodzic¢ z biezgcej produkcji. Dostarczone
materiaty powinny posiadac¢ okreslone obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami dopuszczenia do
stosowania...

11.4) Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3.

11.5) Szacunkowa warto$¢ zaméwienia (bez VAT): jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA lll: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamoéwienia: Zamowienie z wolnej reki
1. Podstawa prawna
Postepowanie wszczete zostato na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zaméwien publicznych.
2. Uzasadnienie wyboru trybu
Wykonanie ww robot jest niezbedne i konieczne do wiasciwej i efektywnej realizaciji
przedsiewziecia , do osiggniecia celu okreslonego w dokumentacji projektowej oraz do

prawidtowego funkcjonowania przedmiotu zamoéwienia podstawowego. Ponadto z przyczyn
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technicznych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od zamowienia podstawowego wymagatoby
poniesienia wyzszych kosztow. Szczegdtowe uzasadnienie robot dodatkowych zawarte jest w

protokotach koniecznosci.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

NAZWA | ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENIA
SKANSKA S A, ul. Gen.J.Zajgczka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

J:03€NiE Wywieszono dft»u.':;.lz .08.20/Y

Jgicszenie 2djsto w dniy .

seterevean

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=288026&rok=20... 2014-08-29



