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27/06/2018 - - Roboty budowlane - Zmiana umowy/konces;ji
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Niniejsze ogtoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275252-2018: TEXT:PL:HTML

Polska-Pita: Roboty budowlane
2018JS 121-275252

Ogtoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowyl/koncesji w okresie jej obowigzywania

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiajgca/podmiot zamawiajgcy
1.1) Nazwa i adresy
Gmina Pita
570791164
pl. Staszica 10
Pita
64-920
Polska
Osoba do kontaktow: Jerzy Major
Tel.: +48 672104346
E-mail: bzp@um.pila.pl
Faks: +48 672122471
Kod NUTS: PL411
Adresy internetowe:
Gtéwny adres: www.bip.pila.pl

Sekcja ll: Przedmiot
11.1) Wielkos$¢€ lub zakres zaméwienia
[1.1.1)  Nazwa:
Przebudowa ul. Wawelskiej z budowa Sciezki rowerowej i oSwietleniem w ramach projektu: ,Wspieranie
gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawe mobilnosci miejskiej w Pile”
Numer referencyjny: BZP.271.11.2017
I1.L1.2) Gtéwny kod CPV
45000000
11.1.3) Rodzaj zaméwienia
Roboty budowlane

11.2) Opis

[1.2.1) Nazwa:

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233140
45310000
45330000

11.2.3) Miejsce Swiadczenia ustug
Kod NUTS: PL411
Glowne miejsce lub lokalizacja realizaciji:
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Pita
[1.2.4)  Opis zaméwienia w chwili zawarcia umowy:

11.2.7)

11.2.13)

Zadanie polega na przebudowie i rozbudowie ul. Wawelskiej (droga powiatowa nr 1229P) od skrzyzowania
w km 0+000,00 z linig kolejowa nr 203 Tczew - Kostrzyn (km linii 117,818) do wysokosci skrzyzowania w km
2+969,56 z linig kolejowa nr 18 Kutno - Pita — wraz z przebudowa skrzyzowanh z:

a) drogg gminng nr 128301P (ul. Sktadowa) na skrzyzowanie skanalizowane z sygnalizacjg swietlng;

b) droga gminnag nr 128304P (ul. Gietdowa) i droga gminng (ul. Magazynowa) na skrzyzowanie typu mate
rondo;

¢) droga gminng nr 128308P (ul. Lutycka) na skrzyzowanie o poszerzonych wlotach;

d) droga gminng — droga do terendw Podstrefy Pita PSSE oraz przysztg KD-L4 na skrzyzowanie typu mate
rondo;

e) projektowang drogag gminng (ul. Bydgoskie Przedmiescie) oraz tgcznicg od drogi krajowej nr 11, jako
skrzyzowanie typu mate rondo.

Zakres rob6t w szczegélnosci obejmuje m.in:

1) wykonanie wszystkich niezbednych rob6t przygotowawczych, rozbiérkowych, zabezpieczeniowych i
odtworzeniowych;

2) usuniecie korzeni i karpin drzew i krzewéw;

3) wykonanie nawierzchni bitumicznych ulic wraz z podbudowami i kraweznikami;

4) wykonanie chodnikéw, Sciezki rowerowej wraz z podbudowami i obrzezami betonowymi;

5) wykonanie zjazdéw wraz z podbudowami i kraweznikami;

6) budowe wysp rozdzielajacych i azyli dla pieszych;

7) budowe zatok autobusowych;

8) dostawe i montaz wiat przystankowych z wyposazeniem;

9) budowe nowego oswietlenia ulicznego wraz ze sterowaniem;

10) przebudowe skrzyzowania z torami bocznicy kolejowej w ul. Wawelskiej;

11) przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej kolidujacych z zakresem przebudowy i rozbudowy;
12) przebudowe rowu przydroznegdo;

13) budowe kompletnego systemu odwodnienia;

14) regulacje wysokosciowg wszystkich elementéw urzadzen uzbrojenia podziemnego;

15) przygotowanie podtoza pod planowang zielen;

16) roboty wykonczeniowe,

17) wykonanie elementéw docelowego oznakowania drogowego.

Szczego6towy opis przedmiotu zamowienia oraz sposob jego realizacji zawarty jest w dokumentacji projektowej,
STWIORB, warunkach i wymaganiach technicznych, decyzjach administracyjnych, przedmiarach robét.
Okres obowigzywania zaméwienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupéw lub koncesji
Koniec: 07/09/2018

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkow Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.03.03.01-30-0040/16-00

Sekcja IV: Procedura

IV.2)
IV.2.1)

Informacje administracyjne

Ogtoszenie o udzieleniu zamoéwienia dotyczace przedmiotowego zamoéwienia
Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2017/S 152-314290

Sekcja V: Udzielenie zaméwienialkoncesiji
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V.2)
V.2.1)

V.2.2)

V.2.3)

V.2.4)

Zamoéwienie nr: 271.11.2017
Udzielenie zaméwienia/koncesji

Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesiji:
24/07/2017

Informacje o ofertach
Zamowienie/koncesja zostato(-a) udzielone(-a) grupie wykonawcéw: nie

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Trakcja PRKIil S.A.

010952900

ul. Ztota 59

Warszawa

00-120

Polska

Kod NUTS: PL911
Wykonawca/koncesjonariuszem jest MSP: nie

Informacje na temat wartosci zamoéwienialczeScilkoncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)

Catkowita warto$¢é zamowienia: 13 755 087.00 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.3)
V1.4)
VI.4.1)

VI1.4.2)
V1.4.3)
V1.4.4)

VL.5)

Informacje dodatkowe:
Procedury odwotawcze

Organ odpowiedzialny za procedury odwotawcze
Prezes Krajowej Izby Odwotawczej

ul. Postepu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Skiadanie odwotan

Zrédto, gdzie mozna uzyskaé informacje na temat sktadania odwotan
Prezes Krajowej Izby Odwotawczej

ul. Postepu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Data wystania niniejszego ogtoszenia:
22/06/2018

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesiji

VII.1)

Opis zamoéwienia po modyfikacjach

VIl.1.1) Gtéwny kod CPV

27/06/2018 S121 - - Roboty budowlane - Zmiana umowy/konces;ji
http://ted.europa.eu/TED w okresie jej obowigzywania - Procedura otwarta

Suplement do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej

3/5



Dz.U./S S121
27/06/2018 - - Roboty budowlane - Zmiana umowy/konces;ji
275252-2018-PL w okresie jej obowigzywania - Procedura otwarta

4/5

VIl.1.2)

VII.1.3)

45000000

Dodatkowy kod lub kody CPV
45233140

45310000

45330000

Miejsce Swiadczenia ustug

Kod NUTS: PL411

Gtéwne miejsce lub lokalizacja realizaciji:
Pita

VII.1.4) Opis zaméwienia:
Zadanie polega na przebudowie i rozbudowie ul. Wawelskiej (droga powiatowa nr 1229P) od skrzyzowania
w km 0+000,00 z linig kolejowg nr 203 Tczew - Kostrzyn (km linii 117,818) do wysoko$ci skrzyzowania w km
2+969,56 z linig kolejowa nr 18 Kutno - Pita — wraz z przebudowa skrzyzowan z:
a) droga gminng nr 128301P (ul. Sktadowa) na skrzyzowanie skanalizowane z sygnalizacjg Swietlng;
b) droga gminng nr 128304P (ul. Gietdowa) i drogg gminng (ul. Magazynowa) na skrzyzowanie typu male
rondo;
¢) droga gminng nr 128308P (ul. Lutycka) na skrzyzowanie o poszerzonych wlotach;
d) drogg gminng — droga do terendw Podstrefy Pita PSSE oraz przyszig KD-L4 na skrzyzowanie typu mate
rondo;
e) projektowana droga gminng (ul. Bydgoskie Przedmiescie) oraz tacznica od drogi krajowej nr 11, jako
skrzyzowanie typu mate rondo.
Zakres rob6t w szczegoélnosci obejmuje m.in:
1) wykonanie wszystkich niezbednych rob6t przygotowawczych, rozbiérkowych, zabezpieczeniowych i
odtworzeniowych;
2) usuniecie korzeni i karpin drzew i krzewéw;
3) wykonanie nawierzchni bitumicznych ulic wraz z podbudowami i kraweznikami;
4) wykonanie chodnikéw, Sciezki rowerowej wraz z podbudowami i obrzezami betonowymi;
5) wykonanie zjazdéw wraz z podbudowami i kraweznikami;
6) budowe wysp rozdzielajacych i azyli dla pieszych;
7) budowe zatok autobusowych;
8) dostawe i montaz wiat przystankowych z wyposazeniem;
9) budowe nowego os$wietlenia ulicznego wraz ze sterowaniem;
10) przebudowe skrzyzowania z torami bocznicy kolejowej w ul. Wawelskiej;
11) przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej kolidujacych z zakresem przebudowy i rozbudowy;
12) przebudowe rowu przydroznego;
13) budowe kompletnego systemu odwodnienia;
14) regulacje wysokosciowg wszystkich elementéw urzgdzen uzbrojenia podziemnego;
15) przygotowanie poditoza pod planowana zielen;
16) roboty wykonczeniowe;
17) wykonanie elementéw docelowego oznakowania drogowego
Szczegdtowy opis przedmiotu zamdéwienia oraz sposob jego realizacji zawarty jest w dokumentacji projektowe;,
STWIORB, warunkach i wymaganiach technicznych, decyzjach administracyjnych, przedmiarach robét.
VII.1.5) Okres obowigzywania zaméwienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupéw lub koncesji
Koniec: 07/09/2018
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VII.1.6) Informacje na temat warto$ci zamoéwienialczescilkoncesiji (bez VAT)
Calkowita konncowa warto$¢ zamdéwienia/czesci/koncesji: 14 133 757.60 PLN
VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Trakcja PRKil S.A.
010952900
ul. Ztota 59
Warszawa
00-120
Polska
Kod NUTS: PL911
Wykonawca/koncesjonariuszem jest MSP: nie
VII.2) Informacja o modyfikacjach
VIl.2.1) Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wczes$niejszych zmian w umowie):
Zmiana wartosci wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy w zwigzku z wykonaniem rob6t dodatkowych i
prac dotyczgcych umocnienia przepustu w km 2+780,00.
VII.2.2) Przyczyny modyfikacji

VII.2.3)

Zapotrzebowanie na dodatkowe roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonywane przez pierwotnego
wykonawce/koncesjonariusza (art. 43 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/24/
UE, art. 89 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE)

Opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemozliwiajgcych zmiane wykonawcy oraz niedogodnosci lub
powielania zwigzanych z nig kosztéw:

Koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych wynika z Protokotu koniecznosci nr 16 z dnia 4.6.2018 r. i 8.6.2018
r. i dotyczy zabezpieczenia przepustu, rob6t przygotowawczych, tymczasowej organizacji ruchu. Wykonanie
rob6t dodatkowych jest niezbedne i konieczne do wlasciwej i efektywnej realizacji przedsiewziecia, do
osiggniecia celu okreslonego w dokumentac;ji projektowej oraz do prawidtowego funkcjonowania przedmiotu
zamowienia. Szczego6towe uzasadnienie robét dodatkowych zawarte jest w ww. protokole koniecznosci.

Wzrost ceny

Zaktualizowana catkowita warto$¢ zaméwienia przed modyfikacjami (z uwzglednieniem ewentualnych
wczesniejszych modyfikacji zamowienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, Sredniej
inflacji w danym panstwie cztonkowskim)

Warto$¢ bez VAT: 13 907 767.63 PLN

Calkowita warto$¢ zamoéwienia po modyfikacjach

Wartos¢ bez VAT: 14 133 757.60 PLN
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