Dz.U./S S231
30/11/2018 - - Roboty budowlane - Zmiana umowy/konces;ji
527184-2018-PL w okresie jej obowigzywania - Procedura otwarta

Niniejsze ogtoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:527184-2018: TEXT:PL:HTML

Polska-Pita: Roboty budowlane
2018/S 231-527184

Ogtoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowyl/koncesji w okresie jej obowigzywania

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiajgca/podmiot zamawiajacy
1.1) Nazwa i adresy
Gmina Pita
570791164
pl. Staszica 10
Pita
64-920
Polska
Osoba do kontaktéw: Jerzy Major
Tel.. +48 672104346
E-mail: bzp@um.pila.pl
Faks: +48 672122471
Kod NUTS: PL411
Adresy internetowe:
Gloéwny adres: www.bip.pila.pl

Sekcja ll: Przedmiot
11.1) Wielkos¢ lub zakres zaméwienia
1.1.1) Nazwa:
Przebudowa ul. Wawelskiej z budowag Sciezki rowerowej i oSwietleniem w ramach projektu: ,Wspieranie
gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawe mobilnosci miejskiej w Pile”
Numer referencyjny: 271.11.2017
1.L1.2)  Gtéwny kod CPV
45000000

I1.1.3) Rodzaj zamdéwienia
Roboty budowlane

11.2) Opis

11.2.1) Nazwa:

11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233140
45310000
45330000

11.2.3) Miejsce Swiadczenia ustug
Kod NUTS: PL411
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11.2.4)

11.2.7)

11.2.13)

Gtéwne miejsce lub lokalizacja realizaciji:
Miasto Pita

Opis zamoéwienia w chwili zawarcia umowy:

Zadanie polega na przebudowie i rozbudowie ul. Wawelskiej (droga powiatowa nr 1229P) od skrzyzowania
w km 0+000,00 z linig kolejowg nr 203 Tczew — Kostrzyn (km linii 117,818) do wysokosci skrzyzowania w km
2+969,56 z linig kolejowa nr 18 Kutno - Pita — wraz z przebudowg skrzyzowan z:

a) droga gminng nr 128301P (ul. Sktadowa) na skrzyzowanie skanalizowane z sygnalizacja Swietlna,

b) droga gminng nr 128304P (ul. Gietdowa) i droga gminng (ul. Magazynowa) na skrzyzowanie typu mate
rondo;

¢) droga gminng nr 128308P (ul. Lutycka) na skrzyzowanie o poszerzonych wlotach;

d) drogg gminng - droga do terendw Podstrefy Pita PSSE oraz przyszig KD-L4 na skrzyzowanie typu mate
rondo;

e) projektowang droga gminng (ul. Bydgoskie Przedmies$cie) oraz tgcznica od drogi krajowej nr 11, jako
skrzyzowanie typu mate rondo.

Zakres robot w szczegdlnosci obejmuje:

1) wykonanie wszystkich niezbednych rob6t przygotowawczych, rozbiérkowych, zabezpieczeniowych i
odtworzeniowych;

2) usuniecie korzeni i karpin drzew i krzewow;

3) wykonanie nawierzchni bitumicznych ulic wraz z podbudowami i kraweznikami;

4) wykonanie chodnikéw, Sciezki rowerowej wraz z podbudowami i obrzezami betonowymi;

5) wykonanie zjazdéw wraz z podbudowami i kraweznikami zgodnie z dokumentacja;

6) budowe wysp rozdzielajacych i azyli dla pieszych;

7) budowe zatok autobusowych;

8) dostawe i montaz wiat przystankowych z wyposazeniem;

9) budowe nowego os$wietlenia ulicznego wraz ze sterowaniem;

10) przebudowe skrzyzowania z torami bocznicy kolejowej w ul. Wawelskiej;

11) przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej kolidujgcych z zakresem przebudowy i rozbudowy;
12) przebudowe rowu przydroznego;

13) budowe kompletnego systemu odwodnienia;

14) regulacje wysokosciowg wszystkich elementéw urzadzen uzbrojenia podziemnego;

15) przygotowanie podtoza pod planowana zielen;

16) roboty wykonczeniowe;

17) wykonanie elementow docelowego oznakowania drogowego.

Szczego6towy opis przedmiotu zamowienia oraz sposob jego realizacji zawarty jest w dokumentacji projektowej,
STWIORB, warunkach i wymaganiach technicznych, decyzjach administracyjnych, przedmiarach robét.

Okres obowigzywania zamoéwienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupéw lub koncesji
Koniec: 07/09/2018

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.03.03.01-30-0040/16-00

Sekcja IV: Procedura

IV.2)
IV.2.1)

Informacje administracyjne
Ogtoszenie o udzieleniu zaméwienia dotyczace przedmiotowego zamdéwienia
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Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2017/S 152-314290
Sekcja V: Udzielenie zaméwienialkoncesji
ZamoOwienie nr: 271.11.2017

Nazwa:
Przebudowa ul. Wawelskiej z budowa Sciezki rowerowej i oSwietleniem w ramach projektu: ,Wspieranie
gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawe mobilnosci miejskiej w Pile”

V.2) Udzielenie zamoéwienia/konces;ji

V.2.1) Data zawarcia umowyl/decyzji o udzieleniu koncesji:
24/07/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamoéwienie/koncesja zostato(-a) udzielone(-a) grupie wykonawcow: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Trakcja PRKil S.A.
010952900
ul. Ztota 59
Warszawa
00-120
Polska
Kod NUTS: PL911
Wykonawca/koncesjonariuszem jest MSP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartosci zamoéwienialcze$cilkoncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Catkowita warto$¢é zamowienia: 13 755 087.00 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.3) Informacje dodatkowe:

V1.4) Procedury odwotawcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwotawcze
Prezes Krajowej Izby Odwotawczej
ul. Postepu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI1.4.3) Skiadanie odwotani

VI.4.4) Zrédto, gdzie mozna uzyskaé informacije na temat sktadania odwotan
Prezes Krajowej Izby Odwotawczej
ul. Postepu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
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VI.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:

27/11/2018

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesiji

VII.1) Opis zaméwienia po modyfikacjach
VI.1.1) Gtéwny kod CPV
45000000
VII.1.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
VII.1.3) Miejsce Swiadczenia ustug
Kod NUTS: PL411
Gloéwne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Pita
VIl.1.4) Opis zamOéwienia:
Zadanie polega na przebudowie i rozbudowie ul. Wawelskiej (droga powiatowa nr 1229P) od skrzyzowania
w km 0+000,00 z linig kolejowa nr 203 Tczew — Kostrzyn (km linii 117,818) do wysokosci skrzyzowania w km
2+969,56 z linig kolejowa nr 18 Kutno - Pita — wraz z przebudowag skrzyzowan z:
a) drogg gminng nr 128301P (ul. Sktadowa) na skrzyzowanie skanalizowane z sygnalizacjg Swietlng;
b) droga gminng nr 128304P (ul. Gietdowa) i droga gminng (ul. Magazynowa) na skrzyzowanie typu mate
rondo;
¢) droga gminng nr 128308P (ul. Lutycka) na skrzyzowanie o poszerzonych wlotach;
d) droga gminng - droga do terenéw Podstrefy Pita PSSE oraz przysztg KD-L4 na skrzyzowanie typu mate
rondo;
e) projektowang drogg gminna (ul. Bydgoskie Przedmiescie) oraz tacznica od drogi krajowej nr 11, jako
skrzyzowanie typu mate rondo.
Zakres robot w szczegdlnosci obejmuje:
1) wykonanie wszystkich niezbednych robot przygotowawczych, rozbiérkowych, zabezpieczeniowych i
odtworzeniowych;
2) usuniecie korzeni i karpin drzew i krzewow;
3) wykonanie nawierzchni bitumicznych ulic wraz z podbudowami i kraweznikami;
4) wykonanie chodnikéw, Sciezki rowerowej wraz z podbudowami i obrzezami betonowymi;
5) wykonanie zjazdéw wraz z podbudowami i kraweznikami zgodnie z dokumentacja;
6) budowe wysp rozdzielajacych i azyli dla pieszych;
7) budowe zatok autobusowych;
8) dostawe i montaz wiat przystankowych z wyposazeniem;
9) budowe nowego os$wietlenia ulicznego wraz ze sterowaniem;
10) przebudowe skrzyzowania z torami bocznicy kolejowej w ul. Wawelskiej;
11) przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej kolidujgcych z zakresem przebudowy i rozbudowy;
12) przebudowe rowu przydroznego;
13) budowe kompletnego systemu odwodnienia;
14) regulacje wysokosciowg wszystkich elementéw urzadzenh uzbrojenia podziemnego;
15) przygotowanie podtoza pod planowang zielen;
16) roboty wykonczeniowe;
17) wykonanie elementdéw docelowego oznakowania drogowego.
Szczego6towy opis przedmiotu zamoOwienia oraz sposoéb jego realizacji zawarty jest w dokumentacji projektowej,
STWIORB, warunkach i wymaganiach technicznych, decyzjach administracyjnych, przedmiarach robét.
30/11/2018 S231 - - Roboty budowlane - Zmiana umowy/koncesji 4/5
https://ted.europa.eu/ w okresie jej obowigzywania - Procedura otwarta
TED Suplement do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej



Dz.U./S S231

30/11/2018 - - Roboty budowlane - Zmiana umowy/koncesji 5/5
527184-2018-PL w okresie jej obowigzywania - Procedura otwarta
VII.1.5) Okres obowigzywania zamoéwienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupéw lub koncesji

VII.1.6)

VIIL1.7)

VIL.2)
VIL.2.1)

VI1.2.2)

VII.2.3)

Koniec: 19/11/2018

Informacje na temat wartosci zamdéwienialczescilkoncesji (bez VAT)
Calkowita koncowa warto$¢ zamoéwienia/czesci/koncesji: 14 776 277.92 PLN

Nazwa i adres wykonawcyl/koncesjonariusza

Trakcja PRKIil S.A.

010952900

ul. Ztota 59

Warszawa

00-120

Polska

Kod NUTS: PL911

Wykonawca/koncesjonariuszem jest MSP: nie

Informacja o modyfikacjach

Opis modyfikacji

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcze$niejszych zmian w umowie):

Zmianie ulega termin zakoniczenia realizacji przedmiotu zamdéwienia.

Przyczyny modyfikacji

Zapotrzebowanie na dodatkowe roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonywane przez pierwotnego
wykonawce/koncesjonariusza (art. 43 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/24/
UE, art. 89 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE)

Opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemozliwiajacych zmiane wykonawcy oraz niedogodnosci lub
powielania zwigzanych z nig kosztéw:

Na podstawie § 20 ust. 3 umowy, w zwigzku z § 19 ust. 3 lit. @), lit. ¢) tiret drugi oraz lit. d) termin zakoriczenia
realizacji przedmiotu zamowienia wyznaczono na 19.11.2018 r.

Wzrost ceny

Zaktualizowana catkowita wartos¢ zaméwienia przed modyfikacjami (z uwzglednieniem ewentualnych
wczesniejszych modyfikacji zamoéwienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, Srednigj
inflacji w danym panstwie cztonkowskim)

Wartos¢ bez VAT: 14 776 277.92 PLN

Calkowita warto$¢ zamoéwienia po modyfikacjach

Warto$¢ bez VAT: 14 776 277.92 PLN
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