

IN.7000.4.2011.I

Piła, dnia 12 kwietnia 2011r.

20

2011-04-12

DUP. 15.688/11

Pan
Czesław Jopek
Biuro Rady Miasta Piły
w miejscu

Dotyczy: Interpelacji/zapytania radnego w sprawie sugerowanego odstąpienia od realizacji na osiedlu "Górnym" w rejonie ul. Bogusławskiego – Wyszyńskiego inwestycji na którą zabezpieczono środki finansowe (...), numer rejestru BRM 0003/20/11

W odpowiedzi na skierowaną w dniu 30 marca 2011r. Pana interpelację/zapytanie w sprawie przyczyn odstąpienia od realizacji inwestycji na Osiedlu Górnym w rejonie ul. Bogusławskiego-Wyszyńskiego, uprzejmie informuję, że na realizację inwestycji drogowej polegającej na „przebudowie układu komunikacyjnego osiedla Górne w rejonie ul. Wyspiańskiego”, na którą składają się:

- **ulica Wyspiańskiego** od ul. Słowackiego do ul. Ceglanej - droga powiatowa nr 1159 P,
- **ulica Prymasa Stefana Wyszyńskiego** od ul. Kochanowskiego do nowego przebiegu ul. Wyspiańskiego – droga gminna nr 128 185 P,
- **ulica Bogusławskiego** od ul. Trentowskiego do nowego przebiegu ul. Wyspiańskiego - droga gminna nr 128192,

w bieżącym roku budżetowym zostały zabezpieczone w planie wydatków majątkowych środki w wysokości 1,1 mln. PLN. Zmiany w budżecie Miasta Piły na 2011rok zostały podjęte uchwałą Nr VII/86/11 Rady Miasta Piły na 2011rok z dnia 29 marca 2011r.

Nie następuje odstąpienie od realizacji inwestycji, lecz rozłożenie jej w czasie.

Obecnie dla tej inwestycji od kilku miesięcy toczy się postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ponieważ przedsięwzięcie jest zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest sporządzenie karty informacyjnej. W toku postępowania administracyjnego uwidoczniło się szerokie zainteresowanie społeczeństwa inwestycjami w tym rejonie miasta, a co do samego przedsięwzięcia emocje wyrażono w formie protestu. W dniu 12 stycznia 2011r. odbyła się rozprawa administracyjna, celem wyjaśnienia i udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania, wątpliwości i zastrzeżenia społeczeństwa. Wydane po rozprawie administracyjnej postanowienie organu nie zadowoliło kilkunastu mieszkańców Miasta Piły, co zaskutkowało złożeniem zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W związku z powyższym, obecnie trudno wyrokować o terminie zakończenia tego postępowania.

Poniesione nakłady finansowe na przygotowanie przedmiotowej inwestycji (dokumentacja projektowo- kosztorysowa wraz ze specyfikacjami technicznymi, uzgodnieniami, pozwoleniami i opiniami wymaganymi przepisami prawa) wynoszą obecnie ok. 96 tys. PLN.

Otrzymują:

1. Pan Czesław Jopek – przez Biuro Rady Miasta Piły
2. Pan Rafał Zdzierela
Przewodniczący Rady Miasta Piły
Pl. Staszica 10, 64-920 Piła
3. WO w/m

Otrzymała
13.04.11. Gz.