

Piła: Budowa ul. Piłsudskiego w Pile - roboty dodatkowe
Numer ogłoszenia: 400610 - 2012; data zamieszczenia: 16.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 385130 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Piła, Pl. Staszica 10, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067 2126210, faks 067 2123566.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ul. Piłsudskiego w Pile - roboty dodatkowe.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) budowa chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej w Al. Piastów po stronie DH Merkury - 680,0 m² - protokół konieczności (PK) nr 1 2) odtworzenie nawierzchni jezdni Al. Piastów - 235,88 m² - PK nr 2 3) przebudowa sieci energetycznych ENEA, montaż dodatkowego kabla oświetleniowego, dodatkowe rury osłonowe SRS - PK nr 3 4) wymiana uszkodzonych wpustów kanalizacji deszczowej w rejonie Pl. Konstytucji 3 Maja - ul. 1 Maja - PK nr 4 5) wykopy dodatkowe pod kanał deszczowy struga malarska 2x1000 mm - PK nr 5 6) wykonanie podbudowy betonowej z betonu B-25 pod kanał deszczowy struga malarska o śr 2 x1000 mm - PK nr 6 7) budowa opasek i nawierzchni wysp rozdziału z kostki kamiennej granitowej - 315,51 m² - PK nr 7 8) obniżenie istniejącego gazociągu w km 0+225,45 - PK nr 8 9) wymiana gruntu na odcinku od 0+0,27,3 km do 0+235,5 na śr głębokość 1,8 m poniżej projektowanej geotkaniny - 7011,47 m³ - PK nr 9 10) usunięcie kolizji teletechnicznych sieci TP SA - PK nr 10 11) dodatkowa głębokość frezowania 8 cm nawierzchni jezdni Al. Piastów - 3000,00 m² - PK nr 12 12) rozbiórka elementów murowych (stare fundamenty fabryki) - 18,71 m³ - PK nr 13 13) rozbiórka studni rewizyjnych kanalizacji deszczowych - PK nr 14.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 01.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

POL-DRÓG Piła Sp. z o.o., ul. Wawelska 106, 64-920 Piła, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 624788,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 768490,13

Oferta z najniższą ceną: 768490,13 / Oferta z najwyższą ceną: 768490,13

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

**Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki
albo zapytania o cenę**

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wykonanie ww robót jest niezbędne i konieczne do właściwej i efektywnej realizacji przedsięwzięcia , do osiągnięcia celu określonego w dokumentacji projektowej oraz do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia podstawowego. Ponadto z przyczyn technicznych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia wyższych kosztów. Szczegółowe uzasadnienie robót dodatkowych zawarte jest w protokołach konieczności nr 1 z dn. 21.08.2012 r.,nr 2 z dn. 22.08.2012r., nr 3 z dn. 22.08.2012r., nr 4 z dn. 22.08.2012r., nr 5 z dn. 22.08.2012r., nr 6 z dn. 24.08.2012r., nr 7 z dn. 31.08.2012r., nr 8 z dn. 31.08.2012r., nr 9 z dn. 31.08.2012r., nr 10 z dn. 31.08.2012r., nr 12 z dn. 16.09.2012r., nr 13 z dn. 31.08.2012r., nr 14 z dn. 31.08.2012r.