

Piła, dnia 7 marca 2013 r.

157

GKM-IX.0003.1.2013

**Pan**  
**Mieczysław Karpiński**  
**Radny Rady Miejskiej**  
**w miejscu**

Dotyczy: oświetlenia w rejonie skrzyżowania ul. Kamiennej z al. Wojska Polskiego.

Odpowiadając na zapytanie Pana Radnego w sprawie uruchomienia oświetlenia drogowego w rejonie skrzyżowania ulicy Kamiennej z al. Wojska Polskiego w Piile uprzejmie informuję, co następuje:

1. Wykonawca w ramach podpisanej umowy na kompleksową realizację inwestycji opracował projekt i przekazał gminie 12 listopada 2012 r. Zamiar przystąpienia do robót przez inwestora /gminę Piła/ został zgłoszony do Starosty Piłskiego w dniu 15 listopada 2012 r. Starostwo Powiatowe pismem z dnia 28 listopada 2012 r. zawiadomiło gminę Piła, że nie wnosi uwag do planowanych robót.
2. W związku z tym plac budowy został przekazany wykonawcy w dniu następnym tj. 29 listopada 2012 r. /czwartek/.
3. Wykonawca wykonał roboty w terminie ustalonym w umowie tj. do dnia 7 grudnia 2012 r. /piątek/ i zgłosił do odbioru do gminy Piła. Odbiór robót od wykonawcy został dokonany w dniu 17 grudnia 2012 r. /w poniedziałek rano/.
4. W związku z dokonanym odbiorem robót inwestor zgłosił wniosek do ENEA /z podpisem wykonawcy, że instalacja została prawidłowo wykonana i nadaje się do przyłączenia do sieci ENEA/ o świadczenie usługi kompleksowej tj. dystrybucja i dostawa energii elektr. do nowo wykonanego oświetlenia jw.
5. ENEA sporządziła projekt umowy jw. w dniu 20 grudnia 2012 r. i przekazała gminie Piła do podpisu, która została podpisana odwrotnie i dostarczona do ENEA.
6. ENEA w dniu 7 stycznia 2013 r. założyła swój licznik do pomiaru poboru energii elektr. jw. w konsekwencji czego oświetlenie zostało uruchomione. Nadmieniam, że ENEA założyła licznik w 14 dniu od dostarczenia podpisanej umowy tj. z zachowaniem terminu umownego. Wcześniejsze założenie licznika mimo naszych interwencji nie było możliwe, gdyż osoby zakładające liczniki, pracownicy ENEA mieli inne pilne prace do wykonania, związane z usuwaniem awarii energetycznych w Piile w miesiącu grudniu 2012 r. w okresie przed i poświątecznym, co może potwierdzić ENEA.

Uważna analiza przedstawionego powyżej szczegółowego przebiegu poszczególnych czynności podjętych w ramach realizacji procesu inwestycyjnego doprowadziła mnie do wniosku, że nie było jakichkolwiek zaniedbań czy zaniechań po stronie pracowników podległego mi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, odpowiedzialnych za jego realizację.

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miasta w/m.
2. A/a.

*z powiadomieniem*

*ds*  
**Krzysztof Szewc**