

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:460920-2017:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Piła: Roboty budowlane
2017/S 222-460920**

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Piła
570791164
pl. Staszica 10
Piła
64-920
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Major
Tel.: +48 672104346
E-mail: bzp@um.pila.pl
Faks: +48 672122471
Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pila.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia (rejon ul. Wawelskiej)- budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE.
Numer referencyjny: 271.34.2015

II.1.2) Główny kod CPV

45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45233140
45310000
45330000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL411

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Piła.

II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w pobliżu osiedla Podlasie w strefie przemysłowej na terenach poprzemysłowych i powojkowych w południowo-wschodniej części miasta Piły.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi gminnej do terenów Podstrefy Piła PSSE, przebudowę istniejącego odcinka drogi gminnej ul. Magazynowej i budowę jej nowego odcinka (od przepompowni ścieków do planowanej drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE).

Łączna długość odcinków dróg do budowy i przebudowy wynosi 1 805 mb.

1. Budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE

2. Budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE – polegająca na wykonaniu pozostałych robót zgodnie z dokumentacją techniczną nie ujęte w pkt 1;

3. Przebudowa istniejącego odcinka drogi gminnej ul. Magazynowej i budowa nowego odcinka (od przepompowni ścieków do planowanej drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE).

4. Ułożenie kabli energetycznych zasilających oświetlenie drogowe wzdłuż ulicy Wawelskiej.

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji

Koniec: 30/04/2018

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2016/S 102-181129](#)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 271.34.2015

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:

23/05/2016

V.2.2) Informacje o ofertach

Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza

Skanska S.A.

ul. Gen J. Zajączka 9

Warszawa

01-518

Polska

Kod NUTS: PL91

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)

Całkowita wartość zamówienia: 4 031 041.62 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587808

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

16/11/2017

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1) **Opis zamówienia po modyfikacjach**

VII.1.1) **Główny kod CPV**

45000000

VII.1.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45233140

45310000

45330000

VII.1.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL411

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Piła.

VII.1.4) **Opis zamówienia:**

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w pobliżu osiedla Podlasie w strefie przemysłowej na terenach poprzemysłowych i powojkowych w południowo-wschodniej części miasta Piły.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi gminnej do terenów Podstrefy Piła PSSE, przebudowę istniejącego odcinka drogi gminnej ul. Magazynowej i budowę jej nowego odcinka (od przepompowni ścieków do planowanej drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE).

Łączna długość odcinków dróg do budowy i przebudowy wynosi 1 805 mb.

1. Budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE

2. Budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE – polegająca na wykonaniu pozostałych robót zgodnie z dokumentacją techniczną nie ujęte w pkt 1 za wyjątkiem budowy ścieżki rowerowej, chodnika i opaski po stronie lewej na odcinku 2 drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE od km 0+117,00 do km 0+379;

3. Przebudowa istniejącego odcinka drogi gminnej ul. Magazynowej i budowa nowego odcinka (od przepompowni ścieków do planowanej drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE

4. Ułożenie kabli energetycznych zasilających oświetlenie drogowe wzdłuż ulicy Wawelskiej

5. Budowa ścieżki rowerowej, chodnika i opaski po lewej stronie na odcinku 2 drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE od km 0+117,00 do km 0+379.

VII.1.5) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**
Koniec: 13/11/2017

VII.1.6) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)**
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 4 147 275.55 PLN

VII.1.7) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

Skanska S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9

Warszawa

01-518

Polska

Kod NUTS: PL91

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie

VII.2) **Informacja o modyfikacjach**

VII.2.1) **Opis modyfikacji**

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Zmiana wartości wynagrodzenia wykonawcy

Z uwagi na wykonanie robót dodatkowych polegających na:

a) demontażu studni zlokalizowanej na wjeździe w km 0+210 i budowie nowej z studni zlokalizowanej poza obrębem zjazdu w ciągu chodnika – protokół konieczności nr 6 z dnia 13.3.2017 r.;

b) budowie 5 dodatkowych zjazdów umożliwiających dostęp pomiędzy drogą a prywatnymi działkami.

Ich wybudowanie umożliwi zakończenie przerwanej inwestycji Gminy Piła polegające na wybudowaniu ostatnich odcinków chodnika i ścieżki rowerowej z uwzględnieniem ich obniżenia na szerokości zjazdów oraz zapewnienia mocniejszej konstrukcji – protokół konieczności nr 7 z dnia 18.9.2017 r.;

c) montażu słupków drogowych w ilości 8 szt. celem zabezpieczenia przejazdów pomiędzy ulicami Młodych, Fabryczną a Wawelską przed ewentualnymi zniszczeniami – – protokół konieczności nr 8 z dnia 20.9.2017 r.

VII.2.2) **Przyczyny modyfikacji**

Zapotrzebowanie na dodatkowe roboty budowlane, usługi lub dostawy wykonywane przez pierwotnego wykonawcę/koncesjonariusza (art. 43 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE)

Opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemożliwiających zmianę wykonawcy oraz niedogodności lub powielania związanych z nią kosztów:

Wykonanie zamówień dodatkowych objętych protokołami konieczności nr 6 z dn. 13.3.2017; nr 7 z dn.

18.9.2017; nr 8 z dn. 20.9.2017; jest niezbędne i konieczne do właściwej i efektywnej realizacji przedsięwzięcia, do osiągnięcia celu określonego w dokumentacji projektowej oraz do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Ponadto z przyczyn technicznych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia

podstawowego wymagałoby poniesienia wyższych kosztów. Szczegółowe uzasadnienie robót dodatkowych zawarte jest w ww. protokołach konieczności. Wzrost ceny nie przekracza

50 % wartości pierwotnej umowy w sprawie zamówienia.

VII.2.3) **Wzrost ceny**

Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)

Wartość bez VAT: 4 052 956.48 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 4 147 275.55 PLN