

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:195476-2017:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Piła: Roboty budowlane
2017/S 099-195476**

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Piła
pl. Staszica 10
Piła
64-920
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Major
Tel.: +48 672104346
E-mail: bzp@um.pila.pl
Faks: +48 672122471
Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.um.pila.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Rewitalizacja obszarów przemysłowych i powojkowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia (rejon ul. Wawelskiej)- budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE.
Numer referencyjny: 271.34.2015

II.1.2) Główny kod CPV

45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45233140

45310000

45330000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL411

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Piła.

II.2.4) **Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:**

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w pobliżu osiedla Podlasie w strefie przemysłowej na terenach przemysłowych i powojkowych w południowo-wschodniej części miasta Piły.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi gminnej do terenów Podstrefy Piła PSSE, przebudowę istniejącego odcinka drogi gminnej ul. Magazynowej i budowę jej nowego odcinka (od przepompowni ścieków do planowanej drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE).

Łączna długość odcinków dróg do budowy i przebudowy wynosi 1805 mb.

1. Budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE
2. Budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE – polegająca na wykonaniu pozostałych robót zgodnie z dokumentacją techniczną nie ujęte w pkt 1;
3. Przebudowa istniejącego odcinka drogi gminnej ul. Magazynowej i budowa nowego odcinka (od przepompowni ścieków do planowanej drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE)
4. Ułożenie kabli energetycznych zasilających oświetlenie drogowe wzdłuż ulicy Wawelskiej.

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**

Początek: 23/05/2016

Koniec: 30/04/2018

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.1) **Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2016/S 102-181129](#)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 271.35.2015

V.2) **Udzielenie zamówienia/koncesji**

V.2.1) **Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:**

23/05/2016

V.2.2) **Informacje o ofertach**

Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

Skanska S.A.

Warszawa

01-518

Polska

Kod NUTS: PL127

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)**

Całkowita wartość zamówienia: 4 031 041.62 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587808

- VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**
VI.4.3) **Składanie odwołań**
VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**
VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
22/05/2017

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1) **Opis zamówienia po modyfikacjach**

VII.1.1) **Główny kod CPV**

45000000

VII.1.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45233140

45310000

45330000

VII.1.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL411

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Piła.

VII.1.4) **Opis zamówienia:**

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w pobliżu osiedla Podlasie w strefie przemysłowej na terenach poprzemysłowych i powojkowych w południowo-wschodniej części miasta Piły.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę drogi gminnej do terenów Podstrefy Piła PSSE, przebudowę istniejącego odcinka drogi gminnej ul. Magazynowej i budowę jej nowego odcinka (od przepompowni ścieków do planowanej drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE).

Łączna długość odcinków dróg do budowy i przebudowy wynosi 1805 mb.

1. Budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE

2. Budowa drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE – polegająca na wykonaniu pozostałych robót zgodnie z dokumentacją techniczną nie ujęte w pkt 1 za wyjątkiem budowy ścieżki rowerowej, chodnika i opaski po stronie lewej na odcinku 2 drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE od km 0+117,00 do km 0+379;

3. Przebudowa istniejącego odcinka drogi gminnej ul. Magazynowej i budowa nowego odcinka (od przepompowni ścieków do planowanej drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE)

4. Ułożenie kabli energetycznych zasilających oświetlenie drogowe wzdłuż ulicy Wawelskiej

5. Budowa ścieżki rowerowej, chodnika i opaski po lewej stronie na odcinku 2 drogi do terenów Podstrefy Piła PSSE od km 0+117,00 do km 0+379;

VII.1.5) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**

Początek: 23/05/2016

Koniec: 13/11/2017

VII.1.6) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)**

Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 4 052 956.48 PLN

VII.1.7) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

Skanska S.A.

Warszawa

01-518

Polska

Kod NUTS: PL127

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

VII.2) **Informacja o modyfikacjach**

VII.2.1) **Opis modyfikacji**

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Zmianie uległ termin zakończenia robót. Został on skrócony do dnia 13.11.2017 r.

W związku z powyższym zmianie ulega treść § 2 ust. 2 umowy nr 4/PN/I/2016 z dn. 23.5.2016, który otrzymuje brzmienie: „Termin zakończenia robót będących przedmiotem zamówienia ustala się na dzień 13.11.2017”.

VII.2.2) **Przyczyny modyfikacji**

Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)

Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Zmiana terminu zakończenia robót będących przedmiotem zamówienia realizacji zadania nastąpiła z uwagi na okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, tj. konieczne jest szybsze wybudowanie docelowej infrastruktury drogowej w tym terenie. Jest to niezbędne dla rozpoczęcia działalności gospodarczej nowych, lokujących się w strefie przemysłowej inwestorów oraz spełnienia warunków pozyskanego przez Gminę Piła dofinansowania zewnętrznego.

VII.2.3) **Wzrost ceny**

Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)

Wartość bez VAT: 4 052 956.48 PLN

Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach

Wartość bez VAT: 4 052 956.48 PLN