

Ogłoszenie nr 500064338-N-2017 z dnia 24-11-2017 r.

**Piła: PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU PRZY REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile –
etap I – basen sportowy”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi**

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 85453-2016

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 141194-2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Piła, Krajowy numer identyfikacyjny 63833000000, ul. Pl. Staszica 10, 64920 Piła, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 126 210, e-mail bzp@um.pila.pl, faks 672 123 566.

Adres strony internetowej (url): www.bip.pila.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU PRZY REALIZACJI

PRZEDSIĘWZIĘCIA: „Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile –
etap I – basen sportowy”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

271.21.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim obejmuje w szczególności:

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

zmianie ulega wynagrodzenie ryczałtowe Inżyniera kontraktu, określone w § 5 umowy – ust. 1

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

zmianie ulega termin wykonania przedmiotu umowy – do dnia 10.10.2018 r.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:

zmiana zapisów paragrafu 1 umowy - ust. 1 i 3

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Gmina Piła w czerwcu 2017 r. rozwiązała umowę z dotychczasowym wykonawcą robót budowlanych. W dniu 18.10.2017 r. podpisano umowę z nowym wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy z terminem realizacji 03.09.2018 r

Ad. ust. 1 pkt 2 – zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu nastąpiła, w związku z wydłużeniem terminu pełnienia funkcji Inżyniera Kontaktu nad realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w sekcji II, pkt II.1) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Wynagrodzenie ryczałtowe Inżyniera Kontraktu wynosi: cena brutto 138 851,79 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden zł 79/100) w tym cena netto 112 887,63 zł i podatek VAT w wysokości 23 %, co stanowi kwotę 25 964,16 zł” Ad. ust. 1 pkt 3 – konieczność

zmiany terminu realizacji nadzoru inwestorskiego dla Inżyniera Kontraktu wynika z nowego terminu realizacji umowy przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dokończenie realizacji inwestycji. § 3 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: „1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 10 października 2018 r.”. Ad. ust. 1 pkt 5 – zmiana wynika z konieczności wprowadzenia zmian, o których mowa wyżej. „§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile – etap I – basen sportowy” zgodnie z zakresem prac określonym w SIWZ, realizowanego obecnie pod nazwą: „: Rozbudowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile – etap I – basen sportowy” – dokończenie budowy” „§ 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Szczegółowy zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi zawiera dokumentacja przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych, tj: specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i pozostałe dokumenty, które znajdują się na stronie internetowej Gminy Piła, zakładka Zamówienia publiczne, postępowanie nr 12-ZP-2016 i 271.30.2017”.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: