

Ogłoszenie nr 500076116-N-2017 z dnia 15-12-2017 r.

**Piła: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w
Pilskim OSI - obiekty oświatowe w Pile
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Należy wskazać projekt/program: nr RPWP.03.02.01-30-0002/16-00

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 38160-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak

Numer ogłoszenia: 47318-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak

Numer ogłoszenia: 83086-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Piła, Krajowy numer identyfikacyjny 63833000000, ul. Pl. Staszica 10, 64920 Piła, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 126 210, e-mail bzp@um.pila.pl, faks 672 123 566.

Adres strony internetowej (url): www.bip.pila.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI - obiekty oświatowe w Pile

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

271.6.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków

użyteczności publicznej w Pilskim OSI - obiekty oświatowe w Pile” - Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile ul. Grabowa 18”, Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile, ul. Jana Brzechwy 10, Publicznego Przedszkola nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile, ul. Śniadeckich 3A, Żłobka Nr 1 w Pile, ul. Grabowa 7” 2. Przedmiot zamówienia podzielony został na cztery części: 2.1) Część 1 - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Pile, ul. Grabowa 18; 2.2) Część 2 - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wróbelka Elemelka w Pile, ul. Jana Brzechwy 10; 2.3) Część 3 - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 17 im. Krasnala Hałabały w Pile, ul. Śniadeckich 3A; 2.4) Część 4 - Termomodernizacja budynku Żłobka Nr 1 w Pile, ul. Grabowa 7,” 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

II.4) Główny kod CPV: 45443000-4

Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

31.10.2017

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA:) „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W PILSKIM OSI - OBIEKTY OŚWIATOWE W PILE” - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOŁA NR 14 IM. WRÓBELKA ELEMELKA W PILE, UL. JANA BRZEC HWY 10;

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:

21/04/2017

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREM U DZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Konsorcjum Firm Lider – KMC Administrator Nieruchomości i Inwestycje Sp. z o.o.
Partner – Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych "SPADOCHRONIARZ" Waldemar Piotrowski, , Pl. Staszica 1, 64-920, Piła, kraj/woj. wielkopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):
580066.11 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

28/11/2017

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:

zmianie ulega zakres zamówienia oraz wartość wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie ze szczegółowym rozliczeniem rzeczowo – finansowym robót. Wysokość wynagrodzenia – netto 708 490,83 zł, podatek VAT w kwocie 162 952,89 zł , kwota brutto 871 443,72 zł słownie: osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści trzy zł 72/100.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpiła w wyniku końcowego rozliczenia inwestycji zgodnie ze szczegółowym rozliczeniem rzeczowo – finansowym robót. Stanowiącym integralną część aneksu nr 2 do umowy zawartego w dniu 28.11.2017 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: