

Ogłoszenie nr 500083036-N-2017 z dnia 29-12-2017 r.

Piła: Budowa ulicy M. Konopnickiej na odcinku od Placu Staszica (działka nr 253/1) do ronda na ul. Zygmunta Starego realizowana w ramach zadania pn: „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak

Numer ogłoszenia: 500035657-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Piła, Krajowy numer identyfikacyjny 63833000000, ul. Pl. Staszica 10, 64920 Piła, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 126 210, e-mail bzp@um.pila.pl, faks 672 123 566.

Adres strony internetowej (url): www.bip.pila.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa ulicy M. Konopnickiej na odcinku od Placu Staszica (działka nr 253/1) do ronda na ul. Zygmunta Starego realizowana w ramach zadania pn: „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

271.33.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Opis przedmiotu zamówienia. Budowa ulicy M. Konopnickiej na odcinku od Placu Staszica (działka nr 253/1) do ronda na ul. Zygmunta Starego wraz z oświetleniem, odwodnieniem i zielenią. 1) Budowa drogi Budowa jezdni bitumicznej na odcinku od Placu Staszica do ronda na ul. Zygmunta Starego. Długość około 80,00 m, szerokość 10,00 m. 2) Odwodnienie Budowa kanału deszczowego z rur PVC o średnicy zewnętrznej 315 mm na długości około 55,00 m, 3) Oświetlenie Demontaż i ustawienie zgodnie z projektowaną lokalizacją 1 słupa oświetleniowego zlokalizowanego na skrzyżowaniu ulicy M. Konopnickiej z ulicą Zygmunta Starego Zamontowanie 3 słupów oświetleniowych stalowych S-90 o wysokości 9,00 m z wysięgnikiem L=2,0 m. 4) Zieleń Mechaniczne karczowanie krzaków z wywozem i utylizacją około 1,25 m2. 5) Mała architektura Montaż 2 sztuk koszy na śmieci zakotwiczonych w bloczku betonowym.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45233140-2,
45310000-3,
45330000-9,
45112710-5

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

20.12.2017

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Budowa ulicy M. Konopnickiej na odcinku od Placu Staszica (działka nr 253/1) do ronda na ul. Zygmunta Starego realizowana w ramach zadania pn: „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, poprzez zmiany mobilności miejskiej w centrum miasta Piły w rejonie Placu Staszica.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY

RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:

27/09/2017

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpinski, , ul. Norwida 9, 77-400, Złotów, kraj/woj. wielkopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):

587804.96 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

20/12/2017

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

zmianie ulega termin wykonania przedmiotu zamówienia – do dnia 30.04.2018 r.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu, ze względu na: 1) trudne warunki atmosferyczne (niskie temperatury, dużą wilgotność, opady śniegu) - brak możliwości wykonania oznakowania poziomego oraz humusowania wraz z obsianiem trawą przy zachowaniu wymaganych standardów inwestycyjnych. 2) brak dostępności na rynku zamówionych słupów i opraw oświetleniowych. Opóźnienia w dostawie spowodowane wysoką koniunkturą inwestycyjną realizowanych projektów finansowanych ze środków unijnych

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

