

Roboty budowlane - 526543-2017

30/12/2017 S250 -- Roboty budowlane - Zmiana umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania - Procedura otwarta

I. II. IV. V. VI. VII.

Polska-Piła: Roboty budowlane

2017/S 250-526543

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Piła

570791164

Plac Staszica 10

Piła

64-920

Polska

Osoba do kontaktów: Jerzy Major

Tel.: +48 672104346

E-mail: bzp@um.pila.pl

Faks: +48 672122471

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pila.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości ok. 5,2 km w mieście Piła w ramach projektu - Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile - zadania nr 1-6.

Numer referencyjny: 271.4.2017

II.1.2) Główny kod CPV

45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Odcinek nr 11- Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Kossaka - od ronda 10.4.2010 r. do drogi krajowej nr 10/11 wraz z wykonaniem oświetlenia oraz montażem elementów małej architektury

Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45100000

45233222

45112710

- II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Piła.
- II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ciągu pieszo-
rowerowego wzdłuż ul. Kossaka od ronda 10.4.2010 r. do drogi krajowej nr
10/11 wraz z wykonaniem oświetlenia oraz montażem elementów małej
architektury, w ramach projektu „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej
poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”.
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego
systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 10/10/2017
- II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPWP.03.03.01-30-0040/16-00

Sekcja IV: Procedura

- IV.2) Informacje administracyjne
- IV.2.1) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego
zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 117-234358

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 271.4.2017

Część nr: 6

Nazwa:

Odcinek nr 11 – Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Kossaka – od ronda
10.4.2010 r. do drogi krajowej nr 10/11 wraz z wykonaniem oświetlenia
oraz montażem elementów małej architektury.

- V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji
- V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
13/06/2017
- V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: tak
- V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
„Asta-Bud” Sp. z o.o
Piła
64-920
Polska
Kod NUTS: PL411
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
- V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
„Pol-Dróg Drawsko Pomorskie” S.A
ul. Podmiejska 2
Drawsko Pomorskie
78-500
Polska

Kod NUTS: PL426

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy; bez VAT)

Całkowita wartość zamówienia: 1 493 310.94 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587808

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

28/12/2017

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1) Opis zamówienia po modyfikacjach

VII.1.1) Główny kod CPV

45000000

VII.1.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45100000

45233222

45112710

VII.1.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL411

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Piła.

VII.1.4) Opis zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kossaka od ronda 10 kwietnia 2010 r. do drogi krajowej nr 10/11 wraz z wykonaniem oświetlenia oraz montażem elementów małej architektury, w ramach projektu „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”.

VII.1.5) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji

Koniec: 20/11/2017

- VII.1.6) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 388 246.04 PLN
- VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Asta-Bud Sp. z o.o.
64-920
Piła
Polska
Kod NUTS: PL411
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
- VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Pol-Dróg Drawsko Pomorskie S.A.
ul. Podmiejska 2
Drawsko Pomorskie
Polska
Kod NUTS: PL426
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
- VII.2) Informacja o modyfikacjach
- VII.2.1) Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):
Zmiana wynagrodzenia kosztorysowego w związku z odbiorem inwestycji i dokonaniem końcowego rozliczenia wykonanych robót.
- VII.2.2) Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:
W związku z dokonaniem odbioru inwestycji i końcowym rozliczeniem inwestycji zmianie uległo wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy - po zmianie wartość brutto umowy 1 707 542.63 w tym kwota netto 1 388 246.04 oraz podatek VAT 319 296.59 PLN.
- VII.2.3) Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 1 466 327.80 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 1 388 246.04 PLN