

Roboty budowlane - 2747-2018

05/01/2018 S3 – – Roboty budowlane – Zmiana umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania – Procedura otwarta

I. II. IV. V. VI. VII.

Polska-Piła: Roboty budowlane

2018/S 003-002747

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Piła

570791164

pl. Staszica 10

Piła

64-920

Polska

Osoba do kontaktów: Jerzy Major

Tel.: +48 672104346

E-mail: bzp@um.pila.pl

Faks: +48 672122471

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pila.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości ok. 5,2 km w mieście Piła w ramach projektu – Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile – zadania nr 1-6.

Numer referencyjny: 271.4.2017

II.1.2) Główny kod CPV

45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Odcinek nr 10 – Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż al. Wojska Polskiego od strony lasu, od ronda 6 Pułku Lotnictwa Myśliwsko – Bombowego do istniejącej ścieżki w rejonie przejazdu kolejowego wraz z wykonanie Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45100000

45233222

45112710

- II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Piła.
- II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ciągu pieszo-
rowerowego wzdłuż al. Wojska Polskiego od strony lasu, od ronda 6 Pułku
Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego do istniejącej ścieżki w rejonie przejazdu
kolejowego wraz z wykonaniem oświetlenia, w ramach projektu „Wspieranie
gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”.
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego
systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 10/10/2017
- II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: nr RPWP.03.03.01-30-0040/16-00

Sekcja IV: Procedura

- IV.2) Informacje administracyjne
- IV.2.1) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego
zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2017/S 117-234358

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 271.4.2017

Część nr: 5

Nazwa:

Odcinek nr 10 – Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż al. Wojska Polskiego od
strony lasu, od ronda 6 Pułku Lotnictwa Myśliwsko – Bombowego do
istniejącej ścieżki w rejonie przejazdu kolejowego wraz z wykonanie

- V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji
- V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
13/06/2017
- V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: tak
- V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
„Asta-Bud” Sp. z o.o
ul. Podgórna 12
Piła
64-920
Polska
Kod NUTS: PL411
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
- V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
„Pol-Dróg Drawsko Pomorskie” S.A.
ul. Podmiejska 2
Drawsko Pomorskie
78-500

Polska
Kod NUTS: PL426
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

- V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy; bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 1 196 848.32 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.3) Informacje dodatkowe:
- VI.4) Procedury odwoławcze
- VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587808
- VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
- VI.4.3) Składanie odwołań
- VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
- VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/01/2018

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

- VII.1) Opis zamówienia po modyfikacjach
- VII.1.1) Główny kod CPV
45000000
- VII.1.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45233222
45112710
- VII.1.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Piła.
- VII.1.4) Opis zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ciągu pieszo-
rowerowego wzdłuż al. Wojska Polskiego od strony lasu, od ronda 6 Pułku
Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego do istniejącej ścieżki w rejonie przejazdu
kolejowego wraz z wykonaniem oświetlenia, w ramach projektu „Wspieranie
gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”.
- VII.1.5) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego
systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 04/12/2017

- VII.1.6) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 162 210.97 PLN
- VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
„Asta-Bud” Sp. z o.o.
ul. Podgórna 12
Piła
64-920
Polska
Kod NUTS: PL411
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
- VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
„Pol-Dróg Drawsko Pomorskie” S.A.
ul. Podmiejska 2
Drawsko Pomorskie
78-500
Polska
Kod NUTS: PL426
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
- VII.2) Informacja o modyfikacjach
- VII.2.1) Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):
Zmiana wynagrodzenia wykonawcy w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji.
§ 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości brutto: 1 361 189.49 PLN, słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć zł 49/100; w tym: netto 1 106 658,12 PLN oraz podatek VAT 23 % w wysokości 254 531,37 PLN.
- VII.2.2) Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpiła w wyniku końcowego rozliczenia inwestycji zgodnie z protokołem konieczności nr 3 z dnia 6.10.2017 r. oraz tabelą rozliczeniową z dn. 21.12.2017 r., stanowiących integralną część aneksu nr 4 do umowy nr 16/PN/I/2017 r. zawartego w dn. 21.12.2017 r.
- VII.2.3) Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 1 162 210.97 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 1 106 658.12 PLN

