

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182277-2018:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Piła: Usługi nadzoru budowlanego  
2018/S 081-182277**

**Ogłoszenie o modyfikacjach**

**Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**

**I.1) Nazwa i adresy**

Gmina Piła  
570791164  
pl. Staszica 10  
Piła  
64-920  
Polska  
Osoba do kontaktów: Jerzy Major  
Tel.: +48 672104346  
E-mail: [bzp@um.pila.pl](mailto:bzp@um.pila.pl)  
Faks: +48 672122471  
Kod NUTS: PL411

**Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.bip.pila.pl](http://www.bip.pila.pl)

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru... Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Pile  
Numer referencyjny: 271.31.2017

**II.1.2) Główny kod CPV**

71520000

**II.1.3) Rodzaj zamówienia**

Usługi

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Pile” w pasach 18 ulic, z podziałem na zadanie 1, 2 i 3.  
Część nr: 1

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

71247000

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL411

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Piła.

II.2.4) **Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:**

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Pile” w pasach ulic: Warsztatowa, Warsztatowa - sięgacz, Prusa, Matejki, Targowa i Nad Gwdą, w ramach projektu „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”.

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**

Koniec: 19/01/2018

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak  
Numer identyfikacyjny projektu: Umowa o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01-30-0040/16-00 z dn. 26.05.2017 r.

**Sekcja IV: Procedura**

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.1) **Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 173-354863

**Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji**

Zamówienie nr: 271.31.2017

**Część nr: 1**

**Nazwa:**

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Pile” w pasach 18 ulic, z podziałem na zadanie 1, 2 i 3.

V.2) **Udzielenie zamówienia/koncesji**

V.2.1) **Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:**

04/09/2017

V.2.2) **Informacje o ofertach**

Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

budconsult Doradztwo Budowlane Błażej Mróz

300337865

ul. B. Chrobrego 29

Lubasz

64-720

Polska

Kod NUTS: PL411

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)**

Całkowita wartość zamówienia: 11 400.00 PLN

**Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn. Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej  
ul. Postępu 17a  
Warszawa  
02-676  
Polska  
Tel.: +48 224587801  
Faks: +48 224587800

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej  
ul. Postępu 17a  
Warszawa  
02-676  
Polska  
Tel.: +48 224587801  
Faks: +48 224587800

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

25/04/2018

**Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji**

VII.1) **Opis zamówienia po modyfikacjach**

VII.1.1) **Główny kod CPV**

71520000

VII.1.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

71247000

VII.1.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL411  
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Piła.

VII.1.4) **Opis zamówienia:**

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Pile” w pasach ulic: Warsztatowa, Warsztatowa - sięgacz, Prusa, Matejki, Targowa i Nad Gwdą, w ramach projektu „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”.

VII.1.5) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**

Koniec: 21/05/2018

VII.1.6) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)**

Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 11 400.00 PLN

VII.1.7) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

budconsult Doradztwo Budowlane Błażej Mróz  
300337865

ul. B. Chrobrego 29  
Lubasz  
64-720  
Polska  
Kod NUTS: PL411  
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

VII.2) **Informacja o modyfikacjach**

VII.2.1) **Opis modyfikacji**

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):  
Zmiana terminu zakończenia realizacji zamówienia.

VII.2.2) **Przyczyny modyfikacji**

Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)

Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Zmiana terminu zakończenia realizacji zamówienia z uwagi na wprowadzone zmiany i korekty trasy kabli i lokalizacji słupów w trakcie budowy przy ul. Warsztatowa, Warsztatowa z sięgaczem, Targowa i nad Gwdą.

VII.2.3) **Wzrost ceny**

Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)

Wartość bez VAT: 11 400.00 PLN

Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach

Wartość bez VAT: 11 400.00 PLN