

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352616-2018:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Piła: Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
2018/S 154-352616**

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Piła
570791164
pl. Staszica 10
Piła
64-920
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Major
Tel.: +48 672104346
E-mail: bjp@um.pila.pl
Faks: +48 672122471
Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bjp.pila.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w pasach 18 ulic na terenie m. Piły w ramach projektu:
„Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile” – zad. 1, 2, 3
Numer referencyjny: 271.19.2017

II.1.2) Główny kod CPV

45316100

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ulicach: Warsztatowa, Warsztatowa - sięgacz (na dz. nr
499/2 obr. Piła 23), Prusa, Matejki, Targowa i Nad Gwdą
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

45231400
45310000

45314300
45311200
45316100

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL411

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Piła

II.2.4) **Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie energooszczędnego oświetlenia ulicznego typu LED w Pile, we wskazanych niżej ulicach:

- 1) ul. Warsztatowa,
- 2) ul. Warsztatowa – sięgacz (na dz. nr 499/2 obr. Piła 23),
- 3) ul. Prusa,
- 4) ul. Matejki,
- 5) ul. Targowa,
- 6) ul. Nad Gwdą.

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**

Koniec: 20/12/2017

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa o dofinansowanie nr RPWP. 03.03.01-30-0040/16-00 z dnia 26.05.2017 r.

Sekcja IV: Procedura

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.1) **Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 177-361774

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 271.19.2017

Część nr: 1

Nazwa:

Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w ulicach: Warsztatowa, Warsztatowa - sięgacz (na dz. nr 499/2 obr. Piła 23), Prusa, Matejki, Targowa i Nad Gwdą

V.2) **Udzielenie zamówienia/koncesji**

V.2.1) **Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:**

11/09/2017

V.2.2) **Informacje o ofertach**

Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

V.2.3) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

81108325

ul. Ku Słońcu 34

Szczecin

71-080

Polska
Kod NUTS: PL424
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

V.2.4) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)**

Całkowita wartość zamówienia: 396 897.63 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

08/08/2018

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1) **Opis zamówienia po modyfikacjach**

VII.1.1) **Główny kod CPV**

45316100

VII.1.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

45231400
45311000
45314300
45311200
45316100

VII.1.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL411
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Piła

VII.1.4) **Opis zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie energooszczędnego oświetlenia ulicznego typu LED w Pile, we wskazanych niżej ulicach:

- 1) ul. Warsztatowa,
- 2) ul. Warsztatowa – sięgacz (na dz. nr 499/2 obr. Piła 23),
- 3) ul. Prusa,
- 4) ul. Matejki,
- 5) ul. Targowa,
- 6) ul. Nad Gwdą.

VII.1.5) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji**
Koniec: 17/07/2018

VII.1.6) **Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)**
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 399 654.02 PLN

VII.1.7) **Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza**

ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

81108325

ul. Ku Słońcu 34

Szczecin

71-080

Polska

Kod NUTS: PL424

Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

VII.2) **Informacja o modyfikacjach**

VII.2.1) **Opis modyfikacji**

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Na podstawie § 19 ust. 3 lit c tiret drugi umowy nr 31/PN/2017 z dnia 11.9.2017 r., § 3 ust. 2 teże Umowy otrzymuje brzmienie: „Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi do dnia 17.7.2018 r.”. Na podstawie § 19 ust. 4 lit b umowy nr 31/PN/2017 z dnia 11.9.2017 r., § 4 ust. 1 teże Umowy otrzymuje brzmienie:

„Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości brutto: 491 574,44 PLN (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery zł 44/100), w tym: netto: 399 654,02 PLN oraz podatek VAT 23 % w wysokości: 91 920,42 PLN”

VII.2.2) **Przyczyny modyfikacji**

Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)

Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła w wyniku wprowadzenia zmian projektowych w trakcie realizacji inwestycji dotyczących przebiegu trasy kabla oraz lokalizacji słupów. Zmiana wynagrodzenia podyktowana jest koniecznością wykonania robót dodatkowych.

VII.2.3) **Wzrost ceny**

Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)

Wartość bez VAT: 396 897.63 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 399 654.02 PLN