

Ogłoszenie nr 500229779-N-2018 z dnia 25-09-2018 r.

Piła: „Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile – etap I - basen sportowy – dokończenie budowy”

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 579263-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 500027106-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 500044989-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Piła, Krajowy numer identyfikacyjny 570791164, ul. Pl. Staszica 10, 64920 Piła, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 126 210, e-mail bzp@um.pila.pl, faks 672 123 566.

Adres strony internetowej (url): www.pila.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile – etap I - basen sportowy – dokończenie budowy”

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BZP. 271.30.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie budowy realizowanej pod nazwą: „Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile – etap I – basen sportowy”. Przedmiot zamówienia objęty jest umową o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016. 1.1. Prace budowlane w obiekcie, prowadzone były pierwotnie w okresie od sierpnia 2016 roku do maja 2017 roku. Stopień zaawansowania prac zrealizowanych w tym okresie przedstawiają następujące dokumenty wykonane po inwentaryzacji zrealizowanego zakresu robót: a) protokół odbioru robót w toku z dnia 21.06.2017 r., b) protokół inwentaryzacji robót w toku z dnia 21.06.2017 r. na okoliczność odstąpienia od umowy, c) geodezyjna inwentaryzacja obiektów budowlanych, d) kopia mapy zasadniczej z geodezyjnej inwentaryzacji obiektów budowlanych z dnia 10.06.2017r., e) dokumentacja fotograficzna stanu zaawansowania budowy. 1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) dokończenie rozbudowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aquapark w Pile – etap I – basen sportowy oraz dostawa i montaż jego wyposażenia w zakresie określonym dokumentacją; b) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie obecnie realizowanej rozbudowy obiektu; c) rozruch i oddanie do eksploatacji obiektu rozbudowywanego; d) uzyskanie homologacji Polskiego Związku Pływackiego dla nowego basenu sportowego 25x12,5m; e) wykonanie opisanych w Umowie dokumentacji, w tym audytu bezpieczeństwa i instrukcji ppoż. wraz z wyposażeniem obiektu o wyposażenie i oznakowanie ppoż. 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: projekt budowlany,

projekt wykonawczy, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, protokół odbioru robót w toku z dnia 21.06.2017 r., Protokół inwentaryzacji robót w toku z dnia 21.06.2017 r. na okoliczność odstąpienia od umowy.

II.4) Główny kod CPV: 45212212-5

Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,
45200000-9,
45300000-0,
45400000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
03.09.2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: „Rozbudowa Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Aquapark w Pile – etap I - basen sportowy – dokończenie budowy”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 17/10/2017

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMUDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

PIL-BUILDING Spółka z o.o., , ul. Bydgoska 33/3, 64-920, Piła, kraj/woj. wielkopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 11995551.75 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

11/09/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

Zmianie ulega wartość wynagrodzenia Wykonawcy. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zwiększa się o kwotę brutto 3 668,45 zł w tym netto 2 982,48 zł oraz VAT 685,97 zł. Po zmianie wynagrodzenie Wykonawcy wynosi: netto 9 781 644,00 (słownie: dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote 00/100) powiększoną o obowiązujący podatek od towarów i usług VAT 23 % w kwocie 2 249 778,12 zł. Razem wynagrodzenie ryczałtowe brutto wynosi: 12 031 422,12 zł (słownie: dwanaście milionów trzydzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 12/100).

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpiła na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz zgodnie z zapisami umowy 37/PN/2017 z dnia 17.10.2017 r. § 25 ust. 3 i § 24 ust. 3 lit. c) umowy, w związku z podpisaniem protokołu konieczności robót dodatkowych nr 4 z dnia 28.08.2018 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: