



Zarządzenie Nr *33(487)/18*.....

Prezydenta Miasta Piły
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1064(229)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie realizacji projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim Obszarze Strategicznej Interwencji - obiekty oświatowe w Pile”, współfinansowanego środkami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz w związku z zawartą umową o dofinansowanie Projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI - obiekty oświatowe w Pile” nr RPWP.03.02.01-30-0002/16-00 z dnia 6 marca 2017 r. oraz Anekssem pierwszym nr RPWP.03.02.01-30-0002/16-01 z dnia 5 września 2018 r. ustaliam, co następuje:

§ 1. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Okres realizacji Projektu:

- 1) data rozpoczęcia realizacji Projektu: 18.06.2014 r.
- 2) data zakończenia realizacji Projektu: 31.08.2018 r.”

§ 2. Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 5 września 2018 r.

w z. PREZYDENTA MIASTA


Krzysztof Szewc
Zastępca Prezydenta



Uzasadnienie do
Zarządzenie Nr33(487)18.....
Prezydenta Miasta Piły
z dnia 14 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1064(229)17 Prezydenta Miasta Piły z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie realizacji projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim Obszarze Strategicznej Interwencji - obiekty oświatowe w Pile”, współfinansowanego środkami Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

W związku z podpisaniem przez Gminę Piła Aneksem pierwszym nr RPWP.03.02.01-30-0002/16-01 z dnia 5 września 2018 r. do umowy o dofinansowanie Projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Pilskim OSI - obiekty oświatowe w Pile” nr RPWP.03.02.01-30-0002/16-00 z dnia 6 marca 2017 r. niezbędnym jest uregulowanie wszelkich spraw związanych z realizacją projektu.


DYREKTOR
Wydziału Oświaty,
Kultury i Sportu
Sebastian Dzikowski