

Ogłoszenie nr 560227230-N-2019 z dnia 23-10-2019 r.

**Pila: Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 579041-N-2019

**Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**

nie

**Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:**

tak

Numer ogłoszenia: 510187173-N-2019

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I.1) NAZWA I ADRES:** Gmina Piła, Krajowy numer identyfikacyjny 57079116400000, ul. Pl. Staszica 10, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 126 210, e-mail bzp@um.pila.pl, faks 672 123 566.

Adres strony internetowej (url): www.pila.pl

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 2 w Pile wraz z pierwszym wyposażeniem

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

BZP.271.24.2019

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

1. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 1.1 Część 1 – Adaptacja pomieszczeń dla celów utworzenia Żłobka nr 2 w Pile. 1.2 Część 2 – Dostawa pierwszego wyposażenia dla Żłobka nr 2 w Pile. 2. Przedmiotem zamówienia w części 1 jest adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Spacerowej 23 w Pile, dotychczas funkcjonujących jako przedszkole, na pomieszczenia żłobka oraz przebudowa placu zabaw w celu dostosowania go dla dzieci do lat 3. 3. Przedmiot zamówienia w części 2 obejmuje dostawę pierwszego wyposażenia dla Żłobka nr 2 przy ul. Spacerowej 23 w Pile, zgodnie z załączonym opisem przedmiotu dla części 2 – załącznik nr 7b do SIWZ.

**II.4) Główny kod CPV:** 45000000-7

**Dodatkowe kody CPV:**

45111220-6,

45442100-8,

45431000-7,

37535200-9,

39100000-3,

39221110-1,

39500000-7

**II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:**

31.10.2019 r.

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**CZĘŚĆ NR: 1** NAZWA: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA CELÓW UTWORZENIA ŻŁOBKA NR 2 W PILE

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW:** 03/09/2019

**IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:**

Piotr Ciesielski Usługowy Zakład Budowlany, , ul. Akacyjowa 26, 64-800, Chodzież, kraj/woj. wielkopolskie

**IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):** 95934,96 PLN.

**IV.4) INFORMACJE DODATKOWE**

**SEKCJA V: ZMIANA UMOWY**

**V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

22/10/2019

**V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:**

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 06.12.2019 r.

**V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nastąpiła na podstawie § 17 ust. 3 pkt 4) Umowy Nr 27/PN/2019 zawartej w dniu 03.09.2019 r.

**V.4) INFORMACJE DODATKOWE:**