

Ogłoszenie nr 560431809-N-2021 z dnia 24.05.2021 r.

Piła: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej” – roboty budowlano-montażowe na terenach nadrzecznych
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Należy wskazać projekt/program: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 561356-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak

Numer ogłoszenia: 540131102-N-2019, 540132119-N-2019, 540142106-N-2019, 540149800-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510181695-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Piła, Krajowy numer identyfikacyjny 57079116400000, ul. Pl. Staszica 10, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 126 210, e-mail bzp@um.pila.pl, faks 672 123 566.

Adres strony internetowej (url): www.pila.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej” – roboty budowlano-montażowe na terenach nadrzecznych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

BZP.271.15.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn.

„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej” – roboty budowlano-montażowe na terenach nadrzecznych, w tym ścieżki rowerowe, chodniki, ciąg pieszo-jezdny, zjazd, nawierzchnie ażurowe, oświetlenie terenu, mała

architektura, skateplaza, tor rolkowy, kalistenika, boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki, monitoring wizyjny, instalacja wodna i kanalizacyjna. 2. Przedmiot zamówienia określa niniejsza specyfikacja (SIWZ), w tym dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Projekty wykonawcze załączone do SIWZ mogą obejmować większy zakres robót budowlanomontażowych niż ilość przewidziana do wykonania w ramach zamówienia. Wykonawca przygotowując ofertę winien sugerować się ilością robót ujętych w załączonych przedmiarach. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z całą dokumentacją oraz dołożyć najwyższej staranności w celu prawidłowego sporządzenia oferty, a zwłaszcza rzetelnego wyliczenia ceny oferty adekwatnej dla realizacji przedmiotu zamówienia.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45100000-8,
45112000-5,
45111200-0,
45112700-2,
45233222-1,
45112710-5,
45220000-5,
45231000-5,
45212221-1,
45112710-5

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 7 lipca 2021 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej” – roboty budowlano-montażowe na terenach nadrzecznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY

RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 27/08/2019

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Thermbau Polska Sp. z o.o. Sp.k., , ul. Młodych 78a, 64-920, Piła, kraj/woj. wielkopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):
11280445.10 .

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

21/05/2021

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości brutto: 13 812 806,48 zł (słownie: trzynaście milionów osiemset dwanaście tysięcy osiemset sześć złotych 48/100) w tym: netto: 11 229 923,97 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote 97/100) oraz podatek VAT 23 % w wysokości: 2 582 882,51 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa złote 51/100).

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego nastąpiła na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz § 4 ust. 3 i 4, § 20 ust. 2 pkt. 2 lit. c, § 21 ust. 3 umowy nr 26/PN/2019 z dnia 27.08.2019 r., w związku z podpisaniem protokołów konieczności nr 9 z dnia 01.04.2021 r., nr 10 z dnia 12.05.2021 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: