
WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dz. /
Rozdz

. 
Nazwa inwestycji 

(planowany zakres rzeczowy) Zrealizowany zakres rzeczowy Plan

Wykonanie 

finansowe
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niewygasają
ce  (z tego
zrealiz. do
31.01.05r.)

Stopień
realizacji

600 Transport i łączność 10 543
984 8 924 872 1 619 106 84,65

6001
6 Drogi publiczne gminne 10 543

984 8 924 872 1 619 106 84,65

ul. Kazimierza Wielkiego (jezdnia,
krawężniki, chodniki, parking, zieleń i
oświetlenie)

Rozstrzygnięto przetarg na budowę ulicy na osiedlu Koszyce na
odcinku od istniejącego zagospodarowania (rejon ul. Zakątek do
skrzyżowania  z  ul.  Nr  13).  Przewidywany  termin  zakończenia
30.06.2006 r.;

150 000 366 149 634 0,25%

ul. Promienna-ul. Swojska-ul. Tartaczna
(jezdnia, krawężniki, chodniki, parkingi,
zieleń i oświetlenie)

ul.  Promienna:  chodnik  z  kostki  betonowej  o  grubości  6  cm  –
549,5 m2;

ul. Swojska: zrealizowano oświetlenie, sieć energetyczna 119 m,
słupy z oprawami  3  szt.,  nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z
kostki  betonowej o grubości  8 cm – 672,6 m2,  parking z kostki
betonowej o grubości 8 cm – 110 m2, chodnik z kostki betonowej o
grubości 6 cm – 43,9 m2, kanalizacja deszczowa – przykanaliki 25
m, 4 studzienki ściekowe;
ul.  Tartaczna:  kanalizacja  deszczowa  –  przykanaliki  50,5  m,
studzienki ściekowe 6 szt., studnia rewizyjna o średnicy 1200 mm
1 szt., nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki o grubości 8
cm – 1060,85 m2,  chodnik  z kostki  betonowej o grubości  6 cm
(wejścia do posesji) – 8m2.
Inwestycję zakończono 29.11.2004 r.;

138 329 138 328 100%

Obwodnica Śródmiejska (ul. Okrzei-
Warsztatowa) (kolizje wodno-
kanalizacyjne, gazowe, elektryczne,
jezdnia, zieleń, chodniki, ścieżka
rowerowa i oświetlenie)

Zrealizowano:  nawierzchnia  asfaltowa:  nowa  -   5  692,3  m2,
przebudowana –           1 022,8m2, chodniki 1 635,97m2, wodociąg
PE 36 m, oświetlenie: słupy i oprawy 15 szt., kabel 623 m, szafka
oświetleniowa 1 szt., kanalizacja deszczowa: studnie rewizyjne 9
szt., wpusty deszczowe 21 szt., sieć kanalizacji deszczowej 465 m;
Inwestycję zakończono 6.10.2004 r.;

772 770 772 770 100%

Obwodnica Śródmiejska od ul. Okólnej
do ul. 14 Lutego z mostem przez rzekę
Gwdę (most, jezdnia, krawężniki,
kanalizacja deszczowa, chodniki,
parkingi, zieleń, oświetlenie i obudowa
sieci teletechnicznej (szerokopasmowej))

30.10.2004  r.  zakończono  budowę  mostu,  termin  zakończenia
budowy odcinka drogi od ul. Zygmunta Starego do ul. Okólnej wg
umowy z 31.05.2005 r.;

6 400 153 5 411 136 989 016
(146 175) 84,55%
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Obwodnica Piły (ul. Przemysłowa)
(jezdnia, chodniki, krawężniki, ścieżki
rowerowe, zieleń, oświetlenie, i obudowa
sieci teletechnicznej  (szerokopasmowej))

Rozpoczęto modernizację ul. Przemysłowej. Przewidywany termin
zakończenia 30.06.2006 r.; 1 000 000 709 866 290 134 70,99%

ul. Rubinowa (krawężniki, jezdnia z
polbruku, kanalizacja deszczowa)

Zrealizowano: nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm –
5445 m2, krawężniki betonowe 2216 m, oznakowanie pionowe 58
szt., studnie chłonne o średnicy 1 400 – 2 szt., o średnicy 1000 – 2
szt., wpusty kanalizacji deszczowej, przykanaliki o średnicy 200-57
m. Inwestycję zakończono 19.01.2004 r.;

87 772 87 772 100%

ul. Korczaka (kanalizacja deszczowa,
chodniki, krawężniki, zieleń)

Zrealizowano: krawężniki 1561,84 m, chodnik z kostki betonowej o
grubości 6 cm – 3025,78 m2, z kostki betonowej o grubości 8 cm –
917,49  m2,  kanalizacja  deszczowa: przykanaliki  138 m,  studnie
rewizyjne betonowe 1 szt., wpusty kanalizacji deszczowej 22 szt.
Inwestycję zakończono 30.06.2004 r.;

101 201 101 200 100%

ul. Nowa (jezdnia, krawężniki, parking,
oświetlenie)

Zrealizowano: przykanaliki z rur betonowych o średnicy 20 cm –
45,5 m, studzienki ściekowe o średnicy o średnicy 400 – szt. 8,
nawierzchnia ulicy z kostki betonowej o grubości 8 cm – 1103 m2,
parking  233  m2  (18  miejsc  postojowych),  krawężniki  259  m.
Inwestycję zakończono 17.06.2004 r.;

58 400 58 399 100%

ul. Olsztyńska (kanalizacja deszczowa,
krawężniki i jezdnia)

Zrealizowano:  krawężniki  567,8  m,  nawierzchnia  z  kostki  o
grubości 8 cm – 244,6 m2, osadnik betonowy o średnicy 500 mm –
8 szt., kanalizacja deszczowa z rur PCV 189,21 m, wpusty uliczne
szt.  8,  studzienka  kanalizacyjna  Wavin  szt.  7.  Inwestycję
zakończono 30.06.2004 r.;

63 273 63 273 100%

ul. Armii Krajowej (kanalizacja
deszczowa, krawężniki i jezdnia)

Zrealizowano:  nawierzchnia  asfaltowa  1067  m2,  krawężniki
398,4m, kolektory kanalizacji deszczowej 187,6 m, przykanaliki 72
m, studzienki ściekowe 10 szt. Inwestycję zakończono 9.07.2004
r.;

106 993 106 993 100%

ul. Półwiejska (kanalizacja deszczowa,
krawężniki, jezdnia, chodniki)

Zrealizowano: krawężniki 150 m, nawierzchnia asfaltowa 440 m2,
zjazdy z kostki o grubości 8 cm – 40 m2, chodniki 135m2, kolektor
kanalizacji  deszczowej  197  m,  przykanaliki  10,5  m,  studnie
rewizyjne  betonowe  7  szt.,  studzienki  ściekowe  szt.  6
Przewidywany termin zakończenia 30.06.2005 r.;

98 000 70 000 28 000 71,43%

Obwodnica Śródmiejska (Al. Powstańców
Wielkopolskich- Al. Wojska Polskiego)
(obiekty inżynierskie, jezdnia, zieleń,
chodniki, ścieżka rowerowa i oświetlenie)

Opracowano  projekt  budowlany  i  wykonawczy   obwodnicy
śródmiejskiej  od Al.  Powstańców Wielkopolskich  do  Al.  Wojska
Polskiego. Uzyskano pozwolenie na budowę;

751 992 751 992 100%

   Spraw
ozdanie z w

ykonania budżetu M
iasta P

iły za 2004 rok
              str. 46



Dz. /
Rozdz

. 
Nazwa inwestycji 

(planowany zakres rzeczowy) Zrealizowany zakres rzeczowy Plan

Wykonanie 

finansowe
wydatki

niewygasają
ce  (z tego
zrealiz. do
31.01.05r.)

Stopień
realizacji

ul. Sienkiewicza (chodnik, krawężnik)
Zrealizowano: krawężniki  betonowe 247,85 m2,  chodnik  z kostki
betonowej o grubości 6 cm – 366,6 m2, wjazdy na posesje z kostki
o grubości 8 cm – 42,4 m2, poszerzenie jezdni z masy asfaltowej –
130 m2, trawniki 158,4 m2; Inwestycję zakończono 23.09.2004 r.;

69 961 69 961 100%

ul. Salezjańska (kanalizacja deszczowa,
krawężniki, nawierzchnia jezdni, parking) 

Ułożono warstwę ścieralną na powierzchni 1849 m2,  krawężniki
576 m,  parking z kostki  betonowej o grubości  6 cm – 273 m2,
kanalizacja  deszczowa:  kolektor  PCV  o  średnicy  200-148  m,
kolektor betonowy o średnicy 200-12 m, studzienki kanalizacyjne
PROCTOR  - 5 szt., studzienki betonowe o średnicy 1000 – 2 szt.
Inwestycję zakończono 30.11.2004 r.;

170 227 170 226 100%

ul. Motylewska (chodnik, ścieżka
rowerowa, krawężniki, kanalizacja
deszczowa, jezdnia, zieleń)

Zrealizowano: chodniki z kostki o grubości 8 cm – 1885 m2, zjazdy
384 m2 z kostki o grubości 6 cm – 900 m2, chodnik z płyt 90 m2.
Modernizacja  ul.  Motylewskiej  (jezdni).  Przewidywany  termin
zakończenia w 2005 r.

185 000 172 677 12 322 93,34%

ul. Zaułek – I etap (jezdnia, krawężniki,
chodnik, kanalizacja deszczowa,
usunięcie kolizji)

Rozstrzygnięto  przetarg  na  wykonanie  nawierzchni  z  kostki
betonowej. Przewidywany termin zakończenia 15.06.2005 r.; 150 000 150 000 0%

ul. Siemiradzkiego (ścieżka rowerowa)
Zrealizowano: nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 6 cm –
3816 m2,  wjazdy z kostki  betonowej  o  grubości  8  cm  –  72m2,
obrzeża  betonowe  20x20x6  –  3206  m.  Inwestycję  zakończono
19.11.2004 r.

239 913 239 913 100%

700 Gospodarka mieszkaniowa 3 780 339 2 666 784 1 032 067 70,55%
7000

5 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 955 500 2 666 743 207 269 90,23%
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Wykupy terenów (wykupy pod potrzeby
realizacji inwestycji gminnych)

Wypłacono odszkodowania za nieruchomości przyjęte pod drogi:
- dz. nr 100/44 o pow. 0,0221 ha przy ul. Bydgoskiej,
- dz. nr 161/2, nr 163/2, nr 164/2  o łącznej pow. 0,0,0278 ha przy
ul. Lelewela,
- dz. nr 109/23 o pow. 0,5009 ha przy ul. Nowej;

255 500 62 731 192 769 24,56%

Wykupy terenów (tworzenie zasobu
gminnego)

Nabyto nieruchomości: zabudowane i niezabudowane w rejonie ul.
Bydgoskiej-Podchorążych (Akt Not. nr 6255/04 z dn. 26.06.04r.);
przy ul. Przemysłowej o zn. geod. 564 o pow. 0,7059 ha (Akt Not.
Nr 8018/04 z dn. 10.09.04r.); przy ul. Bydgoskiej dz. nr 4/6 o pow.
34,1596 ha oraz dz.  nr  125/5 o  pow.  18,3429 ha (Akt  Not.  Nr
15917/04  z dn. 30.12.04r.);
Dokonano  wypłaty  z  tytułu  rozwiązania  umowy  użytkowania
wieczystego dz. nr 384/600 o pow. 0,0205 ha przy ul. Kaczorskiej;
Umowa zamiany (Akt  Not.  Nr  10696/04 z dn.  06.12.04)  działek
położonych przy Al.  Wojska  Polskiego,  ul.  Walki  Młodych  przy
Gwdzie.

2 700 000 2 604 012 14 500
(14 500) 96,45%

7002
1 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 500 041 41 500 000 0,01%

Budownictwo mieszkaniowe na terenach
powojskowych (wniesienie udziałów)

Inwestycja obejmuje adaptację siedmiu budynków pokoszarowych
przy  ul.  Bydgoskiej-Podchorążych  na  budynki  mieszkalne.
Wykonano dokumentację techniczną. 

500 041 41 500 000
(500 000) 0,01%

7009
5 Pozostała działalność 324 798 324 798 0%

Mapa numeryczna (utworzenie bazy
danych)

Zrealizowano I etap obejmujący obręby miasta nr: 17, 18, 19, 26,
27  28,  29.  W  latach  2005-2006  zostaną  wykonane  prace
geodezyjno-kartograficzne związane z opracowaniem numerycznej
mapy  zasadniczej  części  miasta  dla  pozostałych  obrębów
ewidencyjnych.

324 798 324 798 0%

750 Administracja publiczna 746 788 500 000 246 788 66,96%
7502

3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 246 788 246 788 0%

Sieć teleinformatyczna (opracowanie
koncepcji budowy szerokopasmowej
sieci miejskiej w Pile, podłączenie do
regionalnej sieci szerokopasmowej)

Gmina  Piła  podjęła  współpracę  z  Poznańskim  Centrum
Superkomputerowo-sieciowym  WOKiSS  w  zakresie  budowy
miejskiej  sieci  szerokopasmowej  oraz  włączenia  miasta  Piły  w
regionalną  sieć  szerokopasmową.  W  opracowaniu  koncepcja
budowy;

45 100 45 100 0%

   Spraw
ozdanie z w

ykonania budżetu M
iasta P

iły za 2004 rok
              str. 46



Dz. /
Rozdz

. 
Nazwa inwestycji 

(planowany zakres rzeczowy) Zrealizowany zakres rzeczowy Plan

Wykonanie 

finansowe
wydatki

niewygasają
ce  (z tego
zrealiz. do
31.01.05r.)

Stopień
realizacji

Wielkopolska platforma usług
publicznych on line (studium
wykonalności, komputeryzacja Urzędy,
zakup oprogramowania i wdrożenie
systemu oraz zakup sprzętu)

Innowacyjny projekt samorządów gmin i powiatów, którego celem
jest  zapewnienie  mieszkańcom  Piły  i  Wielkopolski  dostępu  do
informacji  oraz  usług  publicznych  świadczonych  drogą
elektroniczną.

201 688 201 688 0%

7509
5 Pozostała działalność 500 000 500 000 100%

Wielkopolska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości Spółka z o.o. w
Poznaniu (wniesienie udziałów)

Uruchomiono punkt funduszu pożyczkowego w Pile przy Agencji
Rozwoju Północnej Wielkopolski. 500 000 500 000 100%

754 Bezpieczeństwo  publiczne i ochrona przeciwpożarowa 60 000 60 000 0%
7540

5 Komendy powiatowe Policji 60 000

Kamery do systemu monitoringu (kamery
– 2 szt.)

Prowadzone  są  rozmowy  z  Telekomunikacją  Polską  S.A.  w
sprawie uzgodnień. 60 000 60 000 0%

801 Oświata i wychowanie 602 778 545 565 55 700 90,51%

8010
1 Szkoły podstawowe 532 198 530 792 99,74%

Szkoła Podstawowa Nr 1 (remont parteru
z zapleczem kuchennym)

Wykonano:  wymianę posadzek,  okładziny ścienne  i  podłogowe,
stolarkę  drzwiową,  instalację  elektryczną  w bloku  żywieniowym,
prace malarskie;

390 000 389 568 100%

Szkoła Podstawowa Nr 1 (zakup
urządzeń gastronomicznych do bloku
żywieniowego: patelni elektrycznej, szafy
chłodniczej, robota kuchennego, szafy
przelotowej)

Zakupiono urządzenia zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji; 20 080 19 909 100%

Szkoła Podstawowa Nr 1 (zakup zestawu
komputerowego) Zakupiono zestaw komputerowy; 4 800 4 800 100%

Szkoła Podstawowa Nr 5 (zakup zestawu
komputerowego) Zakupiono zestaw komputerowy; 3 665 3 665 100%

Szkoła Podstawowa Nr 5 (zakup
kserokopiarki) Zakupiono kserokopiarkę; 5 000 4 197 83,94%

Szkoła Podstawowa Nr7 (wymiana okien) Dokonano wymiany 58 okien na II piętrze. 108 653 108 653 100%
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8011
0 Gimnazja 14 880 14 773 99,28%

Gimnazjum Nr 5 (Zakup zmywarki do
bloku żywieniowego) Zakupiono zmywarkę do bloku żywieniowego; 10 000 9 923 99,23%

Zespół Szkół Nr 2 (zakup kserokopiarki) Zakupiono kserokopiarkę. 4 880 4 850 99,39%
8019

5 Pozostała działalność 55 700 55 700 0%

Budynek przy ul. Świerkowej 19
(modernizacja budynku byłej Szkoły
Podstawowej Nr 12)

Ogłoszony  został  przetarg  na  wykonanie  dokumentacji  na
modernizację  budynku  przy  ul.  Świerkowej  19.  Gmina  podjęła
starania  o  dofinansowanie  z  Wielkopolskiego   Urzędu
Marszałkowskiego w roku 2005.

55 700 55 700 0%

852 Pomoc społeczna 56 463 31 459 25 000 99,99%

8521
2

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 31 463 31 459 099,99

%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
(organizacja stanowisk pracy związanych
z wypłacaniem świadczeń rodzinnych)

Zakupiono  5  zestawów  komputerowych  oraz  kopiarkę  cyfrową
MITA. 31 463 31 459 99,99%

8521
9 Ośrodki pomocy społecznej 25 000 25 000 0%

Dzienny Dom Pomocy (adaptacja
strychu) Inwestycja zostanie zrealizowana do czerwca 2005 r. 25 000 25 000 0%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 065 626 5 288 965 2 087 657 65,58%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 447 626 421 062 26 563 94,07%

Cmentarz ul. Motylewska (dogęszczanie i
poszerzanie terenów cmentarza)

Skompletowano  dokumentację  projektową  na  rozbudowę
Cmentarza  Komunalnego  –  etap  IV  i  uzyskano  pozwolenie  na
budowę oraz opinię Państwowej Powiatowej Inspekcji  Sanitarnej
dot.  rozbudowy. Wykonano prace przy ustawieniu i  przyłączeniu
mediów  do  szaletu.  Przełożono  kabel  zasilający.  Zakończono
porządkowanie  zadrzewień.  Wykonano  prace  rozbiórkowe  oraz
wykonano  nowe  ogrodzenie  nowej  części  Cmentarza.
Przeprowadzono  procedury  przetargowe  na  przebudowę  sieci
teletechnicznej na terenie rozbudowy Cmentarza Komunalnego –
IV etap;

240 000 213 437 26 563
(26 563) 88,94%
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Fontanna przy ul. Śródmiejskiej (zakup
pompy)

Zakupiono pompę do urządzenia obiegu wody przy fontannie przy
ul. Śródmiejskiej. 10 000 9 999 99,99%

Park Miejski St. Staszica rewaloryzacja
parku, odtworzenie i modernizacja alejek
po zakończeniu prac hydrologicznych –
III etap)

Dokonano nasadzenia krzewów żywopłotowych. Przeprowadzono
procedury przetargowe na wykonanie alejek – III etap. Wykonano
remont  nawierzchni  alejek  utwardzonych  w  ramach  programu
modernizacji  i  rewaloryzacji  alejek w Parku Miejskim  w Pile wg
kosztorysu i projektu;

197 626 197 626 100%

90095 Pozostała działalność 7 618 000 4 867 903 2 061 094 63,90%

Dobrzyca (udziały – ujęcie wody wraz ze
stacją uzdatniania)

Inwestycja realizowana jest przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
Sp. z o.o. Zakończenie przewiduje się na I półrocze 2005 r; 5 828 000 4 500 000 1 328 000 77,22%

Uzbrojenie Koszyc (sieć wodociągowa,
sanitarna i deszczowa – udziały w spółce
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja)

Zadanie  niewykonane  z  powodu  nie  uzyskania  dotacji  z  Unii
Europejskiej; 689 000 0%

Boisko – os. Górne (zagospodarowanie
terenu w rejonie ul. Złota – ul. Reja)

Zrealizowano:  boisko  do  piłki  nożnej  o  nawierzchni  gliniasto-
piaskowej  o  wymiarach 47x32 m,  drenaż rurowy jednorzędny o
średnicy 80 – 224 m, drenaż rurowy jednorzędny o średnicy 100 –
52 m, studzienka z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm – 1
szt. Inwestycję zakończono 20.07.2004 r.;

90 000 89 997 100%

Koszyce (sieć wodociągowa, sanitarna,
deszczowa i obudowa sieci
teletechnicznej (szerokopasmowej)

ul. Szkolna:
 sieć kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych o średnicy 800

mm – 376 m, studnie z kręgów żelbetowych o średnicy 1400 –
7 szt. Inwestycję zakończono 2.06.2004 r.;

 sieć  wodociągowa o średnicy 160mm z PEHD – 402,5  m,
hydranty  pożarowe  podziemne  o  średnicy  80mm  Hawle  z
wyposażeniem – 3 kpl, zasuwy żeliwne o średnicy 150 mm
Hawle  z  obudową  i  skrzynką  uliczną  –  8  kpl.  Inwestycję
zakończono 2.06.2004 r.;

 sieć kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o średnicy 30
mm – 49,5 m z rur kamionkowych o średnicy 400 mm – 328
m, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 –
7 szt. Inwestycję zakończono 2.06.2004 r.

W  ramach  środków  niewygasających  planuje  się  budowę  sieci
wodociągowych,  sanitarnych  i  deszczowych  w  rejonie  al.
Niepodległości  i  ul.  Miłej.  Przewidywany  termin  realizacji
30.06.2006 r.;

500 000 208 330 291 670 41,67%
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Dz. /
Rozdz

. 
Nazwa inwestycji 

(planowany zakres rzeczowy) Zrealizowany zakres rzeczowy Plan

Wykonanie 

finansowe
wydatki

niewygasają
ce  (z tego
zrealiz. do
31.01.05r.)

Stopień
realizacji

Dokumentacja przyszłościowa
(dokumentacje /w tym: ul. Asnyka, ul.
Turkusowa, ul. Makuszyńskiego - ul.
Fredry - ul. Traugutta/)

Opracowano projekty dokumentacji budowlanej na ul. Asnyka, ul.
Turkusowa,  ul.  Makuszyńskiego -  ul.  Fredry -  ul.  Traugutta,  ul.
Różyckiego, ul. Zakątek;

200 000 69 576 130 424
(6 405) 34,79%

Przedsiębiorstwo Komunalne "Noteć" Sp.
z o.o. (udziały) Zadanie zostanie zrealizowane do 29.04.2005 r.; 10 000 10 000 0%

Kanalizacja deszczowa miasta Piły
(udziały w spółce Miejskie Wodociągi i
Kanalizacja)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. wykona separatory
i piaskowniki. Gmina Piła przekaże nakłady finansowe zwiększając
swoje udziały w spółce MWiK.

301 000 301 000 0%

926 Kultura fizyczna i sport 2 352 000 1 633 004 356 232 69,43%

92695 Pozostała działalność 2 352 000 1 633 004 356 232 69,43%

Stadion lekkoatletyczny przy ul.
Żeromskiego (modernizacja płyty obiektu
oraz przylegającej infrastruktury)

Modernizacja  stadionu  lekkoatletycznego:  bieżnia  i  zakola,
instalacja  rozgłośnieniowa.  Przewidywany  termin  zakończenia
został przesunięty na rok 2005. W roku 2004 zrealizowano remont
toalet dla widzów w koronie stadionu, modernizację trybuny pod
zadaszeniem.

2 352 000 1 633 004 356 232
(12 487) 69,43%

RAZEM 26 207
978

19 590
649

5 482 550 74,75%
w tym:

zadania własne 26 176
515

19 559
190

5 482 550 74,72%
zadania zlecone 31 463 31 459 99,99%
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DOTACJE NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

Dz.   /
Rozdz

. 

Nazwa inwestycji (planowany zakres
rzeczowy) Zrealizowany zakres rzeczowy Plan Wykonanie Stopień

realizacji

801 Oświata i wychowanie 6 832 6 832 100%
8010

4 Przedszkola 6 832 6 832 100%

Przedszkole Nr 4 (zakup piekarnika
dwukomorowego) Zakupiono piekarnik dwukomorowy. 6 832 6 832 100%

803 Szkolnictwo wyższe 299 128 297 127 99,34%
8039

5 Pozostała działalność 299 128 297 127 99,34%

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
(wydatki inwestycyjne związane z
uruchomieniem kierunku "Pielęgniarstwo")

Dofinansowanie  przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Gminy
Piła  w  zakresie  wyposażenia  specjalistycznego  pracowni  i
laboratoriów;

297 128 297 127 100%

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
(dofinansowanie zakupu sztandaru)

Zadanie  niewykonane  z  powodu  rezygnacji  Państwowej  Wyższej
Szkoły Zawodowej z dotacji. 2 000 0%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 38 621 37 452 96,98%

9210
9 Domy i środki kultury, świetlice i kluby 38 621 37 452 96,98%

Pilski Dom Kultury (wyposażenie nowego
miejsca pracy – zakup miksera światła) 

Zadanie  zrealizowano  zgodnie  z  zakresem  rzeczowym.  Inwestycja
sfinansowana została ze środków PFRON; 18 621 18 621 100%

Pilski Dom Kultury (zakup i wymiana
elementów rozdzielni elektrycznej) Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji. 20 000 18 831 94,16%

926 Kultura fizyczna i sport 31 142 30 962 99,42%
9260

4 Instytucje kultury fizycznej 31 142 30 962 99,42%

   Spraw
ozdanie z w

ykonania budżetu M
iasta P

iły za 2004 rok
              str. 46



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (remont
instalacji wentylacyjnej w Studio Rekreacji) Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji. 19 060 19 060 100%

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
(modernizacja hydroforni w OTW "Płotki") Zadanie zrealizowano zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji. 12 082 11 902 98,51%

RAZEM 375 723 372 373 99,11%

   Spraw
ozdanie z w

ykonania budżetu M
iasta P

iły za 2004 rok
              str. 46


