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Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Sciezki rowerowe w miescie Pila — opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét na oznakowanie pionowe i poziome oraz likwidacjg tzw. Przeszkéd architektonicznych na
trasach istniejqcych Sciezek rowerowych, w podziale na drogi poszczegdélnych kategorii.

Odpowiadajac na pismo z dnia 18 maja 2011 r. dot. wprowadzenia zmiany terminu realizacji
zaméwienia okreslonego w ogloszeniu o zaméwieniu i SIWZ, po zasiggnigciu opinii wydziatu
merytorycznego odpowiedzialnego za przedmiot zamowienia, informujg, Ze zaproponowany termin
realizacji zamowienia jest terminem wystarczajacym na opracowanie dokumentacji. Jednakze
wymagaé bedzie od Wykonawcy duzej koncentracji, dyscypliny i zaangazowania odpowiednich
zasobow ludzkich i technicznych. Wszystkie istniejgce $ciezki rowerowe i ciggi pieszo-rowerowe
na terenie miasta posiadaja juz pewne oznakowanie pionowe i poziome. Celem przedmiotowego
opracowania jest jego ujednolicenie, uzupetnienie. Wigkszos¢ drog to drogi powiatowe i gminne,
nad ktorymi zarzad sprawuje Zarzad Droég i Zieleni w Pile, natomiast organizacj¢ ruchu dla tych
drég uzgadnia w imieniu Starosty Powiatowy Zarzad Drog. Wykonanie w krotkim czasie starannej
inwentaryzacji oznakowania objetego postepowaniem nie stanowi w ocenie Zamawiajacego
ponadstandardowego wysitku Wykonawcy. Wobec powyzszego zastrzezenie Wykonawcey o
koniecznosci wkalkulowywania kar umownych w ceng jego oferty jest niezasadne. Wykonawca
sktadajac oferte musi mie¢ wiedze, ze posiada wystarczajace zasoby /ludzi, sprzet, wiedzg,

kompetencije, itd./ aby przedmiot zaméwienia wykona¢ w wyznaczonym terminie.




