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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
Spis treści 
 1. Wstęp   
        1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)   
        1.2. Zakres stosowania ST   
        1.3. Zakres robót objętych ST 
        1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
        1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
        1.6. Określenia podstawowe 
 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych    
        2.1. Wymagania ogólne  
        2.2. Składowanie materiałów 
        2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn   
        3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn   
        3.2. Sprzęt i maszyny, który mogą być uŜyte do wykonywania robót (podstawowe)   
        3.3. Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne   
4. Wymagania dotyczące środków transportu   
        4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   
        4.2. Transport materiałów 
5. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
5.2. Roboty przygotowawcze 
5.3. Roboty rozbiórkowe, rozbiórki wykonane metodą wybuchową 
5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy 
5.5. Projekt organizacji budowy 
5.6. Projekt technologii i organizacji montaŜu 
5.7. Czynności geodezyjne na budowie 
5.8. Roboty pozostałe 
5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiórki i odtworzenia, likwidacja 

placu budowy 
6. Kontrola jakości robót   
        6.1. Zasady ogólne   
        6.2. Kontrola, pomiary i badania   
7. Obmiar robót   
        7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   
        7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów   
        7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy   
        7.4. Czas przeprowadzania obmiaru   
8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
8.4. Rozruch technologiczny 
8.5. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 
8.6. Odbiór ostateczny robót 

         8.7. Odbiór gwarancyjny 
8.8. Odbiór po okresie rękojmi 
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8.9. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
         8.10. Przegląd roczny  
9. Podstawa płatności  
        9.1. Ustalenia ogólne 
        9.2. Zasady rozliczania i płatności  
10. Przepisy związane 
        10.1. Informacje podstawowe   
        10.2. Inne dokumenty 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. 

„Rekultywacja Terenów Zdegradowanych – Pola Irygacyj ne w Rejonie ulic Walki 
Młodych – Wawelskiej 

64-920 Piła ul Walki Młodych działka nr 66, obr ęb 35,terenu A 
” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze 
robót. 
 
Podstawą opracowania niniejszej ST są Projekty Budowlane, przepisy obowiązującego 
prawa, normy i zasady sztuki budowlanej. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – Rekultywacja 

Terenów Zdegradowanych – Pola Irygacyjne w Rejonie ulic Walki Młodych – 
Wawelskiej 

64-920 Piła ul Walki Młodych działka nr 66, obr ęb 35,terenu A 
Gmina Piła ul. Plac Staszica 10 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
ST.1.0.0. Wymagania ogólne – zawiera ogólne wymagania dotyczące robót. 
Dokładny zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 
Zakres robót objętych SST został przedstawiony w następujących opracowaniach 
Projektów Budowlanych i Przedmiarach robót: 
 
Wyciąg z dokumentacji technicznej : 
 
OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Planowana rekultywacja (makroniwelacja wraz z rozbiórką zbiornika rozpręŜnego, 

sieci kanalizacyjnych i deszczowej oraz betonowych koryt rozprowadzających) 

dotyczy terenów po byłej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej w Pile, w rejonie ul. 

Walki Młodych, drogi krajowej nr 11, obiektu GPZ (Południe) oraz linii kolejowej 
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kierunek Poznań. Jest to działka gruntu oznaczona nr geodezyjnym 66, (obręb 35), 

którego właścicielem jest Gmina Piła. 

Zgodnie z treścią wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na lata 1995-2002r. [zał. nr 1], działka nr 66, na której 

zlokalizowany w/w obiekt oczyszczalni znajdowała się w części w granicach 

terenów odpowiednio 15T-ZP oraz 9TP, stanowiących część obszaru jednostki „T” 

stanowiącej zespół przemysłowo-składowy wraz z oczyszczalnią ścieków. Na dzień 

dzisiejszy brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

w/w terenów.  

Zgodnie z informacją uzyskaną z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Pile [zał. nr 2] 

w/w teren aktualnie przeznaczony jest w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Piły (uchwała nr XLIV/546/06 rady 

Miasta Piły z dnia 24-01-2006r. ) na cele działalności  produkcyjnej, baz i składów. 

Obszar wyznaczony do rekultywacji obejmuje teren oznaczony na załączniku 

graficznym literą A, o powierzchni ok. 16 ha, w skład którego wchodzą:  

� 29 ogroblowanych kwater zalewowych,  

� zbiornik rozpręŜny konstrukcji ziemno - betonowej,  

� umocnione kanały/koryta słuŜące do rozprowadzania ścieków o łącznej                                

dł. ok. 1520m.b.,  

� sieć kanalizacji sanitarnej (Ks 350 – Ks 400),  

� sieć kanalizacji deszczowej  

�  nieczynny przewód energetyczny 

Z uwagi na nieuŜytkowanie terenu zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem 

porósł on drzewami i krzewami [ tzw. samosiejki] oraz roślinnością niską z 

przewagą traw                        i chwastów.  

 

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI  

MAKRONIWELACJA TERENU Z PODZIAŁEM NA OBSZARY O PRZE KROCZONYM 

I NIE PRZEKOCZONYM STĘśENIU METALAMI CIĘśKIMI 

WG RYSUNKÓW: 

01 PLANSZA PODSTAWOWA MAKRONIWELACJI  

05 PRZEKROJE PRZEZ SEKTORY A, B, C, D, E, F  

ORAZ ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ  STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK DO 

PROJEKTU NR 1 PT.  
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PROJEKT TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNY REKULTYWACJI TERE NÓW 

ZDEGRADOWANYCH – POLA IRYGACYJNE W REJONIE ULIC WAL KI 

MŁODYCH - WAWELSKIEJ W PILE  

 

Projektuje się makroniwelację terenu jako zmianę istniejących rzędnych poprzez 

rozgarnięcie istniejących wałów (grobli). Główną ideą makroniwelacji w/w terenu jest 

uzyskanie moŜliwie płaskiego terenu na całej działce.  

Przeprowadzona rekultywacja będzie miała na celu nadanie w/w terenom nowych 

wartości uŜytkowych, poprzez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, a tym samym 

przystosowanie ich do pełnienia nowej funkcji uŜytkowej.  

 

Przyjęto, iŜ po likwidacji wewnętrznych wałów (grobli) w polach zalewowych część 

terenu zostanie wyniesiona w górę o ok.0,05-0,10m, zgodnie z rysunkiem nr 01 

(PLANSZA PODSTAWOWA MAKRONIWELACJI).  

Teren podzielono na sześć sektorów niwelacji oznaczonych literami A...F, oddzielonych 

od siebie drogami komunikacji wewnętrznej. 

 

Makroniwelacja obszarów o przekroczonym st ęŜeniu metalami ci ęŜkimi 

Zgodnie z badaniami, wyznaczono trzy obszary o przekroczonym stęŜeniu metalami 

cięŜkimi o łącznej powierzchni 3,0ha, oznaczone kolejno cyframi 1, 2, 3.  

Na ww. obszarach planuje się wybranie ziemi do głębokości 0,25m oraz jej uzupełnienie 

w ilości i obszarach, zgodnie z rysunkiem nr 01 (PLANSZA PODSTAWOWA 

MAKRONIWELACJI).  

Planuje się likwidację wałów (grobli) na całości ww. obszarów i ich rozgarnięcie                  

na części ww. obszarów zgodnie z rysunkiem nr 01 (PLANSZA PODSTAWOWA 

MAKRONIWELACJI).  

Parametry techniczne makroniwelacji na ww. obszarac h: 

� teren o przekroczonym st ęŜeniu metalami ci ęŜkimi – ok. 30000m2(3,0ha) 

� ziemia do wybrania na gł ęboko ści 0,25m - ok. 7500m3 tj. 0,25m x 

30000m2(3,0ha) 

� planuje si ę uzupełnienie ziemi na całym obszarze ska Ŝonym (3,0ha)                    

o grubo ść 0,05m i 0,25m zgodnie z rysunkiem nr 01 

� ziemia do uzupełnienia – 6624m3 

� ilość ziemi uzyskanej z likwidacji wałów ( grobli) – 146 0m3 

� obszar na którym planuje si ę rozgarni ęcie ziemi uzyskanej z likwidacji wałów 



 6 

(grobli) – 14612m2 (ok. 1,5ha) zgodnie z rysunkiem nr 01 

� grubo ść warstwy uzyskanej z likwidacji wałów (grobli) – 0, 1m 

Przyjęto, i Ŝ nowe masy ziemne transportowane b ędą z odległo ści max. 30km. 

3.1.2 Makroniwelacja obszarów o nie  przekroczonym st ęŜeniu metalami ci ęŜkimi 

Pozostały teren makroniwelacji, po odjęciu obszarów skaŜonych, obejmuje obszar 

65413m2 (ok. 6,5ha). Na ww. terenie planuje się podniesienie rzędnych terenu o ok. 

0,05-0,10m poprzez likwidację wałów (grobli) zgodnie z rysunkiem nr 01 (PLANSZA 

PODSTAWOWA MAKRONIWELACJI).  

Parametry techniczne makroniwelacji na ww. obszarac h: 

� teren o nie  przekroczonym st ęŜeniu metalami ci ęŜkimi przeznaczony do 

makroniwelacji - 65413m2 (ok. 6,5ha). 

� ilość ziemi uzyskanej z likwidacji wałów ( grobli) – 447 0m3 

� grubo ść warstwy uzyskanej z likwidacji wałów (grobli) > 0, 05-0,10m zgodnie z 

rysunkiem nr 01 

PROJEKTOWANE ROZBIÓRKI:  

WG RYSNKÓW: 

02 PLANSZA ROZBIÓREK I WYBURZE Ń ORAZ WYCINKI ZIELENI   

06 ZBIORNIK ROZPRĘśNY PRZENZACZONY DO ROZBIÓRKI – RZUT  

07 ZBIORNIK ROZPRĘśNY PRZENZACZONY DO ROZBIÓRKI – 

PRZEKROJE 

ORAZ ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ  STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK DO 

PROJEKTU NR 2 PT.  

LIKWIDACJA NIECZYNNYCH SIECI KANALIZACYJNYCH NA TER ENIE PÓL 

IRYGACYJNYCH W PILE LESZKOWIE  

 

Rozbiórka sieci  

Planuje się odcięcie, zaślepienie i pozostawienie nieczynnych sieci na przedmiotowym 

terenie. Sieci kanalizacyjna o dł. ok. 340mb zlokalizowana w północno-zachodniej 

części terenu oraz sieć kanalizacji deszczowej o przebiegu wzdłuŜ ul. Walki Młodych na 

terenie przedmiotowej działki o dł. 590mb. 

3.2.2 Rozbiórka zbiornika rozpr ęŜnego 

Planuje się rozbiórkę naziemnego zbiornika rozpręŜnego o konstrukcji Ŝelbetowej, 

wymiary zbiornika wg rysunku nr 06 i 07.  

Przyjęto, iŜ gruz z rozbiórki zbiornika wywoŜony będzie do miejsca skupu na odległość 

max. 20km. 
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Rozbiórka betonowych koryt rozprowadzaj ących 

Planuje się rozbiórkę betonowych koryt rozprowadzających. Łączna długość koryt 

wynosi ok. 1520mb. 

Przyjęto, iŜ 30-50% gruzu z rozbiórki koryt wykorzystany będzie do utwardzenia istn. 

dróg komunikacji wewnętrznej na przedmiotowym terenie, pozostała część wywoŜona 

będzie do miejsca skupu na odległość max. 20km. 

Projektowane rozbiórki na obszarach o przekroczonym  stęŜeniu metalami 

cięŜkimi 

Na obszarach o przekroczonym stęŜeniu metalami cięŜkimi znajduje się 40m sieci 

kanalizacyjnej przeznaczonej do likwidacji oraz ok. 480mb betonowych koryt 

rozprowadzających przeznaczonej do likwidacji. 

 

ZIELEŃ: 

ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ  STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU 

NR 3 PT.  

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU SPORZ ĄDZONA NA POTRZEBY 

REKULTYWACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH – POLA IRYGACYJ NE 

W REJONIE ULIC WALKI MŁODYCH - WAWELSKIEJ W PILE  

Planuje się wycinkę wszystkich drzew i krzewów na przedmiotowym terenie, 

pochodzących z samosiewu zgodnie z załącznikiem nr 3. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera Kontraktu. 
Wszelkie odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na 
terenie Rzeczpospolitej Polskiej – Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych 
przepisów prawa miejscowego, które mają zastosowanie przy realizacji zadania 
inwestycyjnego, i których pewną część wymieniono z pkt. 10 ST. 
 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaŜe Wykonawcy plac budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa przygotowanie dokumentacji związanej z lokalizacją i 
współrzędnymi punktów głównych trasy oraz reperów. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez  Wykonawc ę 
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Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację 

projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną 
przekazane Wykonawcy, 

− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 
opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe 
niezbędne do wykonania robót, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i 
wielkością terenu pod realizację poszczególnych odcinków robót, Program Zapewnienia 
Jakości (PZJ). 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia na własny koszt wszelkich 
powykonawczych opracowań wymaganych przez instytucje zewnętrzne. 
Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawcę muszą zostać zaakceptowane 
przez InŜyniera lub Zamawiającego. 
Procedurę wnoszenia poprawek, zmian i sposób nadzoru nad dokumentacją określi 
Zamawiający lub InŜynier Kontraktu. 
 
1.4.3. Zgodno ść robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez InŜyniera Kontraktu stanowią część umowy, a wymagania określone 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych 
warunkach umowy”). 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera Kontraktu, 
który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
W związku z brakiem projektów dotyczących zabezpieczenia terenu robót budowlanych, 
ogrodzenia budowy, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostępem osób 
nieuprawnionych Wykonawca jest zobowiązany: 
- przedstawienia InŜynierowi Kontraktu lub Zamawiającemu projektu 

zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu 
budowy i uzyskania akceptacji; 
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- wykonania ogrodzenia – w przypadku, gdy będzie ono konieczne oraz moŜliwe do 
wykonania; 

- utrzymania porządku na placu budowy; 
- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych; 
- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy, a takŜe 
zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupowaŜnionych; 

- przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieŜąco; 

- fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez InŜyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona będzie przez InŜyniera; 

- Wykonawca, po naleŜytych konsultacjach z Zamawiającym podejmie wszelkie 
niezbędne  środki mające na celu zapewnienie identyfikacji wizualnej finansowania 
lub współfinansowania przez Unię Europejską czy fundusze pomocowe. W związku 
z tym tablice informacyjne naleŜy wykonać zgodnie z wymogami Funduszu, z 
którego inwestycja będzie współfinansowany (Wielkopolski Regionalny Program 
Operacyjny, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska). Wszelkie informacje 
dotyczące Funduszu współfinansującego Zamawiający poda do wiadomości 
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany utrzymać tablice informacyjne w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. Dodatkowo Wykonawca wykona tablice 
pamiątkowe, które będą zawierać informacje na temat Funduszu 
współfinansującego podane przez Zamawiającego. Tablice pamiątkowe zostaną 
zamieszczone po zakończeniu realizacji inwestycji; 

- koszt  zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w Cenę Kontraktową poza 
pozycjami wymienionymi w Przedmiarze  Robót; 

- w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, tj.: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych; 

- Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa; 

- Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 
przez InŜyniera. 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, ścieŜki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi Kontraktu do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 
zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego 
projektu organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
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ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
InŜyniera Kontraktu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z InŜynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez InŜyniera Kontraktu, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez InŜyniera Kontraktu. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 
jest włączony w cenę kontraktową. 
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z InŜynierem Kontraktu. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
InŜynierem Kontraktu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z InŜynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez InŜyniera Kontraktu, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez InŜyniera Kontraktu. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe 
jest włączony w cenę kontraktową. 
 
1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- moŜliwość powstania poŜaru 

3) Nie uŜytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas 
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przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej. 
 
1.4.6. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy wymienione w pkt. 10 ST, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić InŜyniera Kontraktu i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera Kontraktu i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
InŜynier Kontraktu będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z 
własności i dróg wewnętrznych. JednakŜe, ani InŜynier Kontraktu ani Zamawiający nie 
będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy. 
 
1.4.8. Ograniczenie obci ąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim 
przewozie będzie powiadamiał InŜyniera Kontraktu. InŜynier Kontraktu moŜe polecić, 
aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera 
Kontraktu. 
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1.4.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie „ Planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia ” tzw. „planu bioz ”, na 
podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” ujętej w 
poszczególnych opracowaniach Dokumentacji Projektowej. Plan bioz naleŜy opracować 
zgodnie z wytycznymi określonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 
ST.  
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia uŜywane do robót, od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez 
Zamawiającego i InŜyniera Kontraktu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
JeŜeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie 
InŜyniera Kontraktu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.4.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera Kontraktu o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z 
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 
dostarczonej przez InŜyniera Kontraktu. 

 
1.4.12. Równowa Ŝność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 
przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, 
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pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera Kontraktu. 
RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi Kontraktu do 
zatwierdzenia. 

 
1.4.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 
1.4.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy 
będą uwaŜane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
InŜyniera Kontraktu i postępować zgodnie z jego poleceniami.  

 

1.4.15. Pomieszczenia dla In Ŝyniera Kontraktu 

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do zapewnienia zespołowi nadzoru 
pomieszczenia na biura o łącznej powierzchni  do uzgodnienia  m2, wyposaŜonego w 
instalację elektryczną, grzewczą, wod-kan. i telefoniczną oraz meble (szafy, biurka, 
krzesła). Firma działająca jako InŜynier Kontraktu wyposaŜy na własny koszt 
przekazane pomieszczenia w sprzęt biurowy (np. komputery, drukarki, kopiarki) oraz 
będzie ponosić koszty zakupu i dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych do 
sprzętu biurowego, a takŜe koszty przeprowadzonych rozmów telefonicznych, 
przesyłania faksów, wysyłki listów. Do czasu przekazania pomieszczeń biurowych przez 
wykonawcę robót, lecz nie dłuŜej niŜ na okres dwóch miesięcy, Wykonawca 
zobowiązany jest zabezpieczyć na potrzeby InŜyniera Kontraktu biuro tymczasowe. 

Wykonawca zapewni utrzymanie Zaplecza Zamawiającego i utrzymanie biura InŜyniera 
Kontraktu, które obejmuje utrzymanie pomieszczeń i instalacji w naleŜytej sprawności 
wraz z kosztami eksploatacji, utrzymanie czystości biura, niezbędnego zabezpieczenia 
(bhp, ppoŜ.), utrzymanie wszystkich tych urządzeń w dobrym stanie, a w razie 
konieczności ich wymiana na nowe, oraz zabezpieczenie niezbędnych obsług 
serwisowych dla tego sprzętu.  

Wykonawca wyposaŜy Zaplecze InŜyniera Kontraktu w następujący sprzęt i utrzyma go 
w dobrym stanie w czasie trwania Kontraktu. 
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Meble biurowe 
 

Opis Parametry techniczne Ilość 
Biurka z szafką Wymiary: 750/1200  1 
Szafa na dokumenty 900/425/1820 2-drzwiowa z zamkiem  1 
Krzesła Biurowe  1 
Stół Drewniany na 6 osób  1 
Krzesła Biurowe 6 
Szafka pod drukarkę  1 
Wieszaki na ubrania   2 
Zestaw meblowy pod 
komputer 

Stolik z odrębną półką na monitor i 
klawiaturę  

1 

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza InŜyniera Kontraktu mieszczą się w kosztach 
ogólnych budowy i obciąŜają Wykonawcę robót. 

 

1.4.16. Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca robót zobowiązany jest do przygotowania, posiadania i utrzymania na 
własnego zaplecza, które będzie wyposaŜone będzie w niezbędne instalacje, 
urządzenia, biura, place składowe oraz drogi dojazdowe i wewnętrzne potrzebne do 
realizacji wymienionych Robót. 
Wszelkie koszty urządzenia Zaplecza Wykonawcy obejmujące:  
- urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie i wykonanie wszystkich 

niezbędnych urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów i 
zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót, 

- opłaty/dzierŜawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- utrzymanie Zaplecza Wykonawcy przez czas trwania Robót oraz wszystkie koszty 

eksploatacyjne związane z uŜytkowaniem powyŜszego Zaplecza, 
ponosi Wykonawca robót. 
Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, 
dróg dojazdowych i wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i 
doprowadzenie do stanu pierwotnego. 
Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcy mieszczą się w kosztach ogólnych 
budowy i obciąŜają Wykonawcę robót. 
 
1.5. Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót  

Dział Grupa Klasa Kategoria  Nazwa 
45.000000
-7 

   Roboty budowlane 

 451.00000
-8 

  Przygotowanie terenu pod budow ę 

  4511.0000
-1 

 Roboty w zakresie burzenia i 
rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 

   45111.200
-0 

Roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę i roboty ziemne 

   45112.100
-6 

Roboty w zakresie kopania rowów 

   45111.213
-4 

Roboty w zakresie oczyszczania 
terenu 
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   45111.220
-6 

Roboty w zakresie usuwania gruzu 

   45111.230
-9 

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

   45111.291
-4 

Roboty w zakresie zagospodarowania 
terenu 

   45113.000
-2 

Roboty na placu budowy 

    
1.6. Określenia podstawowe 
         - ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i 
Odbioru Robót 
         - SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna   
         - Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie 
          - Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych 

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju 
pojazdów jednośladowych i samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu 

- Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarą potrzeby rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i księga obmiaru, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montaŜu - takŜe dziennik montaŜu 

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez 
Wykonawcę robót zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, ujmująca 
całość robót wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 

- Dzień - kaŜdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o 
północy 

- Dzień roboczy - kaŜdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy 

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upowaŜniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy 

- InŜynier Kontraktu – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do 
kontrolowania prawidłowości wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, Projektem Budowlanym i Specyfikacją Techniczną 

- Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z 
numerowanymi stronami stanowiący dokument budowy, w którym dokonuje się 
okresowych wyliczeń i zestawień robót. Wpisy w księdze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez InŜyniera Kontraktu 

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno uŜytkową, wraz z 
instalacjami i urządzeniami bądź obiekt małej architektury 

- Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w 
celu weryfikacji ich ilości przypadku zmiany parametrów przyjętych w 
przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nieobjętych 
przedmiarem 
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- Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę 
potwierdzoną, odpowiednim dokumentem 

- Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikających, a takŜe dokonywania prób i sprawdzeń 
instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem 
częściowym nazywa się takŜe odbiór części obiektu budowlanego wykonanego 
w stanie nadającym się do uŜytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego 
obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy” 

- Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, 
zwanych teŜ „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu 
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub 
grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez 
inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. 
Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu 
zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i 
uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej 

- Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,   

- Teren zamknięty – naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym 
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,   

- PodłoŜe gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy występujący pod 
obiektem budowlanym 

- PodłoŜe geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespól warstw, które 
powstały w sposób naturalny lub pod wpływem róŜnych procesów 
geologicznych 

- Podwykonawca - kaŜda osoba wymieniona w umowie jako 
podwykonawca dla części robót lub kaŜda inna osoba, której część robót 
została podzlecona za zgodą Zamawiającego, a takŜe prawni następcy tych 
osób, ale nie Ŝadna inna osoba wyznaczona przez te osoby 

- Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych 
niŜ budowa obiektu budowlanego 

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba będąca 
autorem dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i 
wprowadzania zmian w dokumentacji 

- Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca 
szczegółowe wyliczenie przewidzianych do wykonania robót 

- Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 
inwestycyjnego 

- Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie 
prawidłowego i terminowego zakończenia realizacji inwestycji 

- Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 
moŜliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót 

- Wyrób budowlany – naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 
przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym całość 
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uŜytkową 
- Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna 

określona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, 
wyznaczona przez zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania realizacji 
robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie  

- PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
- BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
- BIOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  

 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Uwagi ogólne 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 
budowlane o właściwościach uŜytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spełniać 
wymagania podstawowe określone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo budowlane. 
Materiały powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej 
i SST.              
Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić InŜynierowi Kontraktu szczegółowe 
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń 
przewidywanych do realizacji robót – właściwe oznaczonych, posiadających certyfikat 
na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a 
takŜe prawnie inne określone dokumenty.      
 
2.1.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi Kontraktu szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜynierowi 
Kontraktu. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w 
celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
2.1.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia  miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi Kontraktu 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia InŜynierowi Kontraktu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 
i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 
na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań InŜynierowi Kontraktu. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez InŜynierowi Kontraktu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierowi Kontraktu. 
 
2.1.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi InŜyniera Kontraktu o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany 
bez zgody InŜyniera Kontraktu. 
 
2.2. Wymagania ogólne zwi ązane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrol ą jakości materiałów i wyrobów 
 
2.2.1.  Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez InŜynierowi Kontraktu i 
Zamawiającego. JeŜeli określone materiały wymagają zabezpieczenia ze względu na 
szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych to przy składowaniu Wykonawca 
zabezpieczy te materiały w sposób odpowiedni dla występujących zagroŜeń. Wszelkie 
miejsca składowania powinny być doprowadzane do stanu pierwotnego. 
Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu, gdy będą one wywiezione na 
składowisko, do zakładu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 
muszą zabezpieczone przed zanieczyszczeniem środowiska i miejsca składowania. 
 
2.2.2.  Elementy prefabrykowane betonowe i Ŝelbetowe nie wyst ępują 
 
2.2.3. Rury kanałowe z PVC i inne nie wystepuj ą 
 
2.2.4. Kruszywo / piasek/ inne materiały sypkie 
Kruszywa i inne materiały sypkie naleŜy składować na utwardzanym i odwodnionym 
podłoŜu w sposób zabezpieczający je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi 
rodzajami i frakcjami kruszywa. 
 
2.3. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom  
 
2.3.1. Materiały nieszkodliwe dla otoczenia 
Materiały i  elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które 
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nie uzyskają akceptacji InŜynierowi Kontraktu będą niezwłocznie usunięte z placu 
budowy. W uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem i 
Zamawiającym, InŜynier Kontraktu moŜe zezwolić Wykonawcy na wykorzystanie 
materiałów lub elementów budowlanych Nie odpowiadających wymaganiom określonym 
w Dokumentacji Projektowej i SST.      
 
2.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia 
wydane przez uprawnione jednostki jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
2.3.3. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜynier 
Kontraktu. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem. 
 
3.SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót zaaprobowanym przez InŜyniera Kontraktu. W przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez InŜyniera Kontraktu. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera 
Kontraktu w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisani dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera Kontraktu o 
swym zamiarze wyboru uzyska jego akceptacje przed uŜyciem sprzętu. Wybrany 
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sprzęt, po akceptacji InŜyniera Kontraktu, nie moŜe być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zastaną przez InŜyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczane do robót. 
 
3.2. Sprzęt, który mo Ŝe być uŜyty do wykonywania robót (podstawowy) 
Wykaz podstawowego sprzętu, który moŜe być uŜyty do wykonywania robót zawierają 
poszczególne SST.  
 
3.3. Pozostały sprz ęt i sprz ęt zamienny 
Dopuszcza się stosowanie kaŜdego innego sprzętu niŜ wymieniony w SST, który będzie 
spełniał wymagania Projektu Budowlanego. Sprzęt zamienny powinien umoŜliwiać 
wykonanie robót w sposób zgodny z projektem i w sposób zapewniający 
bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Nie dopuszcza się do wykorzystania sprzętu 
niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, który mógłby spowodować powstanie 
dodatkowych uciąŜliwości dla ludzi i środowiska.  
JeŜeli technologia wykonania robót przewiduje uŜycie konkretnego sprzętu naleŜy 
bezwarunkowo stosować się do zaleceń Projektantów i stosować tylko zalecany przez 
nich sprzęt. 
 
4.TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazówkami InŜyniera Kontraktu, 
w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
dopuszczone przez InŜyniera kontraktu, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy oraz po uzyskaniu 
pisemnej zgody Zarządu Dróg. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane środkami transportu na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.1.1. Transport poziomy 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie takich środków transportu 
poziomego, jakie nie powodują uszkodzeń przewoŜonych materiałów i elementów 
(szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 
Liczba i rodzaje środków transportu naleŜy określić w projekcie organizacji robót. 
Powinny one zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
4.1.2. Transport pionowy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych 
w specyfikacjach technicznych. W razie braku takich ustaleń Wykonawca ustala środki 
transportu pionowego z InŜyniera Kontraktu inwestorskiego. 
Wybór środków transportu pionowego wymaga szczególnej staranności przy realizacji 
robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 
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4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Transport mieszanki betonowej nie wyst ępuje 
 
4.2.4. Transport kruszywa / piasku / materiały sypk ie 
Kruszywa, piasek i inne materiały sypkie mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
 
 
4.2.6. Transport pozostałych materiałów  
Sposób transportu pozostałych materiałów zawierają poszczególne SST.  
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, przedmiarem robót, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami InŜyniera Kontraktu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piśmie przez InŜyniera Kontraktu. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zastaną, jeŜeli wymagać będzie tego InŜynier Kontraktu, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜynier Kontraktu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera Kontraktu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji InŜynier Kontraktu uwzględni wyniki badań materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera Kontraktu będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W 
przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaŜe InŜynierowi Kontraktu. 
 
5.3. Roboty rozbiórkowe, rozbiórki wykonane metod ą wybuchow ą nie wyst ępuje 
 
5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania bądź zapewnienia opracowania projektu 
organizacji placu budowy. Projekt składa się z części opisowej i graficznej. 
Część opisowa  projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, 
magazynowej, zadaszonej oraz składowisk, ewentualnie zorganizowanie 
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produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdłuŜ 
trasy itp., 

2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych 

zbrojenia i innych, 
4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a takŜe zasady 

gromadzenia i usuwania odpadów z placu budowy, 
9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Część graficzna  projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcia części pasa 

drogowego, 
2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, 

składowisk, a w razie potrzeby – zaplecza technicznego budowy, 
3) drogi dojazdowe, 
4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do 

punktów odbioru, a takŜe odprowadzenia ścieków, 
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, 

przeciwpoŜarowych zbiorników wodnych itp. 
 
5.5. Projekt organizacji budowy 
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: 

materiały, maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne, 
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4) plany zatrudnienia, 
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
6) instrukcje montaŜowe i bhp, 
7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

 
5.6. Projekt technologii i organizacji monta Ŝu 
MontaŜ obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 
gabarytach lub masie powinien prowadzony na podstawie projektu technologii i 
organizacji montaŜu. Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą 
montaŜu, prowadzić dziennik montaŜu. 
 
5.7. Czynno ści geodezyjne na budowie 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, 
który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z 
dokumentacją projektową.  
Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawionego geodety, który będzie słuŜył 
równieŜ pomocą InŜynierowi Kontraktu przy sprawdzaniu lokalizacji rzędnych. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania złoŜonej przez InŜyniera 
Kontraktu. 
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5.8. Roboty pozostałe 
Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST.  
 
5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiór ki i odtworzenia, likwidacja 

placu budowy 
Do kosztów objazdów, przejazdów, organizacji ruchu, rozbiórek i odtworzeń zalicza się: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu InŜyniera Kontraktu i wprowadzeniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia 
zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

c) przygotowanie terenu, 
d) rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów zagospodarowania, 
e) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
f) odtworzenie nawierzchni i elementów zagospodarowania, 
g) usunięcie  materiałów i oznakowania, 
h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony 
przepisami administracyjnymi o porządku. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady ogólne 
 
6.1.1. Program Zapewnienia Jako ści 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
InŜyniera Kontraktu Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
przedmiarem robót, ST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
InŜyniera Kontraktu. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą 
       -  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bezpieczeństwo i higienę pracy, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, sposób oraz formę 

gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
InŜynierowi Kontraktu; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 
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- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom, 

- zasady i sposób gospodarowania odpadami 
 

6.1.2. Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier Kontraktu moŜe zaŜądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
normach, wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier 
Kontraktu ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi Kontraktu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
6.1.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
InŜyniera. 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.1.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
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InŜyniera Kontraktu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera 
Kontraktu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera Kontraktu. 
 
6.1.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi Kontraktu kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym programem 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi Kontraktu na formularzach 
według dostarczonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.1.6. Badania prowadzone przez In Ŝyniera Kontraktu 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier Kontraktu uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
InŜynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
InŜynier Kontraktu moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to InŜynier Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.1.7. Certyfikaty i deklaracje 
InŜynier Kontraktu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które spełniają 
wymagania Prawa Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 ST. W 
szczególności materiały posiadające: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniana 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanawiano 

Polskiej Normy jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a, i które 
spełniają wymogi Dokumentacji Projektowej i ST. 

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 
wpływu na spełnienie  wymagań podstawowych oraz wyroby 
wytwarzane i stosowane według tradycyjnie  uznanych zasad sztuki 
budowlanej. 

Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa 
Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania.  
W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyŜszymi zasadami są wymagane 
określone dokumenty, to kaŜda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych 
będzie posiadać te dokumenty. Dokumenty te będą jednoznacznie określały cechy 
materiału. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, 
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a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez producenta. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi Kontraktu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powyŜszych wymagań będą odrzucane. 
 
6.1.8. Dokumenty budowy 
 
a)   Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska 
słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera Kontraktu. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez InŜyniera Kontraktu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia InŜyniera Kontraktu, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej i dokumentacji geotechnicznej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 
w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzanych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje a przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje InŜyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnośnie dziennika prowadzenia budowy są 
zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 
 
b) Rejestr obmiarów 
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Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje się do rejestru obmiarów. 
 
c) Dzienniki laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne (jeŜeli są konieczne), deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i ST dokumenty będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie 
InŜyniera Kontraktu. 
 
d) Pozostałe dokumenty 
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (a)÷(c) 
następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie, 
- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt. 

 
e) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera Kontraktu i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1. Badania przed przyst ąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i 
urządzeń. 
 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Badania, kontrole i pomiary naleŜy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, 
obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami 
producentów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z odpowiednią częstotliwością zaakceptowaną przez InŜyniera Kontraktu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzanie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczania wykonanej warstwy 

podłoŜa z kruszywa mineralnego lub betonu, 
- badanie odległości od sąsiadujących budowli i jej zabezpieczenia, 
- badanie odchylenia osiowego, 
- sprawdzanie zgodności z dokumentacją projektową, 
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- kontrola posadowienia obiektów w zaleŜności od warunków geotechnicznych;  
Badania szczelności rurociągów naleŜy prowadzić dla odcinków pomiędzy studzienkami 
w sposób określony w normie PN-B-10735. Dla rurociągów ciśnieniowych badanie 
szczelności prowadzić według odpowiednich zaleceń zawartych w formie PN-B-10725. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o 
ile InŜynier Kontraktu nie zaleci inaczej. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera Kontraktu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Za zgodą InŜyniera Kontraktu termin powiadomienia moŜe być krótszy. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie, nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zastaną poprawione wg instrukcji InŜyniera Kontraktu na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera Kontraktu. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z 
kosztorysem ślepym (przedmiarem). 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny 
być zaakceptowane przez InŜyniera Kontraktu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia 
lub sprzęt wymagają badań atestujących lub innych wymaganych przez ST albo projekt 
to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa wymaganych badań. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem Kontraktu. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
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Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór gwarancyjny 
e) odbiór pogwarancyjny 
8.2.  Odbiór robót zanikaj ących lub 

ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje InŜynier Kontraktu. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
InŜyniera Kontraktu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier Kontraktu na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
Roboty zanikające lub ulegające zakryciu - jakość wbudowanych materiałów oraz ich 
zgodność z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i 
normami przedmiotowymi. 
 
8.2.1. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje InŜynier Kontraktu.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera Kontraktu. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera Kontraktu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier Kontraktu na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór cz ęściowy i odbiór etapowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje InŜynier Kontraktu. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły 
całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów 
etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem InŜynier Kontraktu, który dokonuje 
wyboru. 

1) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji (2 egzemplarze), 
2) operat zabezpieczenia przeciwpoŜarowego. 
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JeŜeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne 
znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to naleŜy je 
włączyć do dokumentacji powykonawczej. 
 
8.6. Odbiór ostateczny robót 
 
8.6.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera Kontraktu. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez InŜyniera Kontraktu zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.6.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności InŜyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót 
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.6.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować na koszt własny 
następujące elementy: 
W 3 egzemplarzach: 

1) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeŜeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2) recepty i ustalenia technologiczne, 
3) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
4) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze 

ST, SST i ewentualnie PZJ, 
5) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST, SST i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzające 
moŜliwość stosowania uŜytych materiałów w budownictwie, 

6) protokoły wykonanych wymaganych badań i sprawdzeń, 
7) opinię technologiczną sporządzaną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST 
i PZJ, 

8) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
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lub zamienne). 
9) Końcowe Oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót – zgodnie z 

przepisami ustawy Prawo budowlane.  
10) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń (sieci), 
11) szkice polowe, 
12) wykaz współrzędnych elementów wybudowanego uzbrojenia podziemnego, 
13) geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (5 

egzemplarzy),  
14) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji 

powykonawczej (1 egzemplarz), 
15) inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.7. Odbiór gwarancyjny 
Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiający oraz właściciel obiektu zorganizują 
odbiór gwarancyjny. 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny Robót”. 
 
8.8. Odbiór po okresie r ękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający oraz właściciel obiektu zorganizują odbiór „po 
okresie rękojmi”. Do odbioru tego naleŜy przygotować następujące dokumenty: 

- umowę o wykonaniu robót budowlanych, 
- protokół odbioru końcowego obiektu, 
- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 

końcowego obiektu – jeŜeli były zgłoszone wady, 
- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 

usunięcia tych wad, 
- wszelkie inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 
8.9. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.6. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
8.10. Przegl ąd roczny 
W czasie trwania okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający oraz właściciel obiektu jeden 
raz w roku zorganizują przegląd roczny, mający w celu przeprowadzenie oględzin stanu 
technicznego obiektu. Podczas przeglądu rocznego wymagana będzie obecność 
InŜynier Kontraktu oraz przedstawiciela Wykonawcy. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wyceniono ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwoty ryczałtowe będą obejmować wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty i 
czynności, określone w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych : 
c) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
d) wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, dostawy, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
e) wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
f) koszty pośrednie, w tym za zajęcie pasa drogowego  
g) zysk kalkulacyjny i ryzyka, 
h) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 
j) przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 

Specyfikacji Technicznej; 
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 
1.0.0. obejmuje wszystkie warunki określone w ww dokumentach, a nie 
wyszczególnione w tabeli elementów rozliczeniowych. 
 
 
9.3. Zasady rozliczania i płatno ści  
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostały określone w 
umowie.   
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Informacje podstawowe 
Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm BranŜowych (NB) oraz innych przepisów związanych 
z poszczególnymi rodzajami robót zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
(SST). 
   
10. 2. Inne dokumenty 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 
1118 ze zmianami). 

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2006 
r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 
881 z 30.04.2004 r. 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 204 
poz. 2087 z 2004 r.). 

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 
12.09.2002 r).  

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. nr 132 poz. 622 z 20.11.1996 r. z późn. zmianami). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 
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20.06.2001 r. z późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 

627 z 20.06.2001 r. z późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 

nr 15 poz. 179 z 2000 r. z późn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 

30, poz. 163 z późn. zmianami) 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz. U. nr 147, 

poz. 1229 z 2002 r. z późn. zmianami).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.).   

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 
poz. 690 z 15.06.2002 r.) z późn. zmianami. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 
1997 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 
121, poz. 1138 z 16.06.2003 r.). 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych (Dz. U. nr 121, 
poz. 1139 z 16.06.2003 r.). 

-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
wyrobów słuŜących do ochrony przeciwpoŜarowej, które mogą być wprowadzone 
do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. nr 
…. z 22.04.1998 r.) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. 
z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 
2004 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
nr 108, poz. 953 z 2002 r. z późn. zmianami).    

 


