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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:370101-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Piła: Roboty budowlane
2017/S 181-370101

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Piła
570791164
pl. Staszica 10
Piła
64-920
Polska
Osoba do kontaktów: Jerzy Major
Tel.:  +48 672104346
E-mail: bzp@um.pila.pl 
Faks:  +48 672122471
Kod NUTS: PL411
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.pila.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Przebudowa ciągów pieszo-rowerowych o łącznej długości ok. 5,2 km w mieście Piła w ramach projektu–
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile–zadania nr 1-6.
Numer referencyjny: 271.4.2017

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Odcinek nr 10-Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż al. Wojska Polskiego od strony lasu, od ronda 6 Pułku Lotnictwa
Myśliwsko-Bombowego do ist.ścieżki w rej. przejazdu kolej. wraz z wyk. oświetlenia.
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45233222
45112710

mailto:bzp@um.pila.pl
www.bip.pila.pl
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Piła.

II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:
Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż al. Wojska
Polskiego od strony lasu, od ronda 6 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego do istniejącej ścieżki w
rejonie przejazdu kolejowego wraz z wykonaniem oświetlenia, w ramach projektu „Wspieranie gospodarki
niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”.

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 10/10/2017

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Umowa o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01-30-0040/16-00 z dn. 26.05.2017 r.

Sekcja IV: Procedura
IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 117-234358

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr: 271.4.2017

Część nr: 5

Nazwa:
Odcinek nr 10-Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż al. Wojska Polskiego od strony lasu, od ronda 6 Pułku Lotnictwa
Myśliwsko-Bombowego do ist.ścieżki w rej. przejazdu kolej. wraz z wyk. oświetlenia.

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
13/06/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
„Asta-Bud” Sp. z o.o.
211267470
ul. Podgórna 12
Piła
64-920
Polska
Kod NUTS: PL411
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
„Pol-Dróg Drawsko Pomorskie” S.A.
330917763
ul. Podmiejska 2
Drawsko Pomorskie

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234358-2017:TEXT:PL:HTML
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78-500
Polska
Kod NUTS: PL42
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 1 196 848.32 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Projekt pn. Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile.
Umowa o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01-30-0040/16-00 z dn. 26.5.2017 r. w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Działanie 3.3 Poddziałanie 3.3.1.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587808

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/09/2017

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji
VII.1) Opis zamówienia po modyfikacjach

VII.1.1) Główny kod CPV
45000000

VII.1.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45233222
45112710

VII.1.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Piła.

VII.1.4) Opis zamówienia:
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Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż al. Wojska
Polskiego od strony lasu, od ronda 6 Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego do istniejącej ścieżki w
rejonie przejazdu kolejowego wraz z wykonaniem oświetlenia, w ramach projektu „Wspieranie gospodarki
niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”.

VII.1.5) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Koniec: 10/10/2017

VII.1.6) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 196 848.32 PLN

VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
„Asta-Bud” Sp. z o.o.
211267470
ul. Podgórna 12
Piła
64-920
Polska
Kod NUTS: PL411
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
„Pol-Dróg Drawsko Pomorskie” S.A.
330917763
Drawsko Pomorskie
Drawsko Pomorskie
78-500
Polska
Kod NUTS: PL42
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

VII.2) Informacja o modyfikacjach

VII.2.1) Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):
Zmiana wynagrodzenia umownego-obniżenie wynagrodzenia.

VII.2.2) Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty
zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/
UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego
charakteru tych okoliczności:
Wprowadzenie robót zamiennych. Wprowadzona zmiana ma na celu ujednolicenie kolorystyki ciągów pieszych
w tym rejonie miasta. Proponowany materiał zamienny odpowiada pod względem jakościowym, estetycznym,
funkcjonalnym i użytkowym oraz technicznym materiałom opisanym w STWOiR oraz dokumentacji projektowej
oraz jest rozwiązaniem równoważnym. Na wprowadzenie zmian uzyskano zgodę Projektanta. Rozliczenia
dokonano w oparciu o § 3 ust 6 umowa nr 16/PN/I/2017 z 13.6.2017 r. Zmiana jest zgodna z art. 144 ust
1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Planowane prace nie naruszają trwałości projektu, nie są
również znaczącą modyfikacją w rozumieniu umowy RPWP.03.03.01-30-0040/16-00 z dn. 26.05.2017 r. o
dofinansowanie projektu „Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej w Pile”.
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VII.2.3) Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych
wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej
inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 1 196 848.32 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 1 162 274.72 PLN


