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Niniejsze ogtoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:420082-2017: TEXT:PL:HTML

Polska-Pita: Roboty budowlane
2017IS 204-420082

Ogtoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowyl/koncesji w okresie jej obowigzywania

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiajgca/podmiot zamawiajgcy
1.1) Nazwa i adresy
Gmina Pita
570791164
pl. Staszica 10
Pita
64-920
Polska
Osoba do kontaktow: Jerzy Major
Tel.: +48 672104346
E-mail: bzp@um.pila.pl
Faks: +48 672122471
Kod NUTS: PL411
Adresy internetowe:
Gtéwny adres: www.bip.pila.pl

Sekcja ll: Przedmiot
11.1) Wielkos$¢€ lub zakres zaméwienia

[1.1.1)  Nazwa:
Przebudowa ciggdw pieszo-rowerowych o tgcznej diugosci ok. 5,2 km w miescie Pita w ramach projektu —
Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawe mobilnosci miejskiej w Pile — zadania nr 1-6.
Numer referencyjny: 271.4.2017

I1.L1.2)  Gtéwny kod CPV
45000000

11.1.3) Rodzaj zaméwienia
Roboty budowlane
11.2) Opis
[1.2.1) Nazwa:
Odcinek nr 2 — Ciag pieszo-rowerowy wzdtuz ul. Wawelskiej — od ul. Karpackiej do toréw kolejowych.
Czes¢nr: 2
11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45233222
45112710

11.2.3) Miejsce Swiadczenia ustug
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Kod NUTS: PL411
Gloéwne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pita.

[1.2.4)  Opis zaméwienia w chwili zawarcia umowy:
Wykonanie robdt budowlanych polegajacych na przebudowie ciagu pieszo-rowerowego wzdtuz ul. Wawelskiej
— od ul. Karpackiej do toréw kolejowych, w ramach projektu ,Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez
poprawe mobilnosci miejskiej w Pile”.

[1.2.7)  Okres obowigzywania zamdéwienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupoéw lub koncesji
Koniec: 10/10/2017

11.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Umowa o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01-30-0040/16-00 z dn. 26.05.2017 r.

Sekcja IV: Procedura
IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Ogtoszenie o udzieleniu zamoéwienia dotyczace przedmiotowego zaméwienia
Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2017/S 117-234358

Sekcja V: Udzielenie zaméwienialkoncesiji
Zamowienie nr: 271.4.2017

Czesé nr: 2

Nazwa:
Odcinek nr 2 — Ciag pieszo-rowerowy wzdtuz ul. Wawelskiej — od ul. Karpackiej do toréw kolejowych.

V.2) Udzielenie zamoéwienia/konces;ji

V.2.1)  Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
13/06/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Zaméwienie/koncesja zostato(-a) udzielone(-a) grupie wykonawcow: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcyl/koncesjonariusza
~Asta-Bud” Sp. z 0.0.
211267470
ul. Podgoérna 12
Pita
64-920
Polska
Kod NUTS: PL411
Wykonawca/koncesjonariuszem jest MSP: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
,Pol-Drog Drawsko Pomorskie” S.A.
330917763
ul. Podmiejska 2
Drawsko Pomorskie
78-500
Polska
Kod NUTS: PL42
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Wykonawca/koncesjonariuszem jest MSP: tak

V.2.4) Informacje na temat warto$ci zamoéwienialczescilkoncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Catkowita warto$¢ zaméwienia: 277 879.30 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.3) Informacje dodatkowe:
Projekt pn. Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawe mobilnosci miejskiej w Pile.
Umowa o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01-30-0040/16-00 z dn. 26.5.2017 r. w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 O$ Priorytetowa 3 Dziatanie 3.3 Poddziatanie 3.3.1.

V1.4) Procedury odwotawcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwotawcze
Urzad Zamoéwien Publicznych
ul. Postepu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587808

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI1.4.3) Skiadanie odwotan

VI1.4.4) Zrédto, gdzie mozna uzyskaé informacje na temat sktadania odwotan
Urzad Zaméwien Publicznych
ul. Postepu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VL.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
20/10/2017

Sekcja VII: Modyfikacje w umowiel/koncesiji
VII.1) Opis zamowienia po modyfikacjach
VIl.1.1) Gtéwny kod CPV

45000000

VII.1.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45233222
45112710

VII.1.3) Miejsce Swiadczenia ustug
Kod NUTS: PL411
Gtéwne miejsce lub lokalizacja realizaciji:
Pita.

VII.1.4) Opis zaméwienia:
Wykonanie robdt budowlanych polegajacych na przebudowie ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz ul. Wawelskiej
— od ul. Karpackiej do toroéw kolejowych, w ramach projektu ,Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez
poprawe mobilnosci miejskiej w Pile”.
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VII.1.5) Okres obowigzywania zamoéwienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupéw lub koncesji

VII.1.6)

VIIL1.7)

VII.1.7)

VI1.2)
VII.2.1)

VII.2.2)

VI1.2.3)

Koniec: 10/10/2017

Informacje na temat wartosci zamdéwienialczescilkoncesji (bez VAT)
Calkowita koncowa warto$¢ zamoéwienia/czesci/koncesji: 277 879.30 PLN

Nazwa i adres wykonawcyl/koncesjonariusza
»Asta-Bud” Sp. z o.0.

211267470

ul. Podgorna 12

Pita

64-920

Polska

Kod NUTS: PL411
Wykonawca/koncesjonariuszem jest MSP: tak

Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza

,POL-DROG DRAWSKO POMORSKIE” S.A.

330917763

ul. Podmiejska 2

Drawsko Pomorskie

78-500

Polska

Kod NUTS: PL42

Wykonawca/koncesjonariuszem jest MSP: tak

Informacja o modyfikacjach

Opis modyfikacji

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcze$niejszych zmian w umowie):

Zmiana wynagrodzenia umownego-zwiekszenie wynagrodzenia.

Przyczyny modyfikaciji

Koniecznosé modyfikacji spowodowana okoliczno$ciami, ktérych instytucje zamawiajace/podmioty
zamawiajace, dzialajgce z nalezytg starannoscia, nie mogly przewidzie¢ (art. 43 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2014/23/
UE, art. 72 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2014/25/UE)

Opis okolicznosci, ze wzgledu na ktére modyfikacja jest konieczna, oraz wyjasnienie nieprzewidywalnego
charakteru tych okolicznosci:

Whprowadzenie robdt dodatkowych zwigzanych z koniecznoscig ustawienia barier ochronnych Ul2a sztywnych
o dtugosci 34 m z pochwytem i przeciggiem oraz podpory dla rowerzystow w miejscu zatrzymania sie.
Wprowadzone roboty majg na celu zabezpieczenie uzytkownikéw Sciezki przed upadkiem z zbyt duzej
wysokosci ze $ciezki bezposrednio na jezdnie.

Wzrost ceny

Zaktualizowana catkowita wartos¢ zamdwienia przed modyfikacjami (z uwzglednieniem ewentualnych
wczesniejszych modyfikacji zaméwienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, Sredniej
inflacji w danym panstwie cztonkowskim)

Warto$¢ bez VAT: 277 879.30 PLN

Catkowita wartos¢ zamoéwienia po modyfikacjach

Wartos¢ bez VAT: 284 655.30 PLN
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