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Procedura negocjacyjna bez publikacji ogtoszenia o zamdéwieniu

Niniejsze ogtoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:351829-2018: TEXT:PL:HTML

Polska-Pita: Ustugi nadzoru budowlanego

2018/S 153-351829

Ogtoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowyl/koncesji w okresie jej obowigzywania

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiajgca/podmiot zamawiajgcy

1.1)

Nazwa i adresy

Gmina Pita

570791164

pl. Staszica 10

Pita

64-920

Polska

Osoba do kontaktéw: Jerzy Major
Tel.: +48 672104346

E-mail: bzp@um.pila.pl

Faks: +48 672122471

Kod NUTS: PL411

Adresy internetowe:

Gloéwny adres: www.bip.pila.pl

Sekcja ll: Przedmiot

11.1) Wielkos¢ lub zakres zaméwienia
1.1.1) Nazwa:
Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru ... Budowa energooszczednego os$wietlenia ulicznego w Pile
Numer referencyjny: 271.31.2017
I1.L1.2) Gtéwny kod CPV
71520000
11.1.3) Rodzaj zaméwienia
Ustugi
11.2) Opis
[1.2.1) Nazwa:
Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru ... ,Budowa energooszczednego oswietlenia ulicznego w Pile” w pasach
ulic: Fabryczna, Rzemies$inicza, Ceramiczna, Jastrzebia i Kalina
Czes¢nr: 3
11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71247000
11.2.3) Miejsce Swiadczenia ustug
Kod NUTS: PL411
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Gtéwne miejsce lub lokalizacja realizaciji:
Pita
I1.2.4)  Opis zaméwienia w chwili zawarcia umowy:
Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji przedsiewziecia pn. ,Budowa energooszczednego
oswietlenia ulicznego w Pile” w pasach ulic: Fabryczna, Rzemies$lnicza, Ceramiczna, Jastrzebia i Kalina, w
ramach projektu ,Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawe mobilnosci miejskiej w Pile”
I1.2.7)  Okres obowigzywania zamdéwienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupoéw lub konces;ji
Koniec: 19/01/2018

11.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zaméwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Umowa o dofinansowanie nr RPWP.03.03.01-30-0040/16-00 z dn. 26.05.2017 r.

Sekcja IV: Procedura
IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Ogtoszenie o udzieleniu zamoéwienia dotyczace przedmiotowego zaméwienia
Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2017/S 173-354863

Sekcja V: Udzielenie zaméwienialkoncesiji
ZamoOwienie nr: 271.31.2017

Cze$énr: 3

Nazwa:
Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru ... ,Budowa energooszczednego oswietlenia ulicznego w Pile” w pasach
ulic: Fabryczna, Rzemies$inicza, Ceramiczna, Jastrzebia i Kalina

V.2) Udzielenie zaméwienia/koncesiji

V.2.1) Data zawarcia umowyl/decyzji o udzieleniu koncesji:
04/09/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamowienie/koncesja zostato(-a) udzielone(-a) grupie wykonawcéw: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
budconsult Doradztwo Budowlane Btazej Mréz
300337865
ul. B. Chrobrego 29
Lubasz
64-720
Polska
Kod NUTS: PL411
Wykonawca/koncesjonariuszem jest MSP: nie

V.2.4)  Informacje na temat wartoSci zamdéwienialczescilkoncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Calkowita warto$¢ zamoéwienia: 14 000.00 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.3) Informacje dodatkowe:
Przedsiewziecie realizowane jest w ramach projektu pn. Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez
poprawe mobilnosci miejskiej w Pile w ramach Osi Priorytetowej 3 ,Energia” Dzialania 3.3. ,Wspieranie strategii
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niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska” Poddziatania 3.3.1 ,Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

V1.4) Procedury odwotawcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwotawcze
Prezes Krajowej Izby Odwotawczej
ul. Postepu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI1.4.3) Skiadanie odwotan

VI.4.4) Zrédto, gdzie mozna uzyskaé informacje na temat sktadania odwotan
Prezes Krajowej Izby Odwotawczej
ul. Postepu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VL.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
08/08/2018

Sekcja VII: Modyfikacje w umowielkoncesiji
VII.1) Opis zamowienia po modyfikacjach
VII.1.1) Gtéwny kod CPV

71520000

VII.1.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71247000

VII.1.3) Miejsce Swiadczenia ustug
Kod NUTS: PL411
Gloéwne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pita

VIl.1.4) Opis zaméwienia:
Petnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji przedsiewziecia pn. ,Budowa energooszczednego
oSwietlenia ulicznego w Pile” w pasach ulic: Fabryczna, Rzemiesinicza, Ceramiczna, Jastrzebia i Kalina, w
ramach projektu ,Wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawe mobilnosci miejskiej w Pile”

VII.1.5) Okres obowigzywania zamoéwienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupéw lub koncesji
Koniec: 31/07/2018

VII.1.6) Informacje na temat wartosci zamdéwienialczescilkoncesji (bez VAT)
Calkowita koncowa warto$¢ zaméwienia/czesci/koncesji: 14 000.00 PLN
VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
budconsult Doradztwo Budowlane Btazej Mr6z
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VII.2)
Vil.2.1)

VIl.2.2)

VIl.2.3)

300337865

ul. B. Chrobrego 29

Lubasz

64-720

Polska

Kod NUTS: PL411

Wykonawca/koncesjonariuszem jest MSP: nie

Informacja o modyfikacjach

Opis modyfikaciji

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wczesniejszych zmian w umowie):

Zmiana terminu zakohczenia realizacji zaméwienia

Przyczyny modyfikaciji

Koniecznos¢ modyfikacji spowodowana okoliczno$ciami, ktorych instytucje zamawiajgce/podmioty
zamawiajace, dziatajace z nalezytg starannoscia, nie mogty przewidzie¢ (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/
UE, art. 72 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)

Opis okolicznosci, ze wzgledu na ktére modyfikacja jest konieczna, oraz wyjasnienie nieprzewidywalnego
charakteru tych okolicznosci:

Zmiana terminu zakonczenia realizacji zamowienia z uwagi ha wprowadzone zmiany i korekty trasy kabli i
lokalizacji stupéw oraz wymiane wadliwych opraw w czesci 3 zadania budowy energooszczednego o$wietlenia
ulicznego w Pile z przyczyn niezaleznych od wykonawcy

Wzrost ceny

Zaktualizowana catkowita warto$¢ zaméwienia przed modyfikacjami (z uwzglednieniem ewentualnych
wczesniejszych modyfikacji zamoéwienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, Sredniej
inflacji w danym panstwie cztonkowskim)

Warto$¢ bez VAT: 14 000.00 PLN

Catkowita wartos¢ zamdéwienia po modyfikacjach

Wartos¢ bez VAT: 14 000.00 PLN

10/08/2018 S153 - - Ustugi - Zmiana umowy/koncesji w okresie jej obowigzywania - 4/4
https://ted.europa.eu/ Procedura negocjacyjna bez publikacji ogtoszenia o zamdéwieniu

TED

Suplement do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej



