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Ogloszenie nr 500274809-N-2018 z dnia 16-11-2018 r.

Pila: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkéw uzyteczno$ci publicznej w Pilskim OSI - obiekty o§wiatowe w Pile
OGLOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:

obowigzkowe.

Ogloszenie dotyczy:

zamowienia publicznego

Zaméwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze §rodkéw Unii Europejskiej
tak

Nalezy wskaza¢ projekt/program: RPWP.03.02.01-30-0002/16-00

Zamdéwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
tak

Numer ogloszenia: 38160-2017

Zostalo opublikowane ogloszenie o zmianie ogloszenia:

tak

Numer ogloszenia: 47318-2017

Zostalo opublikowane ogloszenie o udzieleniu zaméwienia:

tak

Numer ogloszenia: 83086-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1. 1) NAZWA 1 ADRES: Gmina Pita, Krajowy numer identyfikacyjny 570791164, ul. Pl. Staszica 10, 64920 Pila, woj. wielkopolskie, panstwo Polska, tel.
672 126 210, e-mail bzp@um.pila.pl, faks 672 123 566.
Adres strony internetowej (url): www.pila.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzagdowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

IL.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow uzytecznosci publicznej w Pilskim OSI - obiekty oswiatowe w Pile

Numer referencyjny (jezeli dotyczy):
271.6.2017

11.2) Rodzaj zamoéwienia:
Roboty budowlane

11.3) Krétki opis zaméwienia (wiclkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robét budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) - a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamdwienia jest , Kompleksowa modernizacja energetyczna budynkow uzytecznosci publicznej w Pilskim OSI - obiekty o$wiatowe w Pile” -
Termomodernizacja budynkéw Szkoly Podstawowej nr 4 im. Mikolaja Kopernika w Pile ul. Grabowa 18", Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wrébelka
Elemelka w Pile, ul. Jana Brzechwy 10, Publicznego Przedszkola nr 17 im. Krasnala Hatabaty w Pile, ul. Sniadeckich 3A, Ztobka Nr 1 w Pile, ul. Grabowa 7"
2. Przedmiot zaméwienia podzielony zostal na cztery czgéci: 2.1) Czg$¢ 1 - Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 4 im. Mikotaja Kopernika w
Pile, ul. Grabowa 18; 2.2) Czgs¢ 2 - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 14 im. Wrébelka Elemelka w Pile, ul. Jana Brzechwy 10; 2.3)
Czg$¢ 3 - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 17 im. Krasnala Hatabaly w Pile, ul. Sniadeckich 3A; 2.4) Cze$¢é 4 - Termomodernizacja
budynku Z{obka Nr 1 w Pile, ul. Grabowa 7,” 3. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia znajduje si¢ w zatgczniku nr 1 do SIWZ. 4. Wykonawca moze
ztozy¢ ofert¢ na dowolna ilo$¢ czesci.

11.4) Gléwny kod CPV: 45443000-4
Dodatkowe kody CPV:

I1.5) Okres na jaki zostala zawarta umowa w sprawie zaméwienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupow:
31.10.2017

SEKCJA 11I: PROCEDURA

II1.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

NAZWA: . KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W PILSKIM OSI -
OBIEKTY OSWIATOWE W PILE” - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 IM MIKOLAJA KOPERNIKA
W PILE UL. GRABOWA 18.
1V.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPOW:
21/04/2017
1V.2) NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA/Z KTORYM ZAWARTO UMOWE
RAMOWA/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPOW:
Konsorcjum Firm Lider - KMC Administrator Nieruchomosci i Inwestycje Sp. z 0.0. Partner — Przedsigbiorstwo Uslug Specjalistycznych
"SPADOCHRONIARZ" Waldemar Piotrowski, , Pl. Staszica 1, 64-920, PHa, kraj/woj. wielkopolskie
IV.3) Informacja na temat warto$ci zaméwienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2102373.81 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

CZESC
NR: 1
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SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

06/06/2018

V.2) RODZAJ 1 ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany okreslona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

zmianie ulega wynagrodzenie kosztorysowe zgodnie z protokotem koniecznosci nr 2 z dnia 01.06.2018 r. Wysoko$¢ wynagrodzenia brutto 3 336 628,31 zt w tym
netto 2 712 705,94 zt podatek VAT 23 % w wysokos$ci 623 922,37 z1.

podstawa prawna zmiany okreslona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:

Zmiana paragrafu 12 ust 11 2.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

1. Zmiana wynagrodzenia nastapita w wyniku ostatecznego rozliczenia zadania. 2. Pozostale zmiany nastapily w wyniku czynno$ci wymienionych w pkt 1.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
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