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Niniejsze ogtoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:125408-2019: TEXT:PL:HTML

Polska-Pita: Ustugi nadzoru budowlanego
2019/S 054-125408

Ogtoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowyl/koncesji w okresie jej obowigzywania

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiajgca/podmiot zamawiajacy
1.1) Nazwa i adresy
Gmina Pita
570791164
pl. Staszica 10
Pita
64-920
Polska
Osoba do kontaktéw: Jerzy Major
Tel.. +48 672104346
E-mail: bzp@um.pila.pl
Faks: +48 672122471
Kod NUTS: PL411
Adresy internetowe:
Gloéwny adres: www.bip.pila.pl

Sekcja ll: Przedmiot
11.1) Wielkos¢ lub zakres zaméwienia
1.1.1) Nazwa:
Petnienie funkcji inzyniera kontraktu przy realizacji przedsiewziecia pn: ,Rewitalizacja obszaréw
poprzemystowych na terenie miasta Pity — rozwdj strefy przemystowej Pita potudniowo-wschodnia”
Numer referencyjny: BZP.271.15.2017
1.L1.2)  Gtéwny kod CPV
71520000
I1.1.3) Rodzaj zamdéwienia
Ustugi
11.2) Opis
11.2.1) Nazwa:
11.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71247000
71248000
71631300

11.2.3) Miejsce Swiadczenia ustug
Kod NUTS: PL411
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Gtéwne miejsce lub lokalizacja realizaciji:

Miasto Pita
I1.2.4)  Opis zaméwienia w chwili zawarcia umowy:
1. Przedmiotem zamoéwienia jest petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla projektu: ,Rewitalizacja obszarow
poprzemystowych na terenie miasta Pity — rozwdj strefy przemystowej Pita potudniowo-wschodnia”, na ktéry
sktada sie:
1) Wewnetrzna infrastruktura komunikacyjna terenu inwestycyjnego oraz uzbrojenie terenéw w infrastrukture
sieciowg — odcinek ul. Walki Mtodych (od km 0+775 do km 1+700) w nastepujacym zakresie:
1.1) Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — cato$¢
1.2) Budowa kanalizacji sanitarnej ttocznej wraz z przepompownig — catos¢
1.3) Budowa i przebudowa sieci wodociggowej — od ~km 1+016 do km 1+700 oraz do projektu drogi dojazdowej
nr 2, bez odcinka do projektu drogi dojazdowej nr 1
1.4) Roboty drogowe na odcinku ul. walki Mtodych - od dziatki nr 66/2 do tgcznicy z droga krajowa nr 11 (od km
1+200 do km 1+700) obejmujace:
a) przebudowe/rozbudowe jezdni ulicy;
b) przebudowe drogi innej kategorii - na odcinku dojazdowym do skrzyzowania z droga nr 2 (od km 0+000 do
km 0+037,5);
¢) budowe ciggdw pieszych oraz ciggéw rowerowych;
d) budowe/przebudowe zjazddéw;
e) budowe zatok autobusowych, budowe peronéw przystankowych;
f) budowe opasek, poboczy gruntowych;
g) wykonanie nasypow i wykopow drogowych;
h) wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu docelowego;
i) wykonanie terendw zielonych
1.5) Budowa os$wietlenia drogowego — od km 1+200 do km 1+700 wraz z budowa linii zasilajgcej nN - catos¢ —
od zlgcza kablowo-pomiarowego ZK3 (dz. nr 52/1) do ZK-2X 2P (dz. nr 66/5) oraz szafg kablowg SK-1 i szafg
oswietleniowg SO-2
1.6) Przebudowa kolizyjnych kabli SN - rysunek nr 5 w projekcie usuniecia kolizji kabli SN
1.7) Budowa kanalizacji deszczowej - od studni D22.12 do D23.2 wraz z przykanalikami oraz wylotem W-1 do
rzeki Gwda i umocnieniem skarpy rzeki
1.8) Budowa kanalizacji deszczowej — kolektor od projektowanej drogi dojazdowej nr 1 wraz z wylotem W-2 do
rzeki Gwda i umocnieniem skarpy rzeki
1.9) budowa kanatu technologicznego — catosé
1.10) Wycinka drzew i krzewow — odcinek od dzialki nr 52/1 do tgcznicy z droga krajowa nr 11
2) Wewnetrzna infrastruktura komunikacyjna terenu inwestycyjnego oraz uzbrojenie terenéw w infrastrukture
sieciowg — droga nr 2 (od km 0+037,5 do km 0+987,36) w nastepujgcym zakresie:
2.1) Budowa jezdni drogi;
2.2) Budowa ciggdw pieszych oraz ciggéw rowerowych;
2.3) Budowa zjazddéw i placu do zawracania;
2.4) Budowa opasek, poboczy gruntowych;
2.5) Wykonanie nasypow i wykopow drogowych;
2.6) Budowe elementéw bezpieczerstwa ruchu docelowego;
2.7) Budowa kanalizacji deszczowej;
2.8) Budowa kanalizacji sanitarnej;
2.9) Budowa sieci wodociggowej;
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2.10) Budowa os$wietlenia drogowego;

2.11) Budowa kanatu technologicznego;

2.12) Przebudowa kolizyjnej infrastruktury;

2.13) Wykonanie terenéw zielonych

3) Wewnetrzna infrastruktura komunikacyjna terenu inwestycyjnego oraz uzbrojenie terenéw w infrastrukture
sieciowg — droga nr 1 w nastepujgcym zakresie:

3.1) Budowa kolektora kanalizacji deszczowej, wzdtuz drogi nr 1 od drogi nr 2 do ulicy Walki Mtodych (od studni
D9 do D6 i potgczenia z projektem ul. Walki Mtodych).

[1.2.7)  Okres obowigzywania zamdéwienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupéw lub konces;ji
Koniec: 14/06/2018

11.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zaméwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPWP.01.03.03-30-0004/16-00

Sekcja IV: Procedura
IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Ogtoszenie o udzieleniu zaméwienia dotyczace przedmiotowego zaméwienia
Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2017/S 152-315408

Sekcja V: Udzielenie zamdéwienialkoncesji
Zamowienie nr: BZP.271.15.2017
Nazwa:

Petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu przy realizacji przedsiewziecia pn: ,Rewitalizacja obszaréw
poprzemystowych na terenie miasta Pity — rozw@j strefy przemystowej Pita potudniowo-wschodnia”

V.2) Udzielenie zamoéwienia/koncesji

V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
24/07/2017

V.2.2) Informacje o ofertach
Zaméwienie/koncesja zostato(-a) udzielone(-a) grupie wykonawcow: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Rejonowy Zarzad Inwestycji Czluchéw Sp. z o0.0.
770883032
ul. Srednia 12
Cziuchow
77-300
Polska
Kod NUTS: PL637
Wykonawca/koncesjonariuszem jest MSP: tak

V.2.4) Informacje na temat warto$ci zaméwienialczescilkoncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Catkowita warto$¢ zamdéwienia: 289 750.00 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.3) Informacje dodatkowe:
Przedsiewziecie jest realizowane w ramach Projektu pn. ,Rewitalizacja obszaréw poprzemystowych na
terenie miasta Pity — rozwoj strefy przemystowe] Pita potudniowo—wschodnia” w ramach Osi Priorytetowej 1
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.Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka” Dziatania 1.3 ,Wsparcie przedsiebiorczosci i infrastruktury na rzecz
rozwoju gospodarczego”, Poddziatania 1.3.3 ,Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego” Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

V1.4) Procedury odwotawcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwotawcze
Prezes Krajowej Izby Odwotawczej
ul. Postepu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Skiadanie odwotani

VI1.4.4) Zrédto, gdzie mozna uzyskaé informacje na temat sktadania odwotan
Prezes Krajowej Izby Odwotawczej
ul. Postepu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VL.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
13/03/2019

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesiji
VII.1) Opis zamoéwienia po modyfikacjach
VII.1.1) Gtéwny kod CPV

71520000

VII.1.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71247000
71248000
71631300

VII.1.3) Miejsce Swiadczenia ustug
Kod NUTS: PL411
Gloéwne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Pita

VIl.1.4) Opis zaméwienia:
1. Przedmiotem zaméwienia jest petnienie funkcji inzyniera kontraktu dla projektu: ,Rewitalizacja obszaréw
poprzemystowych na terenie miasta Pity — rozwdj strefy przemystowej Pita potudniowo-wschodnia”, na ktéry
sktada sie:
1) Wewnetrzna infrastruktura komunikacyjna terenu inwestycyjnego oraz uzbrojenie terenéw w infrastrukture
sieciowg — odcinek ul. Walki Mtodych (od km 0+775 do km 1+700) w nastepujagcym zakresie:
1.1) Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej — cato$¢
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1.2) Budowa kanalizacji sanitarnej ttocznej wraz z przepompownig — calos¢

1.3) Budowa i przebudowa sieci wodociggowej — od ~km 1+016 do km 1+700 oraz do projektu drogi dojazdowej
nr 2, bez odcinka do projektu drogi dojazdowej nr 1

1.4) Roboty drogowe na odcinku ul. walki Mtodych - od dziatki nr 66/2 do tgcznicy z droga krajowa nr 11 (od km
1+200 do km 1+700) obejmujace:

a) przebudowe/rozbudowe jezdni ulicy;

b) przebudowe drogi innej kategorii - na odcinku dojazdowym do skrzyzowania z droga nr 2 (od km 0+000 do
km 0+037,5);

c¢) budowe ciggow pieszych oraz ciggéw rowerowych;

d) budowe/przebudowe zjazddw;

e) budowe zatok autobusowych, budowe peronéw przystankowych;

f) budowe opasek, poboczy gruntowych;

g) wykonanie nasypow i wykopow drogowych;

h) wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu docelowego

i) wykonanie terendw zielonych

1.5) Budowa oswietlenia drogowego — od km 1+200 do km 1+700 wraz z budowa linii zasilajacej nN - cato$¢ —
od zlgcza kablowo-pomiarowego ZK3 (dz. nr 52/1) do ZK-2X 2P (dz. nr 66/5) oraz szafg kablowg SK-1 i szafg
oswietleniowg SO-2

1.6) Przebudowa kolizyjnych kabli SN - rysunek nr 5 w projekcie usuniecia kolizji kabli SN

1.7) Budowa kanalizacji deszczowej - od studni D22.12 do D23.2 wraz z przykanalikami oraz wylotem W-1 do
rzeki Gwda i umocnieniem skarpy rzeki

1.8) Budowa kanalizacji deszczowej — kolektor od projektowanej drogi dojazdowej nr 1 wraz z wylotem W-2 do
rzeki Gwda i umocnieniem skarpy rzeki

1.9) budowa kanatu technologicznego — catosé

1.10) Wycinka drzew i krzew6w — odcinek od dziatki nr 52/1 do tacznicy z drogg krajowg nr 11

2) Wewnetrzna infrastruktura komunikacyjna terenu inwestycyjnego oraz uzbrojenie terenéw w infrastrukture
sieciowg — droga nr 2 (od km 0+037,5 do km 0+987,36) w nastepujacym zakresie:

2.1) Budowa jezdni drogi;

2.2) Budowa ciggéw pieszych oraz ciggéw rowerowych;

2.3) Budowa zjazdoéw i placu do zawracania;

2.4) Budowa opasek, poboczy gruntowych;

2.5) Wykonanie nasypow i wykopow drogowych;

2.6) Budowe elementéw bezpieczenstwa ruchu docelowego;

2.7) Budowa kanalizacji deszczowej;

2.8) Budowa kanalizacji sanitarnej;

2.9) Budowa sieci wodociggowej;

2.10) Budowa os$wietlenia drogowego;

2.11) Budowa kanatu technologicznego;

2.12) Przebudowa kolizyjnej infrastruktury;

2.13) Wykonanie terenéw zielonych

3) Wewnetrzna infrastruktura komunikacyjna terenu inwestycyjnego oraz uzbrojenie terenéw w infrastrukture
sieciowg — droga nr 1 w nastepujgcym zakresie:

3.1) Budowa kolektora kanalizacji deszczowej, wzdtuz drogi nr 1 od drogi nr 2 do ulicy Walki Mtodych (od studni
D9 do D6 i potgczenia z projektem ul. Walki Mtodych).

VII.1.5) Okres obowigzywania zamdéwienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupéw lub konces;ji
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VII.1.6)

VIL.1.7)

VI1.2)
VII.2.1)

VII.2.2)

VII.2.3)

Koniec: 20/03/2019

Informacje na temat wartosci zaméwienialczescilkoncesji (bez VAT)
Catkowita koricowa warto$¢ zaméwienia/czesci/koncesji: 329 697.14 PLN

Nazwa i adres wykonawcyl/koncesjonariusza

Rejonowy Zarzad Inwestycji Cziuchéw Sp. z 0.0.

770883032

ul. Srednia 12

Cztuchow

77-300

Polska

Kod NUTS: PL637

Wykonawca/koncesjonariuszem jest MSP: tak

Informacja o modyfikacjach

Opis modyfikacji

Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wczes$niejszych zmian w umowie):

Zmiana terminu realizacji zamdwienia.

Przyczyny modyfikacji

Zapotrzebowanie na dodatkowe roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonywane przez pierwotnego
wykonawce/koncesjonariusza (art. 43 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/24/
UE, art. 89 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2014/25/UE)

Opis ekonomicznych lub technicznych przyczyn uniemozliwiajacych zmiane wykonawcy oraz niedogodnosci lub
powielania zwigzanych z nig kosztow:

Na podstawie § 14 ust. 4 w zwiazku z § 12 ust. 4 lit. I) umowy nr 20/PN/1/2017 z dnia 24.7.2017 r. Strony
postanawiaja, ze § 3 ust. 1 umowy ulega zmianie: 1. § 3 ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie: ,Termin realizacji
zamowienia - do dnia 20.3.2019 r.”

Wzrost ceny

Zaktualizowana catkowita wartos¢ zaméwienia przed modyfikacjami (z uwzglednieniem ewentualnych
wczesniejszych modyfikacji zamoéwienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, Srednigj
inflacji w danym panstwie cztonkowskim)

Wartos¢ bez VAT: 329 697.14 PLN

Calkowita warto$¢ zamoéwienia po modyfikacjach

Warto$¢ bez VAT: 329 697.14 PLN
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