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Ogtoszenie nr 560433590-N-2021 z dnia 02.07.2021 r.

Pila: ,,Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoly Podstawowej nr 1 im. Stanistawa Staszica w
Pile — odnowienie elewacji budynku oraz budowa platformy dzwigowej dla niepelnosprawnych”
OGLOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:

obowiazkowe.

Ogloszenie dotyczy:

zamOwienia publicznego

Zaméwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze sSrodkéw Unii Europejskiej

tak

Nalezy wskaza¢ projekt/program: Zamdwienie ujete jest we wnioskach o pozyczke do Banku
Gospodarstwa Krajowego: 1) W zakresie odnowienia elewacji budynku o udzielenie pozyczki Jessica
2 na realizacj¢ projektu inwestycyjnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020. 2) w zakresie budowy platformy dzwigowej dla niepelnosprawnych
o udzielenie pozyczki oraz czgSciowe umorzenie sptaty kapitatu w ramach Instrumentu pozyczkowego
na zapewnienie dost¢pnosci budynkdow.

Zamowienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych:

tak

Numer ogtoszenia: 578185-N-2020

Zostalo opublikowane ogloszenie o zmianie ogloszenia:

tak

Numer ogtoszenia: 540161007-N-2020

Zostalo opublikowane ogloszenie o udzieleniu zaméwienia:

tak

Numer ogtoszenia: 510541024-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pita, Krajowy numer identyfikacyjny 57079116400000, ul. PL.
Staszica 10, 64-920 Pita, woj. wielkopolskie, panstwo Polska, tel. 672 126 210, e-mail
bzp@um.pila.pl, faks 672 123 566.
Adres strony internetowej (url): www.pila.pl
L. 2) RODZAJ ZAMAWIA JACEGO:

Administracja samorzagdowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgacego:

»Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoty Podstawowej nr 1 im. Stanistawa Staszica w Pile —

odnowienie elewacji budynku oraz budowa platformy dzwigowej dla niepetnosprawnych”
Numer referencyjny (jezeli dotyczy):

BZP.271.16.2020
I1.2) Rodzaj zamowienia:

Roboty budowlane
I1.3) Krétki opis zamodwienia (wielko$¢, zakres, rodzaj i ilo§¢ dostaw, ustug lub robét
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) - a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:
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1. Przedmiotem zamdwienia jest rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoty Podstawowej nr 1
im. Stanistawa Staszica w Pile polegajaca na odnowieniu elewacji budynku oraz budowa
platformy dzwigowej dla niepelnosprawnych. 2. Na przedmiot zamdéwienia sklada si¢ w
szczegblnosci: 2.1 odnowienie elewacji budynku Szkoty Podstawowej nr 1: -demontaz
elementéw zewnetrznych utrudniajacych wykonanie robét elewacyjnych (lamp, obrébek,
elementéw stalowych itd.), zabezpieczenie okien i drzwi folig, -oczyszczenie $cian ceglanych z
farb zewnetrznych do uzyskania czystej ceglty nieinwazyjng metoda niepowodujaca uszkodzen
wierzchniej spieczonej warstwy cegly, przy pomocy piasku o matej granulacji (metoda sucha).
Usunigcie spoin w murze, wyktucie zniszczonych cegiet z lica muru, -prace remontowe i
odtworzeniowe, tj. uzupelnienie ubytkow cegiet i spoin, zabezpieczenie rys na $cianach,
zabezpieczenie elewacji sSrodkami impregnujacymi, -renowacja i wymiana elementow stalowych
(wymiana rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich, wymiana pokrycia zadaszenia nad
wejsciami, wymiana balustrad), -renowacja (wymiana) oktadzin schodéw zewngtrznych, §cian
przy schodach. 2.2 budowa platformy dzwigowej dla niepetnosprawnych: -roboty rozbiérkowe i
demontazowe (demontaz okien i rozbiérka $cian podokiennych w miejscu potgczenia
winda/budynek, demontaz 1 ponowny montaz grzejnika na parterze, wycigcie gzymsu
cokotowego z cegly), -roboty ziemne — wykopy (rozebranie nawierzchni, wykopy
fundamentowe, prace naprawcze), -roboty zwigzane z instalacjami zewnetrznymi
(odprowadzenie deszczowki), -roboty fundamentowe (posadowienie szybu na ptycie
fundamentowej zelbetowej usytuowanej na studni z kregéw zelbetowych), -wykonanie
konstrukcji $cian, nadprozy, -montaz dzwigu platformowego z funkcja komunikatora stownego,
-wykonanie instalacji wewngtrznych elektroenergetycznych (modernizacja rozdzielnicy
bezpiecznikowej, obwdd zasilajacy dzwig), -prace wykonczeniowe wewngtrzne (obrobka
osciezy, uzupetienie tynkéw, gipsowanie, malowanie, uzupetnienie posadzki) i zewnetrzne
(wykonczenie potgczenia projektowanego szybu z istniejagcym budynkiem), -uzupelnienie
nawierzchni z kostki betonowej dookota szybu, -uporzagdkowanie terenu, -oznakowanie dojscia
dla os6b niepetnosprawnych zewngtrznego i wewnatrz budynku. 2.3 wykonanie dokumentacji
odbiorowej, 2.4 dostarczenie niezbednych 1 kompletnych dokumentéw koniecznych do
uzyskania decyzji na uzytkowanie. 3. Szczegétowy opis przedmiotu zamowienia okresla: a)
dokumentacja projektowa dotyczaca odnowienia elewacji, w tym: projekt budowlany,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, przedmiar robét oraz inne udostepnione
dokumenty, b) dokumentacja projektowa dotyczaca budowy platformy dzwigowej dla
niepetnosprawnych, w tym: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot, przedmiar rob6t oraz inne udostepnione dokumenty. 4. Zataczone przedmiary robot nalezy
traktowa¢ pomocniczo, nie mogg by¢ jedyng podstawa do przygotowania oferty. 5. Zatagczona
dokumentacja na odnowienie elewacji zostala opracowana w grudniu 2017 r. W pdzniejszym
czasie uzgodnione zostaly do wykonania dodatkowe prace, wyszczegdlnione w pkt 6, ktére nie
sg uwzglednione w projekcie budowlanym, natomiast przedmiar rob6t zawiera wszystkie roboty.
Wobec tego Wykonawca winien uwzgledni¢ wszystkie dodatkowe prace w wycenie. W ramach
zaoferowanej ceny nalezy opracowac dla dodatkowych elementéw dokumentacj¢ projektowa
wykonawczg oraz uzgodni¢ z nadzorem autorskim. 6. Dodatkowo zakres obejmuje:
-przebudowe daszku nad wejsciem od podworza — nowa konstrukcja i pokrycie z
blachodach6wki, uzupetnienie konstrukcji 1 wymiana pokrycia zadaszenia nad wejsciem od
strony ulicy na pokrycie z dachéwki wraz z obrébkami (dachéwka analogicznie jak na dachu
gtéwnym), -wymiane balustrad zewnetrznych pasujacych do historycznego budynku, -wymiane i
ujednolicenie okratowania okien piwnicznych, -montaz nowych lamp nad wejSciami od strony
elewacji potudniowej (4 szt. nowych typu LED), -wymiang 2 szt. drzwi zewnetrznych od strony
podwdrza na analogiczne jak istniejace, -zabetonowanie wtazu poziomego z nowa nawierzchnia,
-usunigcie nieczynnego wyciagu wentylacyjnego (elewacja poludniowa), -usunigcie drobnych
elementéw metalowych tkwigcych w elewacji, -wykonanie iluminacji elewacji od strony
potnocnej wraz ze specjalistycznym projektem i podtaczeniem do zasilania w budynku oraz z
prébami sprawdzajacymi prawidtowe dzialanie, -montaz kamery monitoringu na elewacji
p6tnocnej oraz wymiana kamery obrotowej na boisku szkolnym. Wymiana rejestratora na
rejestrator typu BCS-NVR1604-4K-III BCS Line rejestrator sieciowy 16-kanatowy IP do 12Mpx
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lub réwnowazny oraz dysk 10 TB. 7. Zastosowana platforma dzwigowa musi by¢ zgodna ze
Standardami dostgpnosci dla os6b niepetnosprawnych wydanymi przez Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju https://www.gov.pl/web/rozwoj/standardydostepnosci- budynkow-dla-
osobzniepelnosprawnosciami (punkt 3.4.5 Platformy pionowe i ukos$ne, str. 49) 8. Zamawiajacy
zaleca, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej miejsca planowanych prac budowlanych. 9.
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, znajduje si¢ w gminnej ewidencji zabytkow
miasta Pity. 10. Wykonawca wypelni zobowiazania wynikajace z opinii
ornitologicznochiropterologicznej wykonanej w styczniu 2020 r., w szczegdlnosci zapewni
dodatkowg kontrole budynku przez ornitologa lub chiropterologa. 11. Prace budowlane beda
prowadzone na czynnym obiekcie szkolnym, co bedzie wymagato skutecznego zabezpieczenia
terenu i budynku przy prowadzeniu rob6t. Wykonawca przedstawi po podpisaniu umowy w
terminie do 14 dnia szczegétowy projekt organizacji robét i ich etapowanie z informacjami na
temat planowanych do zastosowania zabezpieczen by zagwarantowac bezpieczenstwo
uzytkownikéw szkoty. Projekty winny by¢ uzgodnione z dyrekcja szkoty.

11.4) Gtéwny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45400000-1,

45452100-6,

45452000-0,

45300000-0,

45310000-3,

45313000-4,

45313100-5
I1.5) Okres na jaki zostala zawarta umowa w sprawie zamowienia publicznego/ umowa
ramowa/dynamiczny system zakupow:
2021-04-19

SEKCJA III: PROCEDURA

I11.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

NAZWA: ,Rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoty Podstawowej nr 1 im. Stanistawa
Staszica w Pile — odnowienie elewacji budynku oraz budowa platformy dzwigowej dla
niepetnosprawnych”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA/ZAWARCIA UMOWY
RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPOW: 08/12/2020
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA/Z
KTORYM ZAWARTO UMOWE RAMOWA/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM

ZAKUPOW:
Thermbau Polska Sp. z 0.0. Sp.k.,, , ul. Mlodych 78A,, 64-920, Pita, kraj/woj.
wielkopolskie
IV.3) Informacja na temat wartosci zamowienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT):
2302999.35 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
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SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

21/06/2021

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany okre§lona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:

Zmiana wynagrodzenia ryczaltowego za wykonanie przedmiotu umowy na: "w wysokosci: brutto: 2
855 835,81 zt (stownie: dwa miliony osiemset pi¢¢dziesiat pigc tysigcy osiemset trzydziesci piec zt
81/100) w tym: netto: 2 321 817,73 zt (stownie: dwa miliony trzysta dwadziescia jeden tysigcy
osiemset siedemnascie zt 73/100) oraz podatek VAT 23 % w wysokosci: 534 018,08 zt (stownie:
piecset trzydziesci cztery tysigce osiemnascie zt 08/100) w tym: 1) za odnowienie elewacji
budynku: brutto: 2 616 181,54 zt (stownie: dwa miliony szesCset szesnascie tysigcy sto
osiemdziesiat jeden zt 54/100) w tym: netto: 2 126 976,86 zt (stownie: dwa miliony sto dwadziescia
sze$¢ tysigcy dziewielset siedemdziesigt szes¢ zt 86/100) oraz podatek VAT 23 % w wysokoSci:
489 204,68 zt (stownie: czterysta osiemdziesigt dziewigc tysigcy dwiescie cztery zi 68/100)”

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Zmiana wynagrodzenia nastgpita na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1) i 2) ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w zwigzku z art. 91 ust. 1 pkt. 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Przepisy wprowadzajace ustaw¢ — Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. 2 2019 1. poz. 2020) oraz § 20 ust. 2 pkt. 2 lit. ¢), ust. 3 pkt. 1) oraz § 22 ust. 3 umowy nr
24/PN/2020 z dnia 08.12.2020 r., w zwigzku z podpisaniem protokotu koniecznosci rob6t
zamiennych nr 1 z dnia 18.06.2021 r. na kwote netto 18 818,38 zt dotyczacym likwidacji wejscia do
piwnicy i przebudowy wejscia na elewacji péinocnej budynku.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
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