
 
 
 
 

Planowany  zakres  prac 
 
 

1. Rozbiórka ogrodzenia z siatki w ramkach 
2. Rozbiórka bramy i furtki 
3. Rozbiórka cokołu betonowego 
4. Wywóz gruzu, ziemi i złomu 
5. Wykop – wyrównanie dna wykopu 
6. Wykonanie cokołu i stóp betonowych 
7. Ogrodzenie z siatki w ramkach na słupkach obsadzonych w gniazdach cokołu 
8. Montaż bramy dwuskrzydłowej z profili zimnogiętych 
9. Montaż furtki z profili zimnogiętych  


