
 
 
 
 

Planowany  zakres  prac 
 
 

1. Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramkach 
2. Rozbiórka cokołu wystającego ponad teren 
3. Wywóz gruzu i złomu 
4. Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych osadzonych w gruncie 
5. Montaż bramy dwuskrzydłowej z profili zimnogiętych 
6. Montaż furtki z profili zimnogiętych 


