
Załącznik nr 6 do SIWZ
WZÓR UMOWY

UMOWA NR .......................................
zawarta w dniu ……………………………………………………

pomiędzy:
Gminą Piła  Plac Staszica 10; 64-920 Piła
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………
NIP ……………………………………………… REGON ……………………………………………………

a 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w ……………………………….……………………………………………………………………………
NIP ……………………………………………… REGON ……………………………………………………
zwanym dalej INŻYNIEREM KONTRAKTU, reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………
zwanymi dalej STRONAMI

na podstawie zawiadomienia z dnia  …………….o wyborze  oferty  w wyniku postępowania o zamówienie
publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o treści następującej:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  PEŁNIENIE  FUNKCJI  INŻYNIERA  KONTRAKTU  dla  Przebudowy
i rozbudowy ul. Wawelskiej (droga powiatowa nr 1229P) od skrzyżowania w km 0+000,00 z linią kolejową
nr 203 Tczew – Kostrzyn  (km linii 117,818) do wysokości skrzyżowania w km 2+969,56  z linią kolejową
nr 18 Kutno – Piła.
Przedsięwzięcie  pn.  „Wspieranie  gospodarki  niskoemisyjnej  poprzez  poprawę  mobilności  miejskiej
w Pile”, uzyskalo dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020 - Uchwała Nr 3397/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2017 r.

2. Roboty budowlane, które będą podlegały nadzorowi   INŻYNIERA KONTRAKTU to w szczególności  :

a) przygotowanie terenu budowy,

b) wykonanie objazdów tymczasowych (w miarę potrzeb),

c) roboty pomiarowe,

d) usunięcie karpin drzew i krzewów kolidujących z zakresem przebudowy i rozbudowy,

e) usunięcie ziemi roślinnej ze zhałdowaniem,

f) frezowanie nawierzchni bitumicznej,

g) rozbiórki elementów ulic (nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników, krawężników, obrzeży),

h) przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z zakresem przebudowy i rozbudowy,

i) budowa oświetlenia ulicznego,

j)  budowa  systemu  odwodnienia  poprzez  odcinki kanalizacji  deszczowej  grawitacyjnej,  odcinki

magazynowo – rozsączające, elementy rozsączające (studnie pionowe, skrzynki),

k) przebudowa rowu przydrożnego,

l)  roboty  drogowe  w  tym:  wbudowanie  krawężników,  przebudowa  skrzyżowań  z  drogami  bocznymi,

budowa wysp rozdzielających i azyli dla pieszych, budowa ścieżki rowerowej,  przebudowa i budowa

chodników,  przebudowa  i  budowa  zjazdów,  wykonanie  poszerzeń  i  nowej  konstrukcji  jezdni,

wzmocnienie konstrukcji istniejącej nawierzchni,
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ł) budowa zatok autobusowych,

m) roboty wykończeniowe w tym humusowanie i obsianie mieszankami traw oraz nasadzenia drzew,

n) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

o) urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu.

3. Szczegółowy zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi zawiera dokumentacja przetargowa

na wybór wykonawcy robót budowlanych: specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz

z załącznikami,  projekty  budowlano  –  wykonawcze,  przedmiary  oraz  Specyfikacje  Techniczne

Wykonania  i Odbioru Robót   i  inne wymagane prawem dokumenty,  które zostały zamieszczone na

stronie internetowej Gminy Piła, zakładka Zamówienia publiczne, postępowanie nr  271.11.2017

4. Przez wykonawcę robót budowlanych należy rozumieć podmiot wyłoniony do realizacji robót budowlanych,

nadzorowanych przez Inżyniera Kontraktu.

§ 2
OBOWIĄZKI STRON

1. Inżynier  Kontraktu zobowiązuje  się do wykonania prac określonych w § 1 zgodnie ze złożoną ofertą,

Specyfikacją  Istotnych  Warunków Zamówienia,  obowiązującymi  przepisami  i  na  ustalonych  niniejszą

umową warunkach, a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac.

2. Do podstawowych obowiązków Inżyniera Kontraktu należy mi.in.:

1) wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, z należytą starannością, z

zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami;

2) zarządzanie projektem zgodnie z najnowszym stanem wiedzy na temat organizacji, ekonomiki i techniki

zarządzania;

3) kontrola nad właściwym i terminowym wdrażaniem inwestycji,

4)  administrowanie  i  zarządzanie  robotami  będącymi  przedmiotem  umowy  na  wykonanie  robót

budowlanych, w zakresie wynikającym z warunków zawartych w tej umowie,

5)  reprezentowanie  interesów  Zamawiającego  na  budowie  w  zakresie  spraw  technicznych  i

ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację

inwestycji,

6) monitorowanie postępu prac, włącznie ze składaniem okresowych raportów je określających, w których

będą wzięte pod uwagę zarówno wskaźniki fizyczne, jak i finansowe,

7) zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami

budowlanymi m.in. drogowymi, sanitarnymi, elektrycznymi, telekomunikacyjnymi,

8) zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy,

9) zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót,

10) fizyczne i finansowe rozliczenie robót wynikających z zawartej umowy,

11) zachowanie poufności wszelkich informacji uzyskanych w toku wykonywania niniejszej umowy

3. Zakres usług Inżyniera Kontraktu obejmuje ponadto:

1)  sporządzenie raportu wstępnego w terminie 2 tygodni od podpisania umowy, który winien zawierać

m.in.:

a)  opis  funkcjonalnego i skutecznego sposobu bieżącej i nieprzerwanej w czasie trwania umowy

komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami Projektu;

b) opis z przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z

dokumentacją projektową;
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2)  Inżynier  Kontraktu  w  ciągu  7  dni  roboczych  po  zakończeniu  każdego  miesiąca  kalendarzowego

przedłoży Zamawiającemu „Raport miesięczny” wyszczególniający wykonane przez Zespół Inżyniera

prace oraz poinformuje o postępie robót, uzyskiwanym poziomie jakości robót, sprawach finansowych

oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane. Raport winien zawierać:

a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu,

b) nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem,

c) plan robót i finansowania na kolejne miesiące,

d) opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,

e) wykaz zmian w dokumentacji projektowej, jeśli takie wystąpią,

f) wykaz wystąpień Wykonawcy robót,

g)  wykonywanie  dokumentacji  fotograficznej  podczas  prowadzenia  inwestycji  na  nośniku

elektronicznym (minimum 30 zdjęć z postępu robót);

3)  przygotowanie  raportu  końcowego z  realizacji  robót  budowlanych,  raport  winien  zawierać

w szczególności:

a) wykaz wszystkich wykonywanych robót; 

b) analizę problemów i zastosowanych środków zaradczych, które wystąpiły w trakcie realizacji;

c) wykaz zatwierdzonych wyrobów do stosowania;

d) podsumowanie działań związanych z ochroną środowiska podczas realizacji robót budowlanych;

e) kompletną korespondencje, prowadzoną przez Inżyniera Kontraktu w trakcie trwania realizacji robót

budowlanych dla danego zadania;

f) potwierdzenie przekazania dokumentacji powykonawczej (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane)

i zrealizowanych  obiektów  wraz  ze  spisem  dokumentów  wchodzących  w  skład  dokumentacji

powykonawczej;

g)  analiza  i  podsumowanie  realizacji  budowy  w  kontekście  przepisów  Prawa  budowlanego

z wyspecyfikowaniem wszelkich decyzji administracyjnych i ich rozliczenia;

h) potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu, za zgodność z oryginałem kopie:

- protokołów dokonanych odbiorów robót zanikających;

- protokołów z prób, rozruchów i odbiorów instalacji i urządzeń;

- protokołów odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki;

- protokołów usuwania materiałów niebezpiecznych;

4. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest każdorazowo do okazania na żądanie Zamawiającego dokumentacji

sporządzonej i zebranej w ramach wykonywania umowy lub otrzymanej od Zamawiającego.

5.  W  przypadku  sporu  prawnego  na  żądanie  Zamawiającego  Inżynier  Kontraktu  zobowiązany  jest  do

niezwłocznego wydania dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego.

6. Zamawiający zobowiązuje się wobec Inżyniera Kontraktu do:

1)  udziału  w  komisjach  odbioru  końcowego  robót  budowlanych  od  Wykonawcy  oraz  w  komisjach

przeglądów  wad i usterek w trakcie trwania gwarancji i rękojmi,

2)  terminowego  podejmowania  pisemnych  decyzji  dotyczących  wykonywanych  robót  we  wszystkich

sprawach przedłożonych przez inżyniera Kontraktu.

3) przekazania Inżynierowi Kontraktu:

a) kopii kontraktu zawartego przez Gminę Piła z Wykonawcą robót budowlanych,

b) kopii oferty i kosztorysów ofertowych Wykonawcy robót budowlanych,
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c)  dokumentacji  projektowej  dotyczącącej realizacji  przedmiotowego  przedsięwzięcia  wraz  ze

stosownymi decyzjami administracyjnymi dotyczącymi tego zadania.

7.  Godziny  pracy  Inżyniera  Kontraktu  winny  być  dostosowane  do  godzin  pracy  Wykonawcy  robót

budowlanych.

8. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego

ani dokonywania, bez pisemnej zgody Zamawiającego, zmian w wykonywaniu zakresu i technologii robót

określonych  przez  Zamawiającego  w  umowie  dotyczącej robót  budowlanych nadzorowanych  przez

Inżyniera Kontraktu.

9.Szczegółowy zakres działania Inżyniera Kontraktu zawarty został w Rozdziale III Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia, która stanowi integralną cześć niniejszej umowy.

§ 3
TERMIN

1. Termin realizacji zamówienia –  do dnia 14 grudnia 2018 r.

2.  Inżynier  Kontraktu  będzie  zobowiązany  uczestniczyć  w  czynnościach  związanych  z przeglądami

gwarancyjnymi  (minimum jeden raz w roku),  odbiorowymi  oraz innymi,  mogącymi powstać w okresie

udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych rękojmi (min 60 m-cy, max 72 m-ce) i gwarancji (72 m-

ce). 

3. Termin ten jest  terminem szacunkowym i zależy od faktycznego okresu realizacji robót budowlanych, nad

którymi sprawowany będzie nadzór inwestorski i w związku z tym, w zależności od potrzeb, może ulec

wydłużeniu lub skróceniu.

§ 4
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Inżynier  Kontraktu oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu

Umowy i będzie realizował umowę z udziałem osób wskazanych w ofercie, jako osoby pozostające w jego

dyspozycji do realizacji Umowy.

2. Inżynier Kontraktu oświadcza, że osoby, które będą wykonywały czynności składające się na przedmiot

Umowy,  w szczególności  zatrudnieni  eksperci,  rezydent,  posiadać będą wiedzę i  doświadczenie oraz

wymagania i uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia, niezbędne do rzetelnego wykonywania powierzonych obowiązków.

3.  Inżynier  Kontraktu  oświadcza,  że osoby wykonujące czynności  w ramach niniejszej  Umowy nie będą

pełnić  analogicznych  funkcji  na  rzecz  innych  podmiotów w ramach  innych  umów w sposób mogący

znacząco ograniczyć dyspozycyjność na rzecz Zamawiającego.

4. Osobami uprawnionymi do bieżących kontaktów w związku z realizacją niniejszej Umowy są: 

1) ze strony Inżyniera Kontraktu: ………………………

tel. ………………………  faks. ………………………  e-mail: ……………………… 

2) osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za nadzór  nad realizacją  przedmiotu zamówienia

jest .........………..……..

tel. ….……………..……..faks. ………….……..……...e-mail: ….…….……..………..

5.  Zamawiający  (w  przypadku  koniecznym)  udzieli  Inżynierowi  Kontraktu  stosownych  pełnomocnictw  do

działania  w  jego  imieniu  i  na  jego  rzecz,  jako  przedstawiciela  Zamawiającego  w  stosunku  do:

wykonawców robót, organów administracji publicznej oraz w razie potrzeby instytucji współfinansujących

Inwestycję.
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6. Zamawiający może żądać od Inżyniera Kontraktu zmiany osób biorących udział w realizacji  Inwestycji,

jeżeli  uzna, że nie wykonuje, bądź nienależycie wykonuje on swoje obowiązki  wynikające z niniejszej

Umowy.

§ 5
WYNAGRODZENIE 

1. Za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  określonego  w  §  1  Strony  ustalają  wynagrodzenie  ogółem

w wysokości:

wartość netto:..............................................................................PLN

podatek VAT:          % w kwocie .................................................PLN

brutto:.......................................................................…...............PLN

(słownie: ……………................................................................................……………)

2.  Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe usług Inżyniera w następujący sposób:

1)  Ustalone  w wyniku przetargu wynagrodzenie umowne  będzie wypłacane nie  częściej  niż  raz  na

miesiąc (do planowanego zakończenia robót budowlanych tj. do października 2018 r. ) w  równych

ratach w wysokości łącznej maksymalnie do 90% wynagrodzenia umownego;

Podstawą do wystawienia faktur częściowych będzie zatwierdzony i podpisany przez przedstawiciela

Zamawiającego protokół odbioru częściowego.

2) Faktura  końcowa o wartości co najmniej 10% wynagrodzenia zostanie zapłacona za wykonanie usługi

Inżyniera Kontraktu po równoczesnym spełnieniu następujących warunków :

a) po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych podlegających nadzorowi;

b)  po wykonaniu wszystkich innych czynności związanych z pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

wynikających z podpisanej umowy;

c)  po złożeniu i pozytywnym zweryfikowaniu przez Zamawiającego Raportu  końcowego z prac

Inżyniera Kontraktu,  przy czym Zamawiający zastrzega sobie termin 7  dni na dokonanie tych

czynności, których efektem może być zgłoszenie uwag pisemnych.  Inżynier  Kontraktu  przy

planowaniu swoich prac winien wziąć pod uwagę ten termin;

d) zatwierdzeniu protokołu odbioru końcowego z Inżynierem Kontraktu.

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Inżynierowi Kontraktu w terminie do

14  dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury wraz z wymaganymi

załącznikami, o których mowa w pkt 2.

Płatnik: Gmina Piła 64-920 Piła Plac Staszica 10,   NIP  764-26-14-167

4.  Zamawiający  dokona  płatności  wynagrodzenia  za  pełnienie  funkcji  Inżyniera  Kontraktu  na  rachunek

bankowy wskazany na fakturze.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania płatności wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu z tytułu

wystawionych  wszelkich  faktur  VAT  w  przypadku,  gdy  na  skutek  działań,  bądź  zaniechań  Inżyniera

Kontraktu zostały wstrzymane środki na realizację inwestycji pochodzące z instytucji współfinansującej,

bądź na tle tych działań, bądź zaniechań doszło do sporów pomiędzy stronami Umowy,  skutkującymi

koniecznością rozstrzygnięcia przez sąd.

6. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego

ani dokonywania, bez pisemnej zgody Zamawiającego, zmian w wykonywaniu zakresu i technologii robót

określonych  przez  Zamawiającego  w  umowie  dotyczącej  robót  budowlanych  nadzorowanych  przez

Inżyniera Kontraktu.
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7.  W  celu  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  Wykonawca  złożył  u  Zamawiającego

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości zamówienia brutto stanowiącą

kwotę ……………...zł (słownie:……………….) w  formie  …......…

8.  Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

a)  70  %  zabezpieczenia  tj.  .....................PLN  (słownie:  .........  zł  .),  Zamawiający  zwróci  Inżynierowi

Kontraktu w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie

wykonane..

b) kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi wynosi 30 % wysokości ustalonego

zabezpieczenia, tj. ...........PLN (słownie: ......... zł  ), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po

upływie okresu rękojmi.

9.  Zamawiający  ma  prawo  bez  uzyskiwania  dodatkowej  akceptacji  Inżyniera  Kontraktu,  kwotę

zabezpieczenia przeznaczyć na pokrycie naliczonych kar umownych oraz należności za usunięcie wad

lub  usterek  powstałych  w  wyniku  nienależytego  wykonania  umowy  przez  Inżyniera  Kontraktu,

ujawnionych  w  czasie  robót,  odbioru  lub  w  okresie  rękojmi,  których  Inżynier  Kontraktu  nie  usunie

w terminie ustalonym z Zamawiającym.

10. Inżynier Kontraktu w trakcie realizacji umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na

jedną  lub  kilka  form  określonych  w  art.  148  ust.  1  ustawy  Pzp,  pod  warunkiem  dokonania  jej

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości i zakresu zabezpieczenia.

Zmiana taka wymaga akceptacji Zamawiającego.

11. W przypadku przesunięcia terminów wykonania umowy Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przedłużyć

odpowiednio termin obowiązywania zabezpieczenia.

§ 6. 
KONTROLE

1.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  przeprowadzenia  kontroli  realizacji  przedmiotu  umowy,

uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac w każdym momencie trwania umowy.

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego,  że Inżynier Kontraktu bądź  przedstawiciele Inżyniera

Kontraktu  nie  realizują  obowiązków  wynikających  z  niniejszej  Umowy  lub  realizują  je  w  sposób

nienależyty,  Zamawiający  poinformuje  o  tym  Inżyniera  Kontraktu  równocześnie  wzywając  go  do

prawidłowego wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie wskazanym w wezwaniu,  .

§ 7
PODWYKONAWSTWO

1. Inżynier Kontraktu realizując przy udziale podwykonawców przedmiot umowy jest zobowiązany zawrzeć

z nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. Po podpisaniu umowy z podwykonawcą, Inżynier Kontraktu zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu –

w  terminie  do  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia  -  kopię  potwierdzonej  za  zgodność  z  oryginałem  umowy

z podwykonawcą z wyłączeniem umów o podwykonawstwo,  o wartości   mniejszej  niż 0,5 % wartości

umowy jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi.

3. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się ponadto przekazać Zamawiającemu kopię każdej kolejnej umowy lub

aneksu, podpisanych z tymi samymi podwykonawcami.

4.  Umowa  zawarta  przez  Inżyniera  Kontraktu  z  podwykonawcą  musi  być  tożsama  z  postanowieniami

niniejszej umowy.
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5. Umowa z podwykonawcą musi zawierać co najmniej:

1) zakres usług zleconych podwykonawcy,

2) kwotę wynagrodzenia za powierzoną usługę, (wskazana kwota nie może być wyższa niż wartość tego

zakresu usługi wynikająca z oferty Inżyniera Kontraktu),

3) termin wykonania powierzonego zakresu usług,

4) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej

podwykonawcy usługi.

6.  Inżynier  Kontraktu  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wykonanie  swoich  zobowiązań  wynikających

z umów  z  podwykonawcami,  w  szczególności  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  całkowitą  zapłatę

wynagrodzenia podwykonawcom, zgodnie z zawartymi z nimi umowami.

7. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za

działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym

zakresie, jak za swoje działania.

8.  Inżynier Kontraktu nie ma prawa do przelania, bez zgody Zamawiającego, wierzytelności wynikających

z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

§ 8. 
RĘKOJMIA

1.  Inżynier  Kontraktu  jest  odpowiedzialny  wobec  Zamawiającego  z  tytułu  rękojmi  za  wszelkie

nieprawidłowości  i  wady  w  wykonaniu  przedmiotu  Umowy  na  zasadach  określonych  w  Kodeksie

cywilnym.

2. Za wykonanie usługi  Strony zgodnie rozszerzają  okres rękojmi do 72 miesięcy,  których  bieg terminu

rozpocznie się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego z Inżynierem Kontraktu. 

3.  W  ramach  uprawnień  gwarancji,  o  której  mowa  w  ust.  2  Zamawiający  może  żądać  usunięcia  wad

i nieprawidłowości przez Inżyniera Kontraktu, w szczególności w sporządzonej dokumentacji albo zlecić –

po  bezskutecznym  wezwaniu  –  osobie  trzeciej  usunięcie  wad  i  nieprawidłowości  na  koszt  Inżyniera

Kontraktu.

§ 9. 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ INŻYNIERA KONTRAKTU 

1. Inżynier Kontraktu przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i obowiązków oraz szkody

wyrządzone  Zamawiającemu,  a  także  osobom  trzecim  poprzez  nienależyte   wykonywanie  lub

niewykonanie  obowiązków  wynikających  z  niniejszej  Umowy  lub  z  tytułu  dokonania  czynów

niedozwolonych.

2. Inżynier Kontraktu odpowiada – jak za własne - za działania osób, którymi się posługuje lub którym te

obowiązki powierzył, w tym również za działania skierowanych na budowę inspektorów nadzoru.

3.  Inżynier  Kontraktu  jest  odpowiedzialny  względem  Zamawiającego,  jeżeli  przedsięwzięcie,   posiada

nieprawidłowości  zmniejszające jej  wartość lub użyteczność ze względu na cel  określony w Umowie,

a w szczególności odpowiada za:

a)  dopuszczenie  do  realizacji  rozwiązań  niezgodnych  z  dokumentacją  techniczną,  specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, materiałów i urządzeń
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b) dopuszczenie do powstania innych wad stwierdzonych w trakcie realizacji Inwestycji spowodowanych

wadliwością zaleceń i wskazówek udzielonych przez Inżyniera Kontraktu,

c) wadliwe rozliczenie z instytucjami współfinansującymi, w tym instytucją zarządzającą, powodujące m.in.

odmowę wypłaty środków zewnętrznych, bądź żądanie ich zwrotu, 

d)  prawidłowe  określenie  praw  i  obowiązków  w  stosunkach  prawnych  pomiędzy  Zamawiającym

a wykonawcami, robót budowlanych w szczególności w zakresie płatności wynagrodzenia na rzecz

wykonawców  robót budowlanych i okresów gwarancji i rękojmi. 

4. Jeżeli Zamawiający poniesie szkody w wyniku czynności podjętych przez Inżyniera Kontraktu, względnie

w wyniku  zaniechania  przez  niego  czynności,  w  szczególności  w  zakresie  wskazanym  w  ust.  3  -

Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10.
KARY UMOWNE

1. Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)  w przypadku  zwłoki  w wykonaniu  przedmiotu  umowy w wysokości  0,05  % wynagrodzenia  brutto,

o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Inżynier

Kontraktu w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1.

c) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, w wysokości 10%

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1,

d) niestawienie się kompetentnego przedstawiciela Inżyniera Kontraktu na przegląd gwarancyjny i w razie

niestawienia się z tytułu rękojmi w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 

2.  Gdyby  kara  umowna  ustalona  w  ust.  1  nie  pokryła  szkody  wyrządzonej  przez  Inżyniera  Kontraktu

Zamawiający może żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający może je potrącić z wystawionych faktur lub żądać wypłaty

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4.  Zamawiający  zapłaci  Inżynierowi  Kontraktu  odsetki  ustawowe  za  opóźnienie  w  przypadku  zwłoki

w opłaceniu faktur.

5.  Strony  dopuszczają  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  do  wysokości  szkody  rzeczywiście
poniesionej.

6.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  kompensaty  kar  umownych  z  bieżącymi  płatnościami  Inżyniera
Kontraktu.

§ 11
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  jej zawarcia,  Zamawiający może odstąpić od

umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2.  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Inżynier  kontraktu  ponosi  winę  w

następujących przypadkach, gdy:

a) Inżynier Kontraktu nie wykonuje należycie przedmiotu umowy, 

b)  nadzoruje  budowy  w  sposób  niezgodny  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną

wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej,
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c) Inżynier Kontraktu nie wykonuje przedmiotu umowy.

Z uprawnienia do odstąpienia można skorzystać w okresie 90 dni od wystąpienia ww. okoliczności, nie

później niż 30 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu do zaprzestania naruszeń.

3. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym tylko z ważnych powodów. Ważny

powód istnieje w szczególności, gdy:

a) nastąpi ciężkie i/lub trwałe naruszenie postanowień umowy przez Inżyniera Kontraktu;

b) postanowienia umowy nie zostaną dotrzymane i wskutek tego powstanie zagrożenie finansów;

c) wejdą w życie ewentualne zastrzegające regulacje dotyczące przyznawania dofinansowania;

d) Inżynier Kontraktu zawiesza działalność, staje się niewypłacalny lub ogłasza upadłość;

e) poprzez działania Inżyniera Kontraktu spowodowane zostanie zagrożenie celu projektu lub zaistnieje

taka obawa. 

f) następuje zajęcie majątku Inżyniera Kontraktu lub jego części.

Z uprawnienia do odstąpienia można skorzystać w okresie 60 dni od wystąpienia ww. okoliczności. 

4.  W  przypadku  określonym  w  ust.  1,  2  i  3  Inżynier  Kontraktu  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia

należnego z tytułu wykonania części umowy.

5.   W razie  odstąpienia  od  niniejszej  umowy  z  przyczyn,  za  które  Inżynier  Kontraktu  nie  ponosi  winy,

Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia Inżynierowi Kontraktu z tytułu wykonania części

umowy, która została wykonana do dnia odstąpienia,.

6.  Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  takiego

oświadczenia i zawierać uzasadnienie.

7. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek

rozwiązania umowy w trybie ust. 1, 2 i 3.

§ 12. 
ZMIANY DO UMOWY

1. Zmiany umowy możliwe są tylko w zakresie określonym w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

2.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  wprowadzenia  zmian  do  niniejszej  umowy  w razie  zaistnienia
przynajmniej jednej z opisanych poniżej okoliczności oraz na warunkach opisanych poniżej.

3.  W przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych Inżynier Kontraktu nie może odmówić
wykonania usługi nadzoru na okres dłuższy, tj. do czasu, kiedy roboty zostaną zakończone i odebrane. Za
dłuższy okres pracy  wynikły  z  przyczyn  zależnych  od  wykonawcy  robót   lub  w  przypadku  innych
okoliczności których nie można było przewidzieć zawierając umowę, Inżynierowi Kontraktu przysługiwać
może wynagrodzenie dodatkowe  proporcjonalne do wynagrodzenia umownego w przeliczeniu na dzień
pracy dodatkowej.

4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminów realizacji prac w przypadku wystąpienia sytuacji mających wpływ
na przedłużenie terminu dla Inżyniera Kontraktu, m.in. wystąpienia okoliczności wymienionych niżej:

a) nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niż założono warunki geologiczne, archeologiczne, terenowe
w szczególności: wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie
zinwentaryzowane obiekty budowlane;
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b)  niekorzystne  warunki  atmosferyczne  uniemożliwiające  prawidłowe  wykonanie  robót  budowlanych,
zjawiska pogodowe uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy ze względów technologicznych
(np. prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów), co
może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu gwarancji co będzie miało wpływ
na zmianę terminu wykonania robót budowlanych, skutkujące ich przedłużeniem;

c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
-  wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części

przedmiotu umowy;
- nie otrzymywanie w całości lub części przez Zamawiającego środków które zamierzał przeznaczyć

na sfinansowanie robot budowlanych
- nie zawarcie przez Zamawiającego umowy na roboty budowlane
- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót;

d) konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w robotach budowlanych lub w usłudze, w rozumieniu
przepisów o zamówieniach publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania
przedmiotu umowy;

e) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W
takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie
lub usunięcie kolizji;

f) wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy
administracji,  które  nie  są  następstwem  okoliczności,  za  które  Inżynier  Kontraktu  ponosi
odpowiedzialność;

g) wystąpienie opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których
właściwe  organy  są  zobowiązane  na  mocy  przepisów  prawa,  jeżeli  opóźnienie  przekroczy  okres,
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje te nie są
następstwem okoliczności, za które Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność;

h) wystąpienie braku możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od
Inżyniera Kontraktu; 

i)  wystąpienie  działania  siły  wyższej  uniemożliwiającej  wykonanie  przedmiotu  Umowy  zgodnie  z
postanowieniami Umowy. Przez siłę wyższą należy rozumieć: zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie
da się  przewidzieć ani  im zapobiec.  W szczególności  za siłę wyższą będzie się uważać działanie
przyrody, takie jak np.: huragan, trzęsienie ziemi, powódź, oraz inne zdarzenia takie jak np.: wojna,
zamieszki,  akty  terroryzmu,  strajk  generalny  (z  wyjątkiem  strajków  Inżyniera  Kontraktu),  działania
legislacyjne władz powodujące niemożność wykonania umowy.

j) pozyskanie lub możliwość pozyskania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych (np. unijnych lub
krajowych) w okresie  trwania Umowy. 

k) wydłużenie procedur udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane

l) podpisanie aneksu z Wykonawca robót budowlanych zmieniającego termin wykonania tych robót

ł) zmiana umowy o dofinansowanie projektu

m) zmiany przepisów prawa wprowadzonych w życie po podpisaniu umowy , mających wpływ na na sposób
lub termin jej realizacji

n) odstapienie od umowy lub wypowiedzenie umowy z wykonawca robot budowlanych
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5.  Zamawiający  dopuszcza  zmianę  wynagrodzenia umownego  w  przypadku  zmiany  przez  władzę
ustawodawczą określonej w Umowie stawki podatku od towarów i usług VAT w trakcie realizacji niniejszej
Umowy. Podatek VAT będzie naliczany w wartościach wynikających z przepisów obowiązujących w dniu
wystawienia faktury z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji prac według stanu na dzień
poprzedzający wystawienie faktury po wejściu w życie zmienionych przepisów. Jednocześnie kwota brutto
wynagrodzenia umownego, określona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona.

6. Zamawiający dopuszcza inne rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
a) zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu umowy na inne  spełniające warunki

określone w ogłoszeniu lub SIWZ. Zmiana tych osób nie wymaga aneksu do umowy (dla skutecznej
zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę);

b)  poszerzenie zespołu Inżyniera Kontaktu (w celu  usprawnienia  pracy)  o inne osoby niż  wymienione
w ofercie. Wprowadzenie tych osób nie wymaga aneksu do umowy,

c) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i umową,

d)  rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, ze zmianą wynagrodzenia
proporcjonalnie do zaawansowania finansowego projektu,

e) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Inżyniera Kontraktu na skutek
ewentualnych zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia,

f) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim przypadku
zmiany w  umowie zostaną  ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie
kolizji.

8. Warunki wprowadzenia zmian w niniejszej umowie:
a) każdy wniosek o zmianę zapisów Umowy winien być przedłożony przez Inżyniera Kontraktu pisemnie wraz

z szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Ciężar dowodu zmiany spoczywa na Inżynierze Kontraktu.

b) Zamawiający może uwzględnić możliwość wprowadzenia zmiany terminu  końcowego lub częściowego
tylko w zakresie czasu niezbędnego na usunięcie przeszkód wraz z czasem niezbędnym na dostosowanie
się do zaistniałych nowych okoliczności uzasadniających zmiany. Wniosek winien być złożony co najmniej
16  dni  przed  terminem  zakończenia,  w  czasie  umożliwiającym  przeprowadzenie  u  Zamawiającego
stosownej procedury w tej sprawie.

c)  Zamawiający może uwzględnić  możliwość zmiany wynagrodzenia  umownego w zakresie  wynikającym z
opisanych w Umowie okoliczności.

d) Zamawiający zastrzega, że wprowadzenie zmian do Umowy nie będzie miało charakteru automatycznego i
zastrzega sobie prawo ich nieuwzględnienia.

§ 13.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.

2.  Wszelkie  spory  dotyczące  wykonania  niniejszej  umowy rozstrzygać  będzie  sąd właściwy  dla  siedziby

Zamawiającego.

3. Strony umowy są zgodne, że w razie wystąpienia sporu odnośnie wykonania i wykładni niniejszej umowy

będą dążyły do znalezienia rozsądnego, odpowiedniego i zgodnego rozwiązania przed odwołaniem się do

sądu.
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4. Wszelkie zmiany i  uzupełnienia treści  umowy wymagają dla swej ważności  formy pisemnej w postaci

aneksu,  z  zastrzeżeniem  przepisu  art.  144  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień

publicznych.

5.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze

Stron.

6. Integralną częścią umowy są:

a) Oferta Inżyniera Kontraktu wraz z załącznikami,

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

ZAMAWIAJĄCY:  INŻYNIER KONTRAKTU:
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